

2019 年 11 月减灾与重建部-大灾项目月报

一.4.20 芦山地震灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

雅安【8】所抗震减灾示范学校正常运营。

截至 2019 年 10 月，【16】所乡村幼儿园项目中【8】所幼儿园（团结、新场、河西、大川、碧峰峡、草科、烟竹、民建）决算审计完成，【6】所幼儿园（团结、新场、河西、烟竹、民建、草科）竣工备案完成，工程尾款已支付，项目结项完成；【12】所幼儿园（唐家、大川、草科、烟竹、民建、石龙、碧峰峡、河西、团结、永和，乌斯河）已交付投入使用，正常运营当中；【4】所幼儿园（枣林、大坪乡、安顺乡、草坝新区）正在施工建设中，施工正常。芦山县姜城幼儿园项目调整通过，协议签订。

截至 2019 年 11 月，雅安市的【7】家社会组织在芦山县的【35】个安全家园项目点开展社区志愿者救援队灾害应对技能培训、应急预案制订等工作，共开展培训【20】队次，应急演练【5】场次，社区志愿者救援队有【2060】人次参与培训；完成家庭应急预案制订【827】份，灾害隐患点的应急预案【20】份。

本月，北京师范大学风险治理创新研究中心的研究团队完成了学校基线调研的数据分析报告，社区的数据尚在分析中。同期，还组织了社区风险图绘制与应急预案制订、社区应急演练、校园应急演练、校园应急物资清单等【4】个手册编写课题的专家研讨会，为手册的进一步编写打下了基础。

（二）主要项目活动进展

1.雅安重建 16 所乡村幼儿园项目

（1）乡村幼儿园

29 日，碧峰峡镇中心幼儿园开展了一场别开生面的亲子运动会。开幕式上，小运动员们排着整齐的队伍，随着铿锵有力的“运动员进行曲”高喊着口号，雄赳赳、气昂昂地入场。场面十分热闹，到处洋溢着活力、快乐与阳光。

当广播奏响起庄严的国歌时，小小国旗护卫队和爸爸妈妈一起凝望着冉冉升起的国旗。孩子现场零距离体验庄严的升旗仪式，感受到爱国主义的情感，增强对国旗的认识。随后，家长和孩子们又共同参与了老师们精心设计的亲子游戏。不仅让孩子们在竞争中学会合作，在游戏中找到快乐，在关爱中体味亲情；也让家长们感受到运动对孩子健康成长和全面发展的重要，有效地促进了家园共育。



小小运动员进场



亲子运动会现场

(2) 乡村幼儿园工程建设

11月，汉源枣林幼儿园主体验收完成，开始屋面地砖铺设，室内水电施工，厨房室内装修，外墙抹灰完成90%。

大坪幼儿园房建装饰装修部分已经完成95%左右，室外种坪，透水混凝土完成90%，钢结构雨棚开始铺设屋面瓦，预计12月底开始初步验收。

草坝新区幼儿园，A、B栋教学楼主体施工，封顶施工完成；C、D栋行政楼基础施工，计划12月完成行政楼主体施工。整体工程进入室外装修阶段，场平施工。

石棉安顺幼儿园11月完成1-13轴桩基施工，桩基承载力监测合格后，开始首层施工阶段，

学校建议取消在任电梯井，经申请同意变更。



枣林幼儿园屋面地砖铺设



枣林幼儿园装修检查



大坪幼儿园外墙涂料施工完成





2. 雅安市减灾与可持续发展项目-安全家园

(1) 宝兴县心理协会在芦山县思延镇项目进展

21日，芦山县思延镇安全家园三级预案培训会在思延镇草坪村开展，草坪村、周村、铜头村、清江村社区志愿者救援队队员共80人参与了本次培训会。

次日，周村社区志愿者救援队队员与项目组入村为村民编制家庭应急预案。队员们入户后将自己学到的知识向当地村民进行介绍，并指导村民进行家庭预案的编制。队长赵四海高兴地同大家分享了他参加安全家园培训的感受：我是通过招募公告自愿参加志愿者救援队的，作为一名共产党员，我深知防灾减灾的重要。应急预案编制对社区真的非常重要，通过社区参与的方式，评估脆弱家庭、隐患点及社区面临的灾害风险，并讨论制订应急疏散路线及应对措施。能在灾害来临时，减少灾害对社区的损失。



(2) 芦山县爱之家在芦阳镇项目进展

1日，芦山县爱之家在芦阳街道为5个社区的志愿者救援队开展了简单搜救与营救培训会，共75人参与其中。此次培训邀请了雅安蓝天救援中心乐家兵教官，以搜救概述、搜救实务、人员脱困、伤员转移四大板块为主线为学员讲解。教官反复强调，作为灾难“第一响应人”，一定要保持冷静、沉着大胆、细心、理性，分析灾情，确定营救的可能性，确定营救的方法和顺序，最后在确保人身安全的前提下，充分利用身边现有资源进行处置，并指导居民开展自救、互救和信息收集与上报；在专业队伍到场后协助与配合专业队伍开展应急救援行动，最大限度的减少生命与财产的损失。培训结束后，有队员感叹道：“这种学习和训练特别实在，让我们这些做妈妈的，面对灾难时，以及平常孩子或老人发生突发情况时，懂得如何正确应对，而不至于手忙脚乱，无所适从。”



(3) 芦山县友好家园在清仁乡和宝盛乡项目进度

28日，芦山县友好家园组织清仁乡大板村、大同村、仁加村、同盟村的社区志愿者救援队开展了灾难医疗培训。培训现场还邀请了安全家园（原安全农家）一期项目横溪村和芦溪村的社区志愿者救援队共同参与复训。



(4) 雨城区普乐同行青年公益发展中心在飞仙关镇及龙门乡项目进展

经过前期与飞仙关镇党委政府的沟通协调，并查阅了解村镇隐患点信息后，于23日开展三级预案培训会。

本次预案培训的重点有两个内容，其一是预案的规范填写，其二是风险资源图和隐患点疏散图的绘制及研讨。在绘制风险资源图和隐患点疏散图的环节，项目人员根据以往项目点的经验，

知道村民们对于画图确实很不擅长，要么完全不会画，要么画出来很不标准，各方面的比例也不正确，导致做出来的图其他人都看不明白。这一次他们预先找到了精确的卫星地图作为底图，在绘图时用投影仪将底图投影到大白纸上，队员画图时就直接在底图的投影上绘制，将隐患点、周围的住户、关键设施等要素在纸上标注出来，最后工作人员再根据队员的标注，进一步完善到精确的卫星图上。



(5) 项目组工作进展

7日，雅安市社会组织联合会在雅安市群团组织社会服务中心，召集本期项目的所有伙伴开了10月项目工作总结及11月工作推进会。雅安市社会组织第三综合党委书记、市群团中心副主任任昌蓉，市群团中心副主任刘雪松及市应急管理局相关工作人员出席会议。各执行机构汇报了近期项目进展，分享了执行项目的体会和收获，并对当前项目执行过程中遇到的问题和解决方案



进行了重点讨论。市群团中心副主任任昌蓉和刘雪松分别对项目工作进行了点评，并就下一步的项目工作提出了要求。

3. 雅安市减灾与可持续发展项目-减灾示范校园项目

11月，雅安韧性城市建设项目的校园板块工作也在同步推进中，各项目学校的老师纷纷开始使用壹基金儿童平安计划开发的教材，给中小学生上安全教育课程。儿童平安训练营也在各项目学校陆续开展项目活动。

4. 北京师范大学风险治理与创新研究中心的工作进展

根据雅安韧性城市建设创新项目的工作安排，北京师范大学风险治理与创新研究中心将负责根据芦山县实际需求，在家庭层开发完善《家庭减灾计划指南》、《家具固定及应急用品指南》；在社区层面开发完善《社区风险地图及应急预案编制指南》、《社区应急演练指南》《第一响应人（社区志愿者救援队）建设指南》；在学校层面开发完善《学校应急物品指南》以及《学校应急演练手册》等工具并在全县域范围内进行推广使用。研究团队已针对上述工具手册进行了初步的文献、同类型工具等资料的搜集和整理工作，梳理并撰写了相应的文献报告。

24日，项目相关方邀请来自政府部门、学术机构及实践领域共二十余位相关专家相聚北京，召开《学校应急演练手册》、《社区应急演练指南》修订的专家研讨会进行互动交流和经验分享。

28日，专家组又实地走访了芦山县芦阳二小并与芦山县教育局相关领导、学校校长、以及应急物资负责相关老师进行交流，为《学校应急物品指南》修订和完善提出诸多宝贵建议。





二.九寨沟灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

11月，完成九寨沟第四幼儿园援建项目财政评审；九寨沟第二期安全家园项目立项后，将继续与九寨沟县民政局合作，在九寨沟县的漳扎镇、永乐镇、永丰乡、保华乡开展项目。项目继续秉承支持在地伙伴，孵化本地组织，支持民间公益发展理念，争取在项目周期内孵化出能在九寨沟本地开展公益项目的本地公益团队，为九寨沟持续开展防灾减灾公益活动提供支持。

（二）主要项目活动进展

1.开展居民应急备灾基础能力调研

1日-12日，项目执行人员前往保华乡3个行政村，永丰乡5个行政村进行社区居民应急备灾能力调研，收回有效问卷130余份。至此，针对社区居民的问卷调研计划全部完成，共计完成160余份。

通过这次调研首先项目执行人员了解到每个村不低于2处地质灾害隐患点，主要为崩塌和泥石流，相关部门也对地质灾害隐患点采取了防治措施，有危险提示牌、避难场所、拉网线等，其中有些避难场所设置位置不是很合理，其设置位置处于隐患点影响区域。



2.保华乡壹基金社区综合减灾项目启动会

29日，项目执行人员召集保华乡社区志愿者救援队在九寨沟县保华乡开展壹基金社区综合减灾项目启动会。会上，项目执行人员详细的为大家介绍了社区综合减灾项目，包括队伍的权利和义务、培训要点、配备的物资、制定三级应急预案等内容。再次介绍了壹基金以及项目背景。最后，结合电子相册的形式，让参会人员明白实施社区综合项目的意义和重要性。



3.社区/村调研走访/志愿者招募

为深入了解社区情况，在南坪社区工作人员的带领下我们走访了九寨花园、山水融城、水岸豪庭等多个小区开展工作。与社区居民进行简单的项目介绍，并且希望小区的物业与居民都能参与进来。同时，进一步了解社区的特点、难点、人员、社区环境、灾害情况等信息，并为后续工

作奠定了坚实的基础。



4.社区应急预案编制培训

开展社区应急预案编制培训，完成永乐镇大岭村、和平二村、梨花村应急预案编制培训。培训通过多形式开展，首先对项目进行整体介绍，然后制定有趣的公约、季节日历、灾害风险排序、以及风险评估，并填写社区应急预案，让志愿者救援院队的队员们加深了对灾害的认识。以共情共鸣专业的项目方法在村/社区带动这样一支志愿者救援队去做减灾防灾的事情是值得肯定的。



5.社区风险排查/志愿者救援队整队训练

开展社区风险排查工作，志愿者救援队为主体，项目执行机构工作人员协助，深入社区进行社区风险排查，他们的身影出现在街头巷尾，时刻注意排查每家每户，有无乱堆杂物、乱接电线、窗户边上放花盆等危险，看到居民在家还告知用火、用电、用煤的安全。志愿者救援队带领我们

进行村/社区风险排查，在此过程中大家都是抱着积极参与，保护家园的态度，以至于每个人脸上的表情都那么轻松愉快，给我们的感觉就是我是志愿者救援队的一员我自豪。同时还进行了志愿者救援队的整队训练，形成团队意识和志愿者救援队仪式感。

