

2019 年 11 月净水计划项目月报

净水计划

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

截止 11 月 30 日已收到并审核【40】个项目县水检报告，其中黑龙江省林甸县、甘肃省庄浪县、吉林省通化县、山西省新绛县、山西省临猗县、甘肃省秦安县、云南省腾冲市、云南省曲靖市、云南省梁河县、江西省石城县、湖南省桑植县、四川省喜德县、新疆生产建设兵团第十四师昆玉市、新疆生产建设兵团第三师图木舒克市、重庆市梁平区、重庆市忠县、陕西略阳县、陕西扶风县、陕西米脂县、四川阆中市、贵州石阡县、宁夏吴忠市 40 个项目县完成水质检测并且符合净水设备安装条件。

第一批甘肃省秦安县、庄浪县、吉林省通化县，云南省马龙区、梁河县等 99 所学校已经在 7 月底完成设备发货 101 台并在 8 月完成设备安装。第二批安徽省砀山县、黑龙江林甸县、嫩江县、四川省喜德县、新疆昆玉市、重庆梁平区、忠县、云南省梁河县等 128 所学校 8 月份完成设备发货 148 台，并在 9 月设备安装完成，第三批安徽巢湖市、广东乐昌市、兴宁市、湖北大悟县、孝感市、江西瑞金市等 192 所学校完成设备发货 221 台，第四批宁夏固原县、甘肃金昌市、贵州遵义市等 123 所学校完成设备发货 135 台。9 月底提交的第五批四川盐边县、陕西米脂县等 98 所学校 106 台设备预计 10 月中下旬开始陆续发货。10 月提交的甘肃省庄浪县、甘肃省秦安县、吉林省通化县、云南省马龙区、云南保山市等 39 个项目县水杯已分六批发货，11 月宁夏吴忠市已发货，至此 2019 年 40 个常规项目县已全部完成发货。

2018 年四川达州市、辽宁凤城县、甘肃庄浪县、甘肃张家川县等 23 个项目县已提交结项资料，审核通过 12 个，已反馈 11 个项目县对财务资料进行整改补充。

(二) 项目活动进展

1. 项目活动



11月山东单县对净水设备进行安装与调试，安装师傅并对机器的使用、滤芯的更换进行了详细的讲解



11月四川喜德县13所项目学校20台净水设备正在陆续安装中



11月11日陕西扶风县 设备到货，陆续开展安装



2019年壹基金“净水计划”项目新绛捐赠暨启动仪式在王庄新城实验小学举行。捐赠启动仪式由县教科局副局长主持。全县受捐项目校校长、具体负责人及学生代表等共1000余人参加



11月18日-22日，天水市陇右环境保育协会的志愿者们老师们来到秦安县宋场小学、王铺中学小学，雒塬小学，为这里的学生开展了净水知识小课堂，通过游戏与视频讲解的方式，告诉孩子们饮水卫生安全



11月22日下午“壹基金净水计划项目启动暨学生水杯发放仪式”在辽宁东港市站前小学隆重举行，现场为站前小学1600名学生发放水杯和实验器材。启动仪式结束之后，壹基金净水计划项目专岗等志愿者为孩子们上了一堂“水与健康小课堂”



11月25日合肥市善水环境保护发展中心的项目专员为巢湖市项目学校的孩子们带来一节生动的净水小课堂



11月18日捐赠方骏丰频谱在甘肃金昌市天生炕小学进行探访活动，感谢捐赠方对净水计划的支持，帮助孩子们喝上干净水

二. 项目精彩故事及图片、视频

水的“魔术师”

爸爸是一位货运司机，长时间开车，加上自我健康意识的忽略，所以没有养成按时按量饮水的习惯。上半年，爸爸患上了肾结石，医生说，这与他平时喝水少，造成尿中晶体物质浓度升高或溶解度降低有一定关系，并建议他出院后多喝水，帮助体内结石的排除。从那以后，无论工作有多忙，爸爸都会提醒自己按时喝水，我也在爸爸的带动下，养成了“水杯不离身，随时随地不忘喝水”的好习惯。

但因为家里远，所以每次从家里用水杯装水都是装的满满的，装在书包里很重，杯子经常会漏水，中午在学校吃，一杯子的水不够一天喝。但现在不一样了，学校安装了蓝色的净水设备，一下课就可以出来装水，不用从家里装水喝了，感觉书包都没那么重了，而且这个水很甜，很好喝，比家里的水好喝。

这台蓝色的净水机就像魔术师一样，把我记忆中苦涩的水变成了甘甜的水，把浑浊的水变成了干净透亮的水。有了它，我们就可以随时随地喝水，养成充足和及时饮水的好习惯，健康快乐成长了。



课堂上孩子们积极的参与饮水安全知识互动问答活动

洗手计划

一.项目整体进展

(1) 项目总体情况

1. 项目进展总述:

2019 年洗手计划项目选点工作已完成，收到 16 个项目县的申请书和项目选点资料，舒肤佳洗手液已全部签收。目前，宿州阳光天使公益助学中心砀山县项目学校收到 120 台洗手设备，东港市爱心义工协会收到 130 台洗手设备，着手准备洗手台安装工作。剩余执行机构的洗手台陆续安排发货，等候安装。

(2) 项目活动进展

洗手计划项目学校选点工作已经完成，洗手台陆续到货，准备安装。

1. 洗手台收货照片





图组 1：安徽省宿州市砀山县项目学校洗手台到货



图组 2：东港市爱心义工协会项目学校洗手台到货

2. 室内洗手台设计优化



室内洗手台试用版

C-4 改进反馈1



- 洗手槽过小（洗手槽后部空间浪费）没有实用价值，
- 洗手槽过浅

- 建议：充分利用空间，换成大盆，盆的高度加深

C-4 改进反馈3



- 脚踏板触地沾水易损坏

- 建议：踏板换成塑料制品

优化后的洗手台和样品



优化后的洗手台和样品

厕所革命项目

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

11月 贵州省石阡县最后一所项目小学-花桥镇北坪小学校，厕所已经完成改造，并进入验收阶段，其余7所改建厕所已投入正常使用，管理规范。

(二) 项目活动进展



石阡县花桥镇北坪小学校厕所改造