

---

## 2020 年 3 月 净水计划项目月报

### 净水计划

#### 一.项目整体进展

##### （一）项目总体情况

截至 2020 年 3 月 31 日，因新型冠状病毒肺炎疫情影响，净水计划各项目校净水课堂及相关活动暂停，执行机构督促学校放假期间做好设备排水维护工作，并计划根据不同地区学校开学时间推动培训活动。

同时，净水计划 2020 年项目正在启动中，各省公益伙伴正着手前期调研中，项目学校选点评估当地需求。

##### （二）项目活动进展

因新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各项目学校延迟开学时间，伙伴本月未开展项目活动。

## 洗手计划

### 一. 项目整体进展

#### (1) 项目总体情况

##### 项目进展总述：

受新型冠状病毒疫情影响，项目学校未正常开学，大部分执行机构无法正常开展活动。各地项目学校正在根据开学时间，做好洗手设施相关准备工作。

3月底，新疆当地学校已全面复课，洗手计划项目学校【60】所，共【540】台洗手台已完成安装与设施检查，投入学生日常使用。

#### (2) 项目活动进展

洗手计划在疫情期间，动员企业捐赠防疫物资免洗洗手液，用于社区防疫活动物品的发放。截至3月底，各地伙伴机构共完成【37152】支免洗洗手液的发放，受益人数约【4万】余人。

### 二. 项目精彩故事及图片、视频



2020年3月，新疆爱在阿克苏志愿者服务协会与项目学校老师对洗手台进行检查



2020年3月，新疆项目学校学生返校后使用洗手台

---

## 厕所革命项目

### 一. 项目整体进展

#### (一) 项目总体情况

截至 2019 年 3 月 31 日，通过伙伴机构与项目当地教育局沟通项目结项事宜，贵州省播州区与石迁县完成提交结项资料，并已完成审核。伙伴机构正在整理财务资料与撰写项目报告，待完善后提交。