

2020 年 3 月壹乐园项目月报

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

受疫情影响，全国项目校仍未开学，大部分学生通过线上方式开展项目活动。截止 2020 年 3 月，壹基金壹乐园项目与【7】家公益组织合作，在【32】所学校开展了项目活动，超过【18】所学校由执行伙伴为开学工作组织进行消毒灭杀，【5】名教育局工作人员参与并跟进项目进展，超过【32】名项目学校教师组织或参与协助项目活动，【19,047】名学生受益。

2020 年度项目申请，截止 4 月 3 日有 18 家执行机构通过项目申请，成为第一批项目执行机构，未来他们将于各地乡村学校启动、执行项目，让更多乡村儿童持续受益。

乡村学校图书馆项目本月完成（南方版）深化设计方案。第一所图书馆（贵州省普安县高棉乡小学）在 3 月底已经开始了基础施工，并跟进该项目校施工进度，项目所需的供应商比选，书籍书目筛选等。

(二) 主要项目活动进展

1. 音乐教室

(1) 安徽省杜集区开展线上教学

复苏的三月，本应是回归校园的时刻，一场突如其来的肺炎疫情，让孩子们不得不持续在家、做好防护。在相关部门的指导下，孩子们不得不开启线上教学模式，8 所学校的老师们纷纷化身“主播”，借助“钉钉”等线上平台传递知识，让孩子们“宅”家也能继续学习！



2020年3月，安徽杜集区开展线上教学

(2) 新疆乌什县新学期清洁消杀工作

3月20日至23日，新疆乌什县各项目学校音乐教师与部分学生对音乐教室进行清洁与消杀工作，为开学正常使用音乐教室做好前期准备。




2020年3月，新疆乌什县壹乐园音乐教室项目校孩子清洁消毒

(3) 江西遂川县消毒活动及线上植树

2020年3月，遂川志愿者协会邀请了遂川救援队来到遂川县音乐教室项目学校进行了消毒工作，从教室、宿舍、卫生间到楼梯、走道、音乐教室，走遍了校园的每个角落，耐心细致的进行消毒工作，力保校园零污染。3月12日，项目学校泉江小学开展了线上植树活动，孩子们在老家的自己在家门边

种上一棵树，在县城的孩子们则以自己的形式，画一幅画或做一幅手抄报来谱写春天美，弘扬新时代的
绿色精神。



2020年3月，江西遂川县项目校学前消毒及线上活动

(4) 新疆阿克苏市开启新项目校前期沟通、走访工作

2020年3月21日，新疆阿克苏地区开启了新项目校前期沟通、走访工作。阿克苏市青年志愿者协会工作人员前往阿克苏市教育和科学技术局，与相关领导和工作人员进行了项目座谈会。此外，走进喀拉塔勒镇中心小学、库木巴什乡中心小学等学校就音乐教室项目进行前期实地走访工作。各校领导及音乐老师都积极支持，并期待音乐教室能够进入学校，让乡村孩子们学到更好的音乐知识，同时也让民族音乐走向更广阔的平台。



阿克苏市青年志愿者协会工作人员与阿克苏市教育和科学技术局进行项目座谈会及学校实地走访

2. 运动汇

(1) 重庆黔江县小南海中心小学线下开展儿童防疫知识绘画


全国疫情下，各行各业举力支持疫情防控工作，重庆黔江县小南海中心小学的孩子们宅在家里也关心疫情情况，学习医务工作者的无私奉献精神。



2020年3月，重庆黔江县县项目校孩子开展手抄报活动

(2) 四川省自贡市项目校“宅家”线上运动会

壹乐园运动汇项目的5名体育老师们，按照教育部门“停课不停学”的要求，通过视频直播、微信互动等方式有条不紊地开展着体育教学活动。结合之前运动汇项目培训师所教授的室内运动进行改编，让窝在家里的孩子也能“动一动”了，还把全家人带动了起来。作为2019年壹乐园优秀伙伴，对拟定2020年壹乐园运动汇项目学校摸底。



自贡项目校的孩子们在家进行线上体育课



2020年3月，四川省自贡市执行伙伴选点2020年项目校

3. 乡村图书馆项目

(1) 项目概况

乡村学校图书馆项目是壹基金在乡村学校的创新项目。由阿里巴巴公益基金会、阿里巴巴公益、天下星农等各方支持，向壹基金捐赠公益资金，由壹基金负责资助执行，为国内贫困地区捐建12所乡村学校图书馆并配备优质图书，支持学校开展后续运营管理，以改善乡村学校学生的阅读条件，为儿童提供自主和小组阅读的环境和服务，探索乡村学校图书馆运营的模式。

乡村学校图书馆主要内容包括建设前期选点、规划、设计；中期图书馆建设、设施设备采购；后期图书馆管理培训，学生管理小组、社会组织的运营和管理的支持。

(2) 本月工作总结

- ① 图书馆-南方版本已完成深化设计方案，根据初步报价进行市场询价及洽谈；
- ② 第一所图书馆（贵州省普安县高棉乡小学）已在3月底开始基础施工；
- ③ 5所北方地区（内蒙古兴安盟、山西壶关县、四川壤塘县，甘肃渭源县，山西平顺县）进行图书馆初步方案设计中；
- ④ 项目进展过程中，进行供应商比对，图书分类、筛选工作。

淘小学-乡村图书馆项目总体规划进度表

	工作内容	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020
1	图书馆选点	██████████												
2	总体方案设计(2个基本方案)		██████████											
3	图书馆基础建设					██████████								
4	图书馆现场装配						██████████							
5	设备及图书采购							██████████						
6	培训和阅读活动							██████████						

上图为规划周期图



普安县高棉乡高棉小学部分效果图