

2020 年 12 月 净水计划项目月报

净水计划

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 12 月，净水计划水与卫生健康培训活动在各地项目学校持续开展，各地伙伴协调当地机构进行水质检测工作。但受部分区域疫情防控影响，加之学校临近期末，尚有部分项目执行伙伴未能按照计划时间开展活动，在本月内协调项目学校做好设备排水防冻工作，并规划下一学期的项目活动计划。

截至 12 月 31 日，吉林省和龙市与汪清县、江西省寻乌县、湖北省华容区、甘肃省临夏市、云南省镇雄县、山东省昌邑市【7】个项目县的在地执行机构，在教育部门与项目学校的积极配合下，进入学校开展水与卫生健康培训课程，活动以师资（包括执行伙伴、学校老师、志愿者等）讲解、班会活动等形式开展，结合电子绘本、问答讨论等环节，为孩子们讲解水与卫生知识，努力促进他们养成良好的卫生习惯。课堂活动开展活动中，孩子们参与热情高，积极回答问题，认真学习老师讲解的内容。净水计划项目软件培训活动在本地累积为【86】所项目学校，开展共【482】课时的课堂活动。

12 月 17 日，甘肃省合水县壹基金“净水计划”、“洗手计划”公益项目启动仪式暨项目水杯发放活动在合水县三里店小学举行。庆阳市阳光志愿协会及其志愿者、项目学校代表参与启动仪式，同时还邀请到庆阳市青年联合会、庆阳市市委、合水县委、县教科局与疾控中心等单位代表参与。

(二) 项目活动进展



江西省寻乌县项目学校开展水与卫生健康培训活动



吉林省和龙县项目学校开展水与卫生健康培训活动



湖北省华容区项目学校开展水与卫生健康培训活动



12月17日，甘肃省合水县净水计划启动仪式与设备使用情况



项目学校儿童制作感谢手指画

二. 项目精彩故事及图片、视频

故事一

喜欢蓝胖子，喜欢你

——潍坊市鸢都义工公益服务中心

潍坊市鸢都义工公益服务中心的工作人员和志愿者前往净水计划项目学校西永安小学，准备开展水与卫生健康培训活动。

在准备上课时分，一名三年级的女孩子跑过来，说：“闫老师，您知道吗？我以前不喝学校里的水。因为我肚子不好，总是容易拉肚子。学校发了水杯，说是来了新的净水机，刚开始，我也没敢喝。”

闫老师好奇地问：“那你现在能喝这个水吗？”

她笑了笑，说：“前几天上体育课，我实在太渴了没忍住，用杯子接了一杯水，一下子就全喝光了，喝完之后特别担心，怕闹肚子，结果一下午也没事儿。回家后我向妈妈说了，妈妈说如果没闹肚子，以后就可以喝这个水！”

“那真是太好了，这水感觉怎么样？”闫老师看着小女孩可爱的面庞问。

“我觉得有点甜。”小女孩大声的回答。

当课程结束后，小女孩带领同学们将闫老师团团围住，说是给老师准备了礼物，谢谢闫老师给她们讲课，给学校带来了新的净水设备，还给大家发水杯。



洗手计划

一. 项目整体进展

(1) 项目总体情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年洗手计划项目选点工作全部完成，在本月内完成最后一批洗手设备的配送，至此洗手计划项目【1460】个洗手设备已成功在黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、安徽、四川、云南、宁夏、新疆、重庆、广东等【11】省【21】项目区/县的【366】所项目学校落地，且设备签收单已全部收齐。

项目团队在本月内印制完成“七步洗手法”、“洗手四要素”主题海报，并分发至各地项目学校，结合活动开展与张贴，期望孩子们可以正确掌握这些知识点。

12 月 3 日-12 日，项目组收到来自安徽、甘肃、吉林等【6】省【15】所项目学校寄来的感谢纸条，表达了对爱心企业舒肤佳与壹基金的感谢。



12 月 19 日下午，甘肃省宁县【112】个洗手台全部到货，执行机构庆阳市蒲公英志愿者协会与宁县教育局协调，联合【25】所项目学校负责人参与项目启动仪式。

12 月 20 日，甘肃省靖远县【90】个洗手台全部到货，靖远春风雨露公益发展中心组织志愿者进行设备搬运工作。

12 月 27、30 日，云南省镇雄县、腾冲市陆续收到【156】台洗手设备，当地执行伙伴将协调各项目学校完成设备接收与安装工作。

本月内，辽宁省东港市与凤城市、甘肃省泾川县项目执行伙伴进入项目学校开展水与卫生健康知识培训，受益儿童累积【12140】人次。因疫情防控需要，及学校临近期末，其他各省项目培训活动延期，计划在 2021 年 3 月学校开学后陆续开展。

(2) 项目活动进展



上图一组图：项目组收到部分项目学校孩子们手写的感谢纸条

上图二组图：甘肃省宁县洗手设备转运与分发现场



辽宁省凤城市项目学校开展水与卫生健康培训



甘肃省靖远县项目学校开展水与卫生健康培训



甘肃省泾川县项目学校开展水与卫生健康培训