

2023 年 5 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月, 美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划, 带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场, 配备幼儿园体育游戏器材包, 并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动, 旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2023 年 5 月底, 项目累计筹款【650】座运动场, 其中合作园【29】座, 累计建成【650】座。本月应建【72】座运动场, 已完成【72】座, 本月新增受益儿童 8667 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2023 年 5 月, 乡村儿童操场项目完成在贵州省黔东南州【27 所】, 贵州省六盘水市【23 所】, 陕西省商洛市【13 所】、河南省开封市【4 所】、西藏自治区【3 所】、新疆维吾尔自治区喀什地区【1 所】、江西省赣州市【1 所】等 72 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行:

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省黔东南州、贵州省六盘水市、陕西省商洛市等常规园所施工，项目合作园所施工、选点资料收集整理、项目传播素材收集等相关工作。完成黔东南州、六盘水市、商洛市、开封市等 15 个区市县共计 72 所幼儿园场地设计、现场铺设、现场验收工作。并于 5 月底将所有项目学校验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 贵州省安顺市项目推进：

5 月中旬，与贵州省安顺市、铜仁市统战部合作，并通过前期资料筛选，5 月 15 日到安顺市紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、安顺市平坝区、西秀区、普定县进行幼儿园实地选点工作，共收集 57 所库存园所信息及素材，并纳入库存园所清单。

(3) 项目合作园：

截止 2023 年 5 月，项目总共计划执行合作园 29 所；已完成 29 所，正在跟进合作园信息如下：

-拉孜县第二幼儿园、拉孜县柳乡西嘎村幼儿园、拉孜县柳乡孜龙村幼儿园：完成施工、验收

-雷山县西江镇开觉幼儿园：完成施工、验收

-凯里市碧波真中心幼儿园五寨分园：完成施工、验收

-开封市兰考县东坝头镇中心幼儿园、兰考县谷营镇谷营初中附属幼儿园、兰考县县直第二幼儿园、兰考县闫楼乡王庄公办幼儿园：完成施工、验收

- 商南县城关街道办事处十里铺小学附属幼儿园：完成施工、验收
- 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡中心幼儿园：完成施工、验收
- 三穗县桐林镇中心幼儿园：完成施工、验收
- 丹寨县排调镇幼儿园：施工中、等待验收
- 安顺市普定县补郎苗族乡幼儿园：待建筹款中
- 六枝特区中寨乡中心幼儿园四方井分园：待建筹款中
- 六枝特区岩脚镇中心幼儿园阿岔分园：待建筹款中

(5) 其他事项：

- 1) 项目监测与评估：5月18日，开展美团“乡村儿童操场”公益计划-评估报告解读会，最终形成2022年度项目评估报告。
- 2) 球类器材包：5月球类器材包完成选品工作。
- 3) “乡村儿童滑梯”项目：5月赫章县哲庄镇阿穴幼儿园-大型滑滑梯项目筹款工作。
- 4) 游戏手册：5月游戏手册初稿确认，进行最终的视频编辑、手册图稿内容的确认环节。

二、项目精彩故事及图片、视频



左右图：六盘水市盘州市保田镇忠义幼儿园-铺设前后对比图



左右图：黔东南州凯里市第十幼儿园棉席分园-铺设前后对比图



左图：丹寨县雅灰乡幼儿园-幼儿场地活动照片

右图：钟山区青林乡大土幼儿园-幼儿场地活动照片



左图：凯里市碧波镇中心幼儿园大堡分园-场地安装照片 右图：盘州市乌蒙镇大寨幼儿园-场地安装照片



左图：商南县城关街道办事处中心幼儿园-场地全景照片 右图：三穗县桐林镇中心幼儿园-场地全景照片



左图：凯里市旁海镇中心幼儿园-铭牌安装照片 右图：盘州市鸡场坪镇椅柯幼儿园-铭牌安装照片



左图：拉孜县第二幼儿园-幼儿场地活动照片 右图：雷山县西江镇开觉幼儿园-幼儿场地活动照片