

2023 年 7 月净水计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

截至 2023 年 7 月，2022-2023 年项目已完成 89 个项目县 586 所学校的资料审核，项目共计捐赠了 635 台设备，其中：设备安装完成 593 台设备，待安装 42 台；儿童水杯发货了 564 校的 336437 个；55 家执行机构完成了 3166 节水宝课。

2023 年 7 月，提交审核 34 所项目学校的资料，完成安装 1 台；水与卫生健康课堂完成 220 节课。

2023 年 7 月 18-22 日，净水计划核心伙伴参与式讨论工作访以及项目管理培训暨项目启动会在江西赣州召开，共计 39 家执行机构 40 人参与本次会议，会议主要是带领项目新伙伴感知项目，熟悉项目流程及关键节点，同时培养执行伙伴的儿童友好视角，探索健康卫生课程项目校的普及方案等。

2023 年 7-8 月，全国学校进入暑假阶段，项目活动开展较少。

社区净水方案执行方案及硬件研发方案确认。

完成 2023 年项目实施机构及项目实施范围确认。

(二) 主要项目活动进展

(1) 设备的安装、维护与水杯发放

2023 年 7 月，甘肃省宁县执行伙伴完成了 1 台设备安装工作；吉林省大安市执行伙伴在暑假期间对项目学校做好净水设备暂停使用工作；福建宁化县执行伙伴对 4 所项目学校进行了回访，查看净水设备的使用情况并且清洗和更换滤芯。



甘肃省宁县项目校安装净水设备



福建省宁化县项目伙伴回访项目校，查看净水设备使用情况

(2) 水宝课堂的开展情况

2023年7月，江西省赣州市执行伙伴于1所学校开展了水宝课堂；新疆塔城市社区服务站开展了暑期水宝课。



江西省赣州市项目校同学画水宝



新疆塔城市社区水宝课堂

(3) 其他项目活动

2023年7月，甘肃省宁县执行伙伴走访调研正宁县、环县11所项目校并上报资料；江西省赣州市执行伙伴走访完毕会昌8所项目校；



甘肃省宁县执行伙伴进行走访调研

2023年7月10日，壹基金净水计划赣州市寻乌县项目捐赠仪式在寻乌县澄江中心校举行，项目学校的校长以及老师参与捐赠仪式，净水计划在寻乌县澄江镇的3所学校安装4台净水设备，发放了近2000个水杯，经过前期安装、调试、检测等流程同故宫后，正式捐赠移交给3所项目学校。



江西省赣州市项目校捐赠仪式

2023年7月18-22日，净水计划核心伙伴参与式讨论工作坊以及项目管理培训暨项目启动会在江西赣州召开，共计39家执行机构40人参与本次会议，会议主要是带领项目新伙伴感知项目，熟悉项目流程及关键节点，同时培养执行伙伴的儿童友好视角，探索健康卫生课程项目校的普及方案等。



项目启动会大合照及培训人员发言分享经验

二. 项目精彩故事及图片、视频

小故事：

孩子们的想象总是那么的可爱。上图是我们在澄江中心校 2 年级 2 班上完一节水宝课后，一群孩子，在背板上作画。其中一名叫张书豪的同学，画下了一个戴帽子的水宝，这帽子，感觉像博士帽，又感觉像厨师帽。也许，在张书豪同学的眼里，水宝就在我们心里，他可以是厨师，也可以是博士，是可以保护我的英雄。

----寻乌县义心公益服务中心

