

2023 年 8 月净水计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

截至 2023 年 8 月，2023-2024 年常规项目第一批正式启动，第一批计划捐赠 385 台净水设备，目前已完成 9 个县 23 所学校的资料审核；净水设备发货 27 台，完成安装 7 台；儿童水杯发货了 12 校的 6827 个；3 家执行机构完成了 180 节水宝课（含 22 年项目学校）。

2023 年 8 月，提交审核 23 所常规项目学校的资料，设备发货 34 台设备，完成安装 6 台；水宝课完成 180 节（含 22 年项目学校）。

社区水项目软件，完成介绍视频脚本、折页设计，建立知识库和互动程序设计，目前进入制作流程阶段。

社区水项目硬件，已完成两款净水设备研发，进入打样和安装流程阶段。

完成腾讯平台举办的公益股东大会项目直播，制定 9 月平台活动策略及伙伴动员计划。

(二) 主要项目活动进展

(1) 设备的安装和水宝课的开展

2023 年 8 月，本月处于暑假，项目校活动基本停止，项目伙伴结合实际情况开展部分活动。江西省德兴市执行伙伴协助安装了 6 台净水设备；甘肃宁县执行伙伴安装了 1 台净水设备；重庆万州区为 2 所学校开展了 12 节水宝课。



江西德兴市执行伙伴安装净水设备



甘肃宁县执行伙伴安装净水设备



重庆万州区伙伴的水宝课堂

(2) 其他项目活动

2023年8月，吉林省大安市执行伙伴通过抖音直播，讲解壹基金净水计划项目内容。邀请爱心企业、爱心人士和社会组织，共同关注和支持乡村学校改善饮水条件，开展水与卫生健康教育。



吉林大安市执行伙伴正在直播宣传净水计划

2023年8月，江西省全南县执行伙伴拜访全南县教体局，沟通全南县净水计划项目启动仪式和执行的后续事宜等。



江西全南县执行伙伴与全南县教体局沟通交流