

2023 年 10 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2023 年 10 月底，项目累计筹款【1072】座运动场，其中合作园【8】座，累计建成【1072】座。本月应建【83】座运动场，已完成【83】座，本月新增受益儿童 12050 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2023 年 10 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省遵义市【39 所】、贵州省贵阳市【20 所】、贵州省黔西南布依族苗族自治州【8 所】、贵州省铜仁市【4 所】、云南省楚雄彝族自治州【2 所】、四川省凉山彝族自治州【2 所】、河北省邢台市【2 所】、河北省石家庄市【1 所】、吉林省白山市【1 所】、黑龙江省佳木斯市【1 所】、西藏自治区日喀则市【1 所】、海南省文昌市【1 所】、青海省玉树藏族自治州【1 所】共 83 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省遵义市、贵州省贵阳市等园所施工，项目合作园所施工及素材的收集整理、项目传播素材收集等相关工作。完成贵州省遵义市红花岗、正安县、余庆县等区县；贵阳市下辖清镇市、开阳县、修文县；黔西南布依族苗族自治州兴仁市、安龙县、青龙县；铜仁

市石阡县、玉屏县；另外 8 省 9 地州市共计 83 所幼儿园场地设计、现场铺设、现场验收工作。于 10 月底将所有项目学校验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备：

已经结束贵州省全省幼儿园选点工作，贵州省储备园所会在 11 月执行完成。项目同事项目策略的调整，正在推进全国项目园所选点工作，以充实 11 月项目园所储备，目前已经在河南省、甘肃省、广西壮族自治区、陕西省等省市自治区进行选点工作。

(3) 项目合作园：

截止 2023 年 10 月，项目计划执行合作 8 所；已完成 8 所，合作园信息如下：

-冕宁县彝海镇中心幼儿园、玉屏侗族自治县亚鱼乡中心幼儿园、武定县猫街镇幼儿园、武定县狮山镇中心幼儿园、辛集市田家庄乡田家庄村幼儿园、清镇市新店镇东风幼儿园马鞍分园、曲麻莱县秋智乡幼儿园、冕宁县漫水湾镇沙坝中心幼儿园：完成施工、验收

(3) 教师培训：

1) 教师培训：2023 年 10 月，美团乡村儿童操场项目-结合园所需求，针对贵州省毕节市黔西市（37 所）、六盘水市（44 所）开展 2 场项目园所教师培训活动，共计 173 名项目园所教师参与。培训邀请成都文理学院朱海鸣教授、贵州师范大学杨川教授为结合户外游戏活动设计、幼儿动作发展、游戏器材一物多玩、幼儿观察与评价等内容对项目园所开展教师培训活动。

2) 园长培训：10 月，根据之前美团乡村儿童操场项目-园长培训招募公告，共收到 3 所高校进行投标，10 月 20 日进行美团乡村儿童操场项目-园长培训线上述标会，三所高校分别从培训理念、培训师资、培训日程、培训报价等相关方便进行陈述，根据各方打分汇总，最终确认首都师范大学作为园长培训执行方。

(4) 其他事项：

1) 游戏手册：游戏手册视频剪辑修正以及印刷材质的确认；手册印刷采购协议。

2) 器材包迭代升级：户外游戏器材包 10 月完成迭代升级，对升级之后的游戏器材进行分类，提高游戏器材的安全性，促进幼儿动作发展，减少高结构材料投放，增加低结构材料，从而实现一物多玩，丰富户外游戏活动。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：开阳县花梨镇幼儿园-铺设前后航拍图



图：萨迦县麻布加乡白拉村幼儿园-铺设前后航拍图



左图：正安县班竹镇旦坪幼儿园-场地安装照片 右图：清镇市新店镇东风幼儿园马鞍分园-场地安装照片



左图：武定县狮山镇中心幼儿园-场地全景照片 右图：务川仡佬族苗族自治县镇南镇中心幼儿园-场地全景照片



左图：安龙县普坪镇戈塘幼儿园-铭牌照片 右图：正安县瑞溪镇幼儿园-铭牌场景照片



左图：播州区石板镇池坪片区幼儿园-幼儿场地活动照片 右图：修文县第四幼儿园-幼儿场地活动照片

10月25日-27日黔西市教师培训素材



10月29日-31日六盘水市教师培训素材



