

2025 年 6 月净水计划项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 6 月，2025 年项目已完成【35】个项目县【99】所学校的资料审核，已完成【104】台设备的执行准备，其中：设备发货【104】台，完成安装【104】台；累计发放儿童水杯【19644】个，覆盖【45】校。

2025 年 6 月，项目审核确认【18】所项目学校申请资料，进行设备发货【18】台，完成安装【21】台。

2025 年 6 月，净水计划山西场项目培训圆满落幕。此次培训汇聚了来自山西、江西、河北等 6 个省份的 25 名公益伙伴，培训围绕项传筹核心模块展开全面赋能，通过伙伴参与式共创和校园活动体验等多个环节，提升伙伴执行能力，为后续净水计划在各地的推进注入了新的动力。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 6 月，2024-2025 年项目已完成【5】个项目县【13】所学校、【15】个社区的资料审核，已完成【13】所学校的【59】台洗手设备的发货及安装。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）项目校实地调研走访

2025 年 6 月，净水计划项目的合作伙伴回访了 23 所学校。甘肃成县合作伙伴回访了 3 所学校，进行设备日常管理维护；湖北公安县合作伙伴回访了 1 所学校，了解设备使用情况，进行设备日常管理维护；江西永丰县合作伙伴回访了 7 所学校，进行设备日常管理维护；山西襄垣县合作伙伴回访了 4 所学校，进行设备日常管理维护，协助项目学校更换滤芯；陕西武功县、白河县

合作伙伴回访了 3 所学校，了解设备的使用情况，四川自贡市合作伙伴回访了 5 所学校，了解设备的使用情况，协助学校设备报修，保障设备正常运行。



(2) 净水设备的安装

2025 年 6 月，净水计划项目完成了 21 台净水设备的安装。安徽桐城市合作伙伴协助安装了 3 台净水设备；黑龙江大庆市合作伙伴协助安装了 3 台净水设备；四川广安区合作伙伴协助安装了 15 台净水设备。





（3）水质检测

2025 年 6 月，净水计划项目完成 9 台净水设备的水质检测取样。甘肃宕昌县合作伙伴完成 6 台净水设备的水质检测取样；新疆温宿县、乌什县合作伙伴完成了 3 台净水设备的水质检测取样。



（4）项目校水杯发放

2025 年 6 月，净水计划项目为 1 所学校发放了 586 个水杯。山西离石区合作伙伴为 1 所项目学校发放了 586 个水杯。



山西离石区合作伙伴为项目校孩子发放水杯

(5) 水与卫生健康课堂

2025年6月，净水计划项目在项目学校开展了202节水宝课，甘肃平凉市合作伙伴前往5所学校开展了6节水宝课；湖北公安县合作伙伴前往1所学校开展了1节水宝课；吉林宁江区合作伙伴前往1所学校开展了2节水宝课；江西德兴市、井冈山市合作伙伴前往8所学校开展了54节水宝课；内蒙古乌兰察布市合作伙伴前往1所学校开展了4节水宝课；山西洪洞县合作伙伴前往1所学校开展了6节水宝课；陕西周至县、汉阴县合作伙伴前往7所学校开展了14节水宝课；四川资中县合作伙伴前往1所学校开展了12节水宝课；新疆塔城市、额敏县、新源县等多地前往22所学校开展了103节水宝课。



江西井冈山市项目校水与卫生健康课堂



内蒙古乌兰察布市项目校水与卫生健康课堂

(6) 净水计划项目培训

2025年6月，净水计划山西场项目培训圆满落幕。此次培训汇聚了来自山西、江西、河北等6个省份的25名公益伙伴，培训围绕项传筹核心模块展开全面赋能，通过伙伴参与式共创和校园活动体验等多个环节，提升伙伴执行能力，为后续净水计划在各地的推进注入了新的动力。



项目培训现场



项目培训现场