

2025 年 10 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 10 月，2025 年项目已完成【71】个项目县【248】所学校的资料审核，已完成【276】台设备的执行准备，其中：设备发货【274】台，完成安装【248】台，待安装【26】台；累计发放儿童水杯【126689】个，覆盖【277】校。

2025 年 10 月，项目审核确认【38】所项目学校申请资料，设备发货【39】台，完成安装【68】台。

2025 年 10 月，净水计划项目推进设备供货商合作质量把控，与采购部门成立联合评估小组，围绕首期合作的设备交付时效、产品质量稳定性、售后响应速度及服务专业性等关键指标，开展全面复盘与评估。为后续合作升级与筛选提供了数据支撑，进一步保障项目设备供应的可靠性。

2025 年 10 月，净水计划项目在云南省一所乡村小学落地。学校师生和来自爱心企业的志愿者、壹基金工作人员以及插画艺术家 Icy Tan 一起，共同安装了一台特别的净水设备，并开展了有趣的水与卫生健康活动。同时，项目团队对当地合作伙伴机构进行回访工作，通过座谈交流、了解执行过程中的难点问题、经验分享及改进建议，进一步加强与执行机构的协同配合，优化项目执行流程，凝聚多方合力推动净水计划高质量推进。

2025 年 10 月，针对 9 月公益节期间合作伙伴参与情况开展活动总结。通过系统梳理各参与伙伴的合作形式、资源投入、活动成效及反馈建议，分享活动中伙伴联动的亮点做法与潜在优化空间，积累宝贵经验。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 10 月，2025 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

2025 年 10 月，洗手计划完成洗手台安装【159】台，开展了【29】水宝课，【6】场健康同行校园游园活动。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）项目校实地调研走访

2025 年 10 月，净水计划项目的合作伙伴调研回访了 10 所学校。安徽宿松县合作伙伴回访了 5 所学校，协助指导学校进行安装前水电准备工作；甘肃平凉市合作伙伴回访了 5 所学校，进行设备日常管理维护并协助更换滤芯。




甘肃平凉市项目校回访

（2）净水设备的安装

2025 年 10 月，净水计划项目完成了 68 台净水设备的安装。安徽宿松县合作伙伴协助安装了 5 台净水设备；广西罗城仫佬族自治县合作伙伴协助安装了 5 台净水设备；河南兰考县合作伙伴协助安装了 6 台净水设备；黑龙江木兰县、甘南县合作伙伴协助安装了 6 台净水设备；湖北广水市合作伙伴协助安装了 10 台；江西横峰县、全南县、永丰县合作伙伴协助安装了 13 台净水设备；内蒙古鄂托克旗、杭锦旗合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；陕西大荔县、志丹县合作伙伴协助安装了 6 台净水设备；云南云县、富宁县合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；新疆阿克陶县、阿克苏市、喀什市、第八师石河子市合作伙伴协助安装了 13 台净水设备。



新疆第八师石河子市项目校设备安装照片



安徽宿松县项目校设备安装照片

(3) 水质检测

2025 年 10 月，净水计划项目完成 53 台净水设备的水质检测取样。新疆第八师石河子市、高昌区、阿克陶县合作伙伴完成了 9 台净水设备的水质检测取样；安徽省宿松县合作伙伴完成了 5 台净水设备的水质检测；湖北松滋市、广水市合作伙伴完成了 13 台净水设备的水质检测取样；江西全南县合作伙伴完成了 11 台净水设备的水质检测取样；河南兰考县合作伙伴完成了 6 台净水设备的水质检测取样；山西左权县合作伙伴完成了 9 台净水设备的水质检测取样。



(4) 项目校水杯发放

2025 年 10 月，净水计划项目为 10 所学校发放了 4202 个水杯。新疆阿克陶县、富蕴县、霍城县合作伙伴为 9 所项目学校发放了 4025 个水杯；湖北广水市合作伙伴为 1 所项目校发放了 177 个水杯。





新疆阿克陶县项目校发放水杯

(5) 水与卫生健康活动

2025 年 10 月，净水计划项目在项目学校开展了 67 节水宝课。新疆第八师石河子市、喀什市、阿克陶县合作伙伴前往 15 所学校开展了 58 节水宝课；安徽宿松县合作伙伴前往 5 所学校开展了 5 节水宝课；江西全南县合作伙伴前往 4 所学校开展了 4 节水宝课。

2025 年 10 月，净水计划项目在项目学校开展了 40 场健康同行校园游园活动。新疆吉木萨尔县、疏附县、察布查尔锡伯自治县、喀什市、阿克陶县合作伙伴前往 19 所学校开展了 19 场游园活动；安徽宿松县合作伙伴前往 5 所学校开展了 5 场游园活动；山西临猗县、左权县合作伙伴前往 9 所学校开展了 16 场游园活动。



江西全南县项目校开展水与卫生健康课程



新疆阿克陶县项目校开展健康同行校园游园活动

(6) 净水计划探访活动

2025 年 10 月，净水计划项目在云南省一所乡村小学落地。学校师生和来自爱心企业的志愿者、壹基金工作人员以及插画艺术家 Icy Tan 一起，共同安装了一台特别的净水设备，并开展了有趣的水与卫生健康活动。同时，项目团队对当地合作伙伴机构进行回访工作，通过座谈交流、了解执行过程中的难点问题、经验分享及改进建议，进一步加强与执行机构的协同配合，优化项目执行流程，凝聚多方合力推动净水计划高质量推进。



探访活动照片



探访活动照片

3. 洗手计划

(1) 洗手设备的安装

2025 年 10 月，洗手计划项目完成了 159 台洗手设备的安装。广东湛江市合作伙伴协助安装了 65 台洗手设备；吉林大安市合作伙伴协助安装了 36 台洗手设备；云南禄劝彝族苗族自治县合作伙伴协助安装了 18 台洗手设备；重庆武隆区合作伙伴协助安装了 40 台洗手设备。



广东湛江市项目校安装照片



云南禄劝彝族苗族自治县项目校安装照片

(2) 水与卫生健康活动

2025 年 10 月，洗手计划项目在项目学校开展了 29 节水宝课。湖南岳阳市合作伙伴前往 2 所学校开展了 4 节水宝课；云南禄劝彝族苗族自治县合作伙伴前往 7 所学校开展 14 节水宝课；广西柳城县合作伙伴前往 2 所学校开展了 2 节水宝课；安徽淮北市合作伙伴前往 3 所学校开展了 9 节水宝课。

2025 年 10 月，洗手计划项目在项目学校开展了 6 场健康同行校园游园活动。湖南岳阳市合作伙伴前往 2 所学校开展了 4 场游园活动；广西柳城县合作伙伴前往 2 所学校开展了 2 场游园活动。



湖南岳阳市项目校开展水宝课



湖南岳阳市项目校开展健康同行校园游园活动