

项目管理中心工作简报

2015 年 8 月

一、防灾减灾	1
儿童平安-减灾小课堂 8月回顾 9-10月计划	
减灾示范校园 8月回顾	
儿童安全训练营（安全教育车） 8月回顾 9-10月计划	
防灾减灾部门 9-10月其它计划	
二、备灾救灾 8月回顾 9月计划	3
三、安置重建	6
雅安灾后重建	
鲁甸灾后重建	
四、儿童发展	8
海洋天堂	
壹乐园	
净水计划	
五、公益支持与创新 8月回顾 9月计划	10

一、防灾减灾

儿童平安-减灾小课堂

8月回顾

1. 项目产品开发升级

1) **减灾小课堂三件套**：完成了减灾教育盒子、减灾教育笔记本、儿童应急包的升级和采购工作。新版的减灾教育盒子优化了产品质量和课程结构。儿童应急包优化设计成为多功能实用性工具。三件产品的外观也得到统一。



2) **相关参考资料**：完成了减灾教育教师知识读本、减灾教育经验集、2014年项目图片集等参考资料的设计和制作。前两样产品为给教师提供的参考资料，图片集则作为项目成果用于对外传播。

3) **培训视频**：完成了教师培训用视频的拍摄制作，内容包括“减灾小课堂理念和方法简介”、以及以地震为主题的六节示范课。

4) **专题网站和微信公众号**：先后开始搭建微信公众号和网站专题平台，实现教师培训、资料查询下载、图片故事展示、筹款等多种功能，既为教师和志愿者提供持续性的技术支持，也是儿童平安计划的自有传播平台。网站计划在9月中旬上线。

2. 项目活动进展

1) **全国及各地区项目启动及培训持续开展**：本月项目在西安举办了全国启动暨培训会，对参会的30家NGO项目负责人进行了培训。内容包括安全教育现状与挑战、减灾小课堂的最新课程设置和理念、减灾小课堂授课方法观摩、项目管理说明、项目传播技巧。项目启动会后，各地伙伴陆续开展了本地项目启动及教师培训工作。



8月19-21日儿童平安-减灾小课堂(2015)全国项目启动暨培训会于西安举行

2) **四川暑期项目执行结束:** 四川暑期留守儿童安全教育项目于8月底正式完成所有执行工作。本次项目共在四川省10个地市的34个项目点执行,共有29家NGO参与项目。

3) **大学生项目完成前期培训及协议签署:** 31个大学生团队的负责人参加了在线举办的减灾小课堂管理培训。大学生活动普遍将于9月开始,各团队将负责在本地的弱势学校和社区为儿童开展安全教育课程、主题活动、倡导活动等。

4) **平安支教活动准备完成:** 8月底,平安支教志愿者陆续接收到了减灾教育盒子。同时,项目组为志愿者设计了三节切合活动主题“家乡美”又与安全教育有机结合的课程:《家乡的灾害》、《上学路上》以及《学习自救互救》并为提供相应的教案和参考PPT。支教活动将于9月正式启动。

9-10月计划

项目县模式的探索: 对10个核心伙伴的项目县模式探索,给予更多关注和支持,在推动学校的自主性,动员教育局资源,伙伴的自主创新,扩大项目影响等方面予以重点关注。

资源平台建设: 新开发的培训视频和网站建设,需要尽快投入使用,服务于项目伙伴的技术支持需求。

强化项目传播: 9月即将进入项目全面实施阶段,正是依托伙伴开展传播的重要时间段。按照培训要求,以微信和传统媒体为重要载体,做好项目传播。

减灾示范校园

8月回顾

1. 项目产品开发升级

1) **项目手册开发:** 系列项目手册(包括安全教育、主题活动、风险排查、应急疏散演练、2015秋季工作指引)编写进展顺利,均于9月排版印刷。

2) **校园应急箱外观升级:** 设计稿终稿完成,本次升级由浙江理工大学工业设计系团队执行,9月厂家打样后生

产。

2. 项目活动进展

- 1) **项目进度**：一期 30 所学校以及二期 30 所学校上半年项目活动全部完成。
- 2) **骨干教师培训**：“减灾示范校园项目第二期第二次骨干教师培训”在雅安举行，覆盖雅安地区 60 名骨干教师以及教育部门的相关负责老师。

儿童安全训练营（安全教育车）

8月回顾

安全教育车项目在本月主要内容是跟进安全教育车工信部公告申请状况，完善车辆使用说明，筹备 9 月中旬深圳慈展会工作内容。

同时根据安全车项目的执行需要，9 月初将有一名具有丰富外联及活动组织经验的项目工作人员加入。

9-10月计划

继续跟进安全教育车的验收与上户

深圳慈展会展示：慈展会将于 9 月 18-20 日在深圳召开。安全教育车将作为展示项目出展。

杭州公益大会筹备工作：团队将总结深圳慈展会的经验，开始筹备杭州公益大会。

防灾减灾部门 9-10 月其它计划

除了具体的项目工作，防灾减灾部接下来两个月的工作重点还包括：受民政部委托开展的“社会力量参与救灾响应机制及联合协作机制研究”、与南都基金会合作的“行动学习网络”以及灾害与儿童研讨会三个项目的立项，以及成都三方调查合作的“壹基金参与灾害治理机制研究项目”的结项工作。

二、备灾救灾

8月回顾

洪灾救援行动

8 月份洪灾救援工作持续进行。截止 8 月 31 日，中国民政部共发布 29 次洪涝风雹灾情报告，壹基金在安徽，辽宁，云南四省市进行 4 次风雹洪灾救援，发放温暖包 1087 个，大米 9000 公斤，食用油 1800 升，直接受益人次 3967 人。



安徽池州洪灾救助

2015年7月下旬，安徽省池州境内遭遇暴雨侵袭东至县、石台县遭遇几十年未遇的洪灾。受灾人口达53.2万人，紧急转移安置36144人；农房倒塌、损坏194间。8月3日、4日“壹基金”联合救灾伙伴为东至县群众发放大米360袋，食用油360桶



云南祥云洪灾救助

2015年8月9日大理州祥云县发生洪涝灾害。8月16日“壹基金”联合救灾伙伴对禾甸镇灾区儿童进行救助，共发放173个洪灾温暖包。



云南镇雄洪灾救助

8月17日云南省镇雄县内暴雨引发山洪，截至8月18日，本次洪灾共造成该县14个乡镇126个村1638个村民组37073户159410人不同程度受灾，其中4人失踪、3人受伤，共造成直接经济损失3.3亿元。18日壹基金联合救灾伙伴连夜赶到镇雄县，19日在受灾最严重的木卓镇的临时安置点走访调研。22日木卓镇银屏小学五个校点422个儿童领取了壹基金发放的温暖包。

尼泊尔及西藏地震过渡安置工作

壹基金与救助儿童会合作，在地震灾区开展了临时住所、健康和儿童保护项目，超过为 18752 名儿童和 7898 名看护人受益。

- 儿童保护：搭建 32 个儿童服务站为灾后儿童提供安全活动场所；
- 教育：采购教育套装，包括 19500 套学生的返校包，250 套教师包，200 套早教包，以及 100 套游戏包；
- 健康：通过努瓦克特（Nuwakot）地区的健康项目办公室派发 150 张折叠床用作卫生基础设施；
- 临时住所：地震发生后立即为近 7000 名儿童及其家人提供防水布和绳索，用于搭建临时住所。另外，向 3910 名儿童提供睡袋，为儿童提供暖和、舒适的睡眠环境。



尼坚（Nirjan）12 岁，他和家里三位年纪较大的成员居住在阿鲁伯卡里（Aarupokhari）村。

4.25 大地震后快 2 个月了，尼坚骄傲的宣布他不再害怕地震了。像个大人一样，他解释说地震是自然灾害就像滑坡，他在科学课本中读到过。他告诉我们，说他试图向母亲尼奴（Niru）讲述这些知识，因为直到现在一旦有晃动，母亲还是感到很害怕。目前，尼坚的家庭已经在原来的房子旁边建造了供临时居住铁皮板房。尼坚（Nirjan）与他的祖母居住在板房里面。因为原来房子的顶层被移除了，尼奴（Niru）可以在老房子里做好饭，然后大家在板房里用餐。

尼坚（Nirjan）表达了对救助儿童会建立的儿童服务站的兴奋。大家说他经常早上 6 点第一个来。他最喜欢玩卡隆撞球，其次是足球。从儿童友好中心走到他家的地里需要半个小时，他确保自己每天在下地帮忙前都能来儿童服务站。现在，尼坚不再担心地震了，并且他最开心的时候就是捧着他最喜欢的课本时。

救助儿童会在什里杜巴高中（Shree Durbar Higher Secondary School）设立了临时学习中心，在池塘边设立了带卫生设施的儿童服务站。4.25 地震过后，儿童服务站为孩子们提供了一个安全的玩耍和学习的场所。

尼坚（Nirjan）：

“我很开心能够去学校是因为我喜欢学习科学，但我也很喜欢和朋友见面。”

“对于地震我并不感到害怕因为在我的科学课本上看到过一些自然灾害比如火山喷发和滑坡。这些没有人能阻止。”

“每一次突然的晃动都会让我的妈妈很紧张。我会告诉她这没什么，不要怕。”

“我喜欢来这个玩耍的空间。我可以和朋友们玩卡隆撞球和足球。通常我早上 6 点来。”

9月计划

洪灾救援进入尾声阶段

壹基金联合救灾专岗第二次培训：2015年9月8日—12日在北川举行“壹基金联合救灾专岗第二次培训”的联合救灾网络能力建设。备灾救灾部和贵阳项目组将和来自各地的专岗及伙伴一同交流和实地调研，并将就儿童四大权利、灾害对儿童的影响等议题进行探讨。

温暖包立项、采购以及传播筹资方案沟通

联合救灾网络项目第三方审计

三、安置重建

雅安灾后重建

雅安重建8所小学

石棉希望小学、芦阳二小、天全一小、多营中心校、红光村小、春光村小已完成初步验收。其中石棉希望小学、芦阳二小、红光村小和多营小学，学生已经于2015年9月7日搬入新的校舍开始上课。其余两所，1所挂网招标，1所正在造价预算及后期财政评审跟进中。



天全一小



芦阳二小

11所幼儿园

石棉县团结村幼儿园已完成框架施工，其余1所阶段验收，1所已挂网招标，2所计划挂网招标，2所财政评审中，3所修改施工方案中，1所规划设计中。下图石棉县团结村幼儿园主体验收。



12 所社区减灾中心

芦山县的 4 所，天全的 1 所，雨城的徐坪村所共 6 所已经基本完工，正在进行后期整改和完善。其余 6 所中，4 所已完成主体施工，2 所仍在施工中。



芦山县太平镇大河村社区减灾中心



芦山县宝盛乡凤头村社区减灾中心

20 个避灾运动场援建

截止 8 月底，雨城区沙坪中心校的顶棚项目已经完工；天全县紫石中心校的顶棚项目尚未完成整改；其它几所学校的项目由于与周边工程工期冲突暂停施工。



沙坪中心校避灾顶棚项目竣工

龙门山地震带灾害管理中心：仍在与政府方面跟进用地与项目方向的确认中。

鲁甸灾后重建

学校援建项目：鹤落小学工程教学综合楼、教师宿舍、学生宿舍完成主体，学生开始在教室恢复上课。（见下图）



钢结构农房援建项目：龙头山镇、纸厂乡、火德红镇、包谷垆新坪村确定第二批资助名单共计 155 户；会泽安置点名单确认还在沟通中。

四、儿童发展

海洋天堂

1. 项目活动进展

- 1) **年度立项完成：**2015-2016 年度项目立项完成，内容包括儿童救助的联合劝募，家长/病友加油站，主题日倡导活动，网络发展支持等，立项金额为 1685 万元。
- 2) **脑瘫主题日筹划进行中：**组织召开脑瘫主题日策划会议，形成网络主导、外部技术支持（甜公益）、壹基金资源协调工作模式，即将开启脑瘫网络倡导工作。

2. 项目传播与筹资

- 1) **腾讯“9.9”公益日：**在海洋天堂合作伙伴中发布 16 个公益项目线上筹款活动，筹资总金额为 1,280,203.00 元。
- 2) **捐赠人反馈：**完成捐赠方沟通汇报工作，由机构秘书长带队前往英菲尼迪总部进行项目总结沟通工作，确认继续合作意向。

壹乐园

1. 项目产品开发升级

游乐设施设计方案深化，已交由厂家制作工程图并出报价

2. 项目活动进展

- 1) **运动汇、音乐教室项目进度：**壹乐园全国 8 个运动汇（游乐设施）项目县累计建设完成 50 套，6 个音乐教室项目县累计建设完成 25 间；鲁甸音乐教室项目累计建设完成 6 间；岷县音乐教室项目累计建设完成 10 间，岷县运动汇（游乐设施）建设完成 10 套。下图为运动汇（游乐设施）硬件建设过程。



2) **运动汇、音乐教室项目培训**：运动汇培训在重庆、南昌举办，覆盖 8 个项目县教师；音乐教室项目培训在兰州、银川、宁蒗举办 3 场，覆盖含甘肃岷县在内的 7 个项目县的教师。5 场培训共有 169 位项目县教师及教育局、团委工作人员参加。



壹乐园全国项目县运动汇培训



壹乐园全国项目县音乐教室培训

净水计划

1. 项目产品开发升级

- 1) **水宝手册**：改版水宝手册第一版完成，打样 1 册完成。
- 2) **净水器硬件设计**：已讨论两轮方案，计划 9 月 8 日提交较成熟方案。
- 3) **水杯设计**：征集多方意见，厂家正在修改模具和设计包装

2. 项目活动进展

- 1) **项目进度**：净水设备累计发货 275 台，安装完成 75 台，2015 年待发货设备 100 台。
- 2) **项目选点**：贵州、甘肃、陕西、新疆补选项目点完成。目前确认 2015 年项目点 365 个，需再补充选点 10 个。
- 3) **水与卫生健康志愿者培训**：2015 年培训计划确定，首场企业志愿者培训初步方案完成，开始接洽培训团队 1 家

五、公益支持与创新

8 月回顾

民政系统胜任力示范培训项目：完成胜任力模型调研及设计，并组建专家团队研发课程，完成内蒙古试点试讲。

《我的诗篇》合作：作为《我的诗篇》纪录电影公益合作方，支持在长三角地区上映，并邀请合作伙伴和网友到场观影。

深圳慈展会：承办深圳慈展会公益慈善信托专题研讨会和扶贫济困展区，完成前期筹备工作。

9 月计划

“我能”人人公益创新行动：计划于 9 月底启动。

敦和公益优才-壹基金网络伙伴筹资能力建设项目：将分别在壹基金联合救灾网络与海洋天堂网络启动。该项目将资助共 14 家伙伴机构招募市场化筹资人才并支持其筹资能力建设，推动伙伴实现可持续发展。