

项目团队工作简报

2015 年 9 月

一、防灾减灾	1
儿童平安-减灾小课堂	
减灾示范校园	
儿童安全训练营（安全教育车）	
研究与倡导	
二、备灾救灾	5
紧急救灾&温暖包	
联合救灾网络能力建设	
三、安置重建	7
雅安灾后重建	
鲁甸灾后重建	
四、儿童发展	9
海洋天堂	
壹乐园	
净水计划	
五、公益支持与创新	12

一、防灾减灾

儿童平安-减灾小课堂

9月回顾

1. 项目产品开发

- 1) **微信公众号:**完成“儿童平安计划”微信公众号相关权限申请,添加了三个一级菜单,分别是“项目简介”、“资源平台”、“我要捐赠”,其中资源平台下有一个二级菜单“项目相关视频资料”,现有菜单全部完成相关内容接入,并添加自动回复功能。
- 2) **项目专题网站:**完成网站基础内容填写和网页版、手机版架构设计。正在进行测试:电脑版地址 <http://175.102.6.38:8080> 手机版地址 <http://175.102.34.38:8086>

2. 项目活动进展

- 1) **物资配送:**为30家NGO、30个大学生团队和21个平安支教志愿者团队共配发了1477套减灾教育盒子、27000套儿童应急包和减灾教育笔记本,并为教师和志愿者发放了637件超人T恤、460本减灾主题活动手册和60件超人披风,作为教学使用的工具。
- 2) **四川省项目活动启动:**由四川协力作为项目管理机构的减灾小课堂四川项目于9月内正式启动。10家NGO经过公开招募成为项目执行机构。9月23-24日在成都举办了项目培训会,由入选机构的30名工作人员参与。
- 3) **全国(不含四川)项目活动:**12家NGO为项目学校的儿童发放了儿童应急包7714个、减灾教育笔记本10359本;16家NGO举办了项目启动会,共有14902人参与;15家NGO开展了教师培训,共培训6765名教师;8家NGO正式开始了减灾教育课程,为2463名儿童提供了39节减灾小课堂活动;7家NGO在学校内开展了减灾主题活动,3772名师生参加。9家大学生团队开展了减灾教育课程,共2265名儿童参与。以上活动,媒体共发布相关报道184篇。项目组在月内对7所项目学校进行了走访监测。

3. 项目经验总结

- 1) **产品开发和可用性:**今年项目开发了一系列手册、视频等工具,并在往年的基础上对“课程专业性太强、志愿者和教师不易掌握”、“课程架构太空、具体操作指引不明确”、“课程资料不丰富”等方面进行了强化。从目前的反馈上看,伙伴和学校对这些改进给予了积极评价。但同时也反映出,教师和志愿者更倾向于简单地使用现有工具进行授课,而不愿意投入精力进行课程设计,将课程内容本地化的工作。

10-11月计划

1. 工作重点:

- 10月内将完成儿童平安网站的制作上线。
- 10月开始将启动减灾小课堂的项目评估工作。将由专家组成独立评估小组,对全国范围内的项目实施和影响进行分析。评估报告将在总结会上发布。

- 计划拍摄一套项目标准宣传照片和一部宣传视频。
- 10 月内将全面启动四川省的项目工作。
- 持续收集项目反馈和产品的使用反馈

减灾示范校园

9 月回顾

1. 项目产品开发

项目手册：项目系列手册共 6 本：《2015 项目管理手册》、《主题活动手册》、《安全教育手册（上）》、《风险排查手册》、《应急疏散演练手册》、《应急物资管理手册》。其中前 5 册已完成排版、印刷，将于 10 月发放给各学校，以便学校顺利充实开展减灾教育和活动。《应急物资管理手册》计划于 10 月内完成。



2. 项目活动开展

- 1) **物资采购与配送：**儿童应急包和减灾教育笔记本的采购打样已经完成，并开始生产；校园应急物资采购中，校园应急箱打样进行中；预计 10 月节后所有陆续到达雅安，届时项目组将入点发放物资。
- 2) **第二期项目学校活动进展：**30 所学校已经将校园主题活动方案提交并审核通过，已经完成 8 所学校活动经费预支款拨付，剩余将在 10 月节后全部拨付。此外，二期项目第三次骨干教师培训计划和通知、筹备完成，10 月 12-13 号将举办培训。

10-11 月计划

- **培训计划：**10 月 12-13 号举办二期项目第 3 次骨干教师培训。

- **访点计划：**10月第四周项目管理员将对所有学校进行学校访点。
- **项目各学科项目交流与研讨会：**10月、11月将在雨城区、汉源县、荥经县、石棉县举办4场各学科老师针对减灾教育的讨论会。
- **项目宣传片拍摄：**10月、11月将拍摄项目宣传片。

儿童安全训练营（安全教育车）

9月回顾

- **慈展会工作成果总结：**
 - 1) 经统计，3天内共有520名公众参与了特展区的互动游戏，其中有400人进入车内体验了100场模拟地震。共有528人在现场关注了壹基金公众号，有20人在现场为儿童平安计划捐款30元。
 - 2) 获得了“优秀参展社会组织”荣誉。
 - 3) 相关活动在凤凰网、网易、南方网、人民网等多家媒体报道



慈展会上，项目人员为台湾慈济慈善基金会讲解安全教育车体验内容

- **安全教育车的验收与上户：**9月18日，安全教育车在国家工信部申请的公告进行公示，该申请为工信部277批次，预计在10月20日左右可以正式公告。待公安部网站更新数据后就可以直接上牌。
- **其它项目活动：**9月25日受邀在深圳市实验小学举办了一场安全训练营。共有600名儿童参与了活动。并向学校赠送了100册减灾教育笔记本。

10-11月计划

- **北京展会：**10月12日至14日，2015年第五届中国国际安全生产应急技术与装备展览会暨首届中国国际应急产业博览会将于北京举办。安全教育车将参展。
- **杭州公益大会筹备工作：**团队将总结深圳慈展会的经验，继续筹备杭州公益大会。

- **安全教育车上牌：**计划于 10 月 24 日至月底，安全教育车转场至深圳罗湖车管所，安全教育车进行车辆上牌事宜。

研究与倡导项目

9 月回顾

- **民政部委托壹基金研究课题：**民政部委托壹基金开展的“社会力量参与救灾响应机制及联合协作机制研究”课题，通过讨论沟通，已经完成研究方案设计、合同审批确认及第一笔 4.8 万元资金拨付。研究工作即将展开。
- **其它研究课题：**与南都基金会合作的“灾后社区重建行动学习网络项目”完成第二稿项目书修改；与四川大学民政部国家社会工作专业人才培养基地合作的“灾害与儿童研讨会”正在讨论项目书；与甘肃伊山伊水环境与社会发展中心合作的“甘肃救灾网络建设与治理经验研究项目”正在进行终稿讨论；与成都青羊区三方调查合作的“社会力量参与灾害治理机制研究项目”正在进行终稿确认及项目结项工作。

二、备灾救灾

备灾救灾部门 9 月回顾

- 9 月 20-10 月 1 日期间，沙磊、刘园月两位同事参与了基金会救灾协调会组织的赴美学习。学习了美国国家志愿救灾联盟体系（NVOAD）、救助儿童会、美国应急管理体制与机制、Point of Light 备灾志愿者体系、Interaction 国际灾害救援协同经验，以及州和社区层面联合救灾减灾机制；

- 资助深圳市公益救援志愿者联合会在 2015 年第四届慈展会参与的救援技术展示项目。



沙磊在哈佛肯尼迪政府管理学院作壹基金国际救援的主题演讲

[紧急救灾&温暖包项目](#)

9月回顾

洪灾救援行动

9月以来，西南地区洪涝灾情持续不断，壹基金联合救灾网络在云南华坪、云南宁蒗、重庆綦江三地开展了救灾行动。三地共计发放冰露水 9000 件、彩条布 285 件和关爱儿童灾后应急生活和心理需求的温暖包 1109 个，累积受益人次达 14196 人次。

- 9月6日重庆綦江区、巴南区、丰都县1.3万人受灾，100余人紧急转移安置；近300间房屋不同程度损坏；农作物受灾面积近200公顷；直接经济损失700余万元。7日，壹基金联合救灾网络伙伴綦江区青年志愿者协会前往綦江、丰都勘灾。17日，温暖包运送至重庆綦江区。18-22日，30余名志愿者把467个温暖包送到綦江孩子们的手中，其中纂塘镇分水小学发放207个，郭扶镇高庙学校发放260个。



重庆洪灾，图为綦江孩子领到温暖包

- 云南丽江市宁蒗县分别在9月11日与9月22日爆发强降雨，两次受灾。21日壹基金联合救灾网络伙伴泸沽湖公益中心奔赴宁蒗县西布河乡，将350个温暖包发放到了元梭罗完小和碧源完小的孩子们手中。
- 9月15日云南丽江市华坪县出现特大暴雨，引发洪涝和泥石流灾害。此次华坪县共计4.2万人受灾，5人死亡、11人失踪，300余人紧急转移安置，2700余人避险转移，800余间房屋倒塌，近1200间不同程度损坏。17日，壹基金联合救灾网络伙伴云南众益一行4人奔赴华坪进行灾情评估，探访了华坪的受灾乡镇以及安置点。20-22日，在志愿者们的帮助下，285件彩条布和292个温暖包发放给了华坪县中心镇的村民和孩子。23-24日，紧急调运的9000件可乐饮用水也送达乡亲们手中，以解洪灾后饮用水匮乏之急。

温暖包项目

- 2015年冬春救助阶段的温暖包项目、2015西藏地震灾区温暖包项目完成立项，并启动工作。
- 温暖包主画面及物料进入设计阶段。

10-11月计划

紧急救灾：持续跟进广东地区彩虹台风灾害的救援。

联合救灾网络能力建设

9月回顾

- 2015年9月8日—12日在北川举行了“壹基金联合救灾专岗第二次培训”，来自各地的专岗及伙伴一同交流和实地调研，围绕社区评估方法和儿童权利进行了深入的研讨。

10-11月计划

- 壹基金邀请第三方审计对壹基金联合救灾网络的3个项目进场审计；
- 对壹基金联合救灾网络中各省的财务人员进行财务管理培训。

三、安置重建

雅安灾后重建

雅安重建8所小学

- 继续跟进石棉希望小学、芦阳二小、天全一小、多营中心校、红光村小、春光村小初步验收之后的问题。其中天全一小避灾顶棚、学校大门钢结构设计，芦阳二小避灾顶棚设计已经初步完成，红光村小正在进行钢结构顶棚的施工，春光村小已经基本竣工，正在进行场地整改工作。
- 汉源县共和小学已经完成招投标工作，并确定施工单位。将在10月份进场施工。
- 汉源县片马小学协调设计和造价单位之间的问题，目前设计单位已经反馈意见，随后出具造价报告。
- 除汉源县片马小学的其余7所学校设备设施采购进展：教学仪器、电脑、厨房设备等已经开始安装，课桌椅采购第三次竞争性谈判完成，正在进行公示，预计10月中旬确定厂家开始备货。

11所幼儿园



名山区红光村小，二楼走廊

- 石棉县团结村幼儿园已经完成主体施工，草科乡幼儿园完成了基础施工，已经完成基础验收；

- 芦山县两所幼儿园完成了招投标，其中大川镇幼儿园已经在 9 月 28 日完整了评标，飞仙关镇幼儿园完成了财评和挂网招标，计划在 10 月下旬评标；
- 天全县新场乡幼儿园已挂网招标，计划在 10 月中旬完成评标；
- 汉源县两所幼儿园政府配套资金落实，已经完成了审图报告和造价预算，已经挂网招标，预计 10 月 30 日进行评标，确定施工单位开始施工；
- 荥经县三所幼儿园，设计单位实际考察确定了调整设计方案并进一步完善施工图设计，计划在 10 月中旬完成施工图设计；
- 雨城区碧峰峡幼儿园经过政府多次协调，已经完成了征地，并进行了地勘，计划在 10 月中旬完成施工图设计。

12 所社区减灾中心

9 月份，雨城区碧峰峡镇柏树村、名扬村和上里镇六家村、箭杆林村 4 个社区减灾中心项目通过主体验收，至此 12 个项目中只有宝兴县灵关镇新场村的尚未主体完工，同时，雨城区的徐坪村、芦山县的风头村和芦溪村、宝兴县的建联村等 4 个项目点的装饰部分也已经进入收尾阶段，部分装饰变更在 9 月 6 日至 7 日台大城乡的设计师现场访点时也已经基本确定。



徐坪村装修进入尾声



横溪村社区减灾中心的图书室（兼儿童服务中心）

20 个避灾运动场援建

9 月份，避灾运动场顶棚项目的试点项目中沙坪小学和紫石小学基本完工，9 月 18 日下午各教育局项目负责人和清华设计师在雅安办公室开会，总结了前期项目的利弊，梳理了后期项目各实施细节的注意事项，并再次启动后期项目。所有项目具体进展如下：

- 雨城区沙坪小学在 9 月 18 日完成了竣工验收，部分细节仍待进一步完善；上里中心校项目点受周边项目进度影响，在 9 月中上旬一度处于停工状态，9 月下旬重新开工，目前仍未验收基槽；其它雨城区项目点的施工图再次修订。新增选点草坝中学已经现场勘查过，尚需讨论确定；
- 天全县紫石小学的装饰调整尚未完成，结构调整后的图纸审查也还没有完成；其它项目点在再次启动后已经完成了施工图绘制和造价、财评，相关文件尚未发给我经清华设计师确认；
- 紫石小学避灾运动场顶棚颜色方案调整后的施工情况
- 荥经县严道二小的 2 个项目确定取消，另外 2 个项目点已经确定图纸并经过清华设计师确认，审图和造价

完成，尚未完成财评；

- 芦山县清源小学项目点因施工条件不能满足可能要取消，芦阳三小项目点的效果图需要等待该县县委领导审批；
- 石棉县项目点的施工图绘制预计跟雨城区一致，需要进一步沟通确认。

龙门山地震带灾害管理中心

与成都市青少年宫进行了进一步的沟通，沟通双方的合作模式和要求，对方已经初步确认支持，但在合作方、建设模式和援建冠名方面仍需要进一步的沟通。

鲁甸灾后重建

学校援建项目

- 鹊落小学工程教学综合楼、教师宿舍、学生宿舍完成主体。
- 两所学校援建项目程序，教育局方面已经完成规划许可、用地许可、环评、地震设防批准、立项批复，全部交给昆钢集团及建工集团，剩下手续由两家完成。

钢结构农房援建项目

- 资助协议已经批准龙头山第二批 122 户，纸厂乡 33 户，火德红 5 户，包谷垆新坪村 5 户，加之前第一批 312 户，已经签订资助协议共计 447 户。
- 会泽安置点确定具体援建 192 户，已经完成了资助协议，计划 10 月中旬完成审批，另外 65 户计划第二批援助。

四、儿童发展

海洋天堂

9月回顾

1. 项目活动进展

- 9月6日-9月30日发出家长加油站完成第一批招募；
- 9月初完成第一批联合劝募项目招募；
- 9月18日项目资助的罕见病论坛在北京召开；
- 9月17日至19日家长培力计划在北京召开；
- 9月25日在深圳办公室完成心智障碍领域服务标准建设共识大会；
- 9月30日完成脑瘫倡导日的项目方案初稿策划；

2. 项目传播与筹资

腾讯“9.9”公益日：完成 14 个腾讯 99 公益日的联合筹资项目

10-11 月计划

- 第一批家长加油站项目正式启动，计划启动 15 个加油站；
- 第一批联合劝募项目正式上线，争取完成 8 个项目上线；
- 完成全国联合劝募的第一期能力建设准备工作，计划在西安召开；
- 确定脑瘫倡导活动的基础方案，正式全面启动脑瘫倡导活动。

壹乐园

9 月回顾

1. 项目产品开发升级

- 1) **游乐设施方案**：9 月 1 日，设计师提供游乐设施第 6.2 版方案，此方案是在原有方案基础上，根据工厂之前的报价删减优化而得出。由于多次删减，设计方不满目前的设计，希望能再多一个月重新设计，预计 10 月 16 日提交方案。
- 2) **完成儿童部《捐赠人探访活动指引》**，包括捐赠人探访流程及分工、针对来访人员的儿童保护政策以及来访人员行为指引。

2. 项目活动进展

- 1) **项目进度**：
 - 壹乐园全国 8 个运动汇（游乐设施）项目县累计共发货 70 套，累计建设完成 70 套，6 个音乐教室项目县累计共发货 50 间，累计建设完成 34 间；
 - 壹乐园雅安项目运动汇（游乐设施）累计共发货 25 套，建设完成 25 套，音乐教室累计发货 45 间，建设完成 34 间；
 - 壹乐园鲁甸音乐教室项目累计发货 10 间，建设完成 6 间；
 - 壹乐园岷县音乐教室项目累计发货 10 间，建设完成 10 间；运动汇（游乐设施）项目累计发货 10 套，建设完成 10 套；
- 2) **项目访点**：9 月 23 日走访雅安市芦山县飞仙关中心小学，旁听音乐课

3. 项目传播与筹资

同程旅游爱心大使项目探访：9月11日，接待同程旅游爱心大使前往贵州省天柱县探访壹乐园运动汇项目学校，同时走访蓝田镇三合小学和邦洞镇三团小学，参观游乐设施使用情况，观摩并参与运动汇体育课程。



净水计划

9月回顾

1. 项目产品开发

- 1) 净水设备设计工作持续进行
- 2) “水宝”2015年使用版本定版
- 3) 净水计划之水杯设计：9月11日，设计师提供水杯包装、合格证和温馨提示的设计方案，水杯包装采用棉麻布的设计，将单个水杯的费用控制在预算范围内。



2. 项目活动进展

- 1) 物资采购与配送：

- 硬件发货与安装：月内发货 70 台设备，往陕西、新疆、贵州、甘肃的 7 个项目县。截至 9 月 30 日，2015 年共发货净水设备 345 台，待发货设备 30 台。至 9 月底，已到货设备已安装完成 268 台。
 - 水杯发货：9 月 16 日，第一批共 2175 个水杯发往河南 3 所学校，供可口可乐装瓶厂员工做校内活动使用。至此，水杯正式投入量产并开始发货。预计第二批水杯 10 月 16 日发出，数量预计为 75000 个；
- 2) **志愿者培训**：9 月 17 日在可口可乐郑州装瓶厂完成一次企业志愿者培训。培训内容包含：志愿者基础理论、河南郸城项目县概况、如何使用“水宝”手册完成一次儿童的水与卫生健康课程；
 - 3) **儿童水与卫生健康课程**：9 月 22 日，可口可乐河南装瓶厂企业志愿者为郸城县汲水中心小学、汲水一中、汲水二中，3 个学校的所有学生，带来了一堂水与卫生健康课程；
 - 4) **设备移交仪式**：可口可乐河南装瓶厂、净水计划辽宁喀左县执行伙伴与可口可乐辽宁瓶装厂，分别在 9 月 22 日、9 月 25 日，在河南郸城县、辽宁喀左县，组织完成了净水设备移交仪式各 1 次。

10-11 月计划

- 10 月内力争将今年全部净水设备计划量发货；
- 水杯陆续发放；
- 各省的水质复检工作开始；
- 10 月 26-28 日在成都进行净水计划 NGO 伙伴培训。会后制定各省的本学期儿童水与卫生健康课程开展方案；
- 10 月内完成以往年份净水设备的使用状况回访；
- 配合温德姆探访贵州。

五、公益支持与创新

9 月回顾

- .

10-11 月计划

- **创新基金“我能实验室”**：将进入公开招标与项目评审阶段
- **“非营利组织能力建设”——风险治理和透明报告活动**：将与 PWC 方面进一步接洽，探讨相关课程开发以及公益支持合作可能性