# 项目团队工作简报

2015年10月

_,	防灾减灾	1
	儿童平安-减灾小课堂	
	儿童平安-减灾示范校园	
	儿童平安-安全训练营(安全教育车)	
	研究与倡导	
_,	备灾救灾	5
	紧急救灾、温暖包、联合救灾网络能力建设	
三、	安置重建	8
	雅安灾后重建	
	鲁甸灾后重建	
四、	儿童发展	12
	海洋天堂	
	壹乐园	
	净水计划	
五、	公益支持与创新	16



# 一、防灾减灾

# 儿童平安-减灾小课堂

## 10 月回顾

## 1. 项目活动进展:

NGO 大学生以及平安支教活动共在全国共举行 59 场启动仪式,56 场教师培训,受益教师/志愿者/教育局工作人员共计 1647 人。共在 156 所学校开展 741 堂减灾教育课,以及各种类型的校园安全主题活动,包括内容包括国际减灾日主题宣传、地震、消防疏散演练、自救包扎技能大赛、减灾游园会、减灾知识竞赛、安全趣味运动会、校园环境隐患识别、减灾手抄报大赛、校园安全板报比赛、寻找避难场所、绘制校园平面图等。



湖南湘西寨阳小学, 志愿者与学生们一起演练穿越火线





10月23日,平安小灵通服务队在湛江市坡头区五合小学开展了"台风知多少"主题活动,通过五个游戏摊位让儿童体验了台风的特征、危害和防范灾害的方法

## 2. 项目传播与筹资

1) **儿童平安微信公众号:** 儿童平安微信公众号增加两个专栏"阿仁壹周秀"和"阿仁有话说",分别展示减灾 小课堂各地的项目动态和各地志愿者、公益组织和儿童的感想感受。



- 2) 壹基金官微:分别在10月13日国际减灾日和11月9日消防日推出了减灾主题文章。
- **3) 活动传播报道**: 地方伙伴(包括大学生团队)通过微信、微博、电视、报纸、广播等各种媒体,将减灾小课堂的项目各个层面进行了报道,共计报道 415 次。



中国平安海南寿险的志愿者为儿童颁发"我是安全小超人"奖状

## 3. 项目素材

- 【平安人寿四川分公司志愿者 何昌汶】本来以为上安全的课,孩子们肯定不会喜欢,上课的激情肯定不高。结果一堂课下来,课堂的纪律反而很好,同学们还积极的回答问题,关键的是,他们还都回答对了,让我特别意外。我如他们一般大的时候什么都不知道,打心里觉得孩子们真的好聪明。课间的作业大家也积极在完成,美中不足的是,由于教师资源的缺乏,让他们的美术功底很差,没有创作出更好的作品。希望有更多的老师能到这个学校来,北川桂溪小学真的不一样!
- 【辽宁利州扶贫发展服务中心】当应急包都发到同学们的手中后,很多同学就把应急包当成了书包,一直背着上学,项目负责老师李鹏华老师看到很多同学都背着应急包上学,便问他们为什么不背书包上学呢?应急包是要应急时用的,一个同学回答他说:"我可以把他当成书包,而且他是个应急包,我哪知道什么时候会有灾害发生呀,我要随时防备,天天背着一旦发生危险就能用的上啦!"

# 11-12月计划

- 11 月将启动减灾小课堂的项目评估工作。将由四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院的专家组成评估组,对全国范围内的项目实施和影响进行分析。评估报告将在总结会上发布。
- 计划拍摄一套项目标准宣传照片和一部宣传视频。
- 11 月内密集开展项目监测和实地走访。

# 减灾示范校园

# 10 月回顾

1. 项目产品开发



项目手册开发试用**《应急物资管理手册》**文字修订完成,**《安全教育手册(下)》**正在文字修订中**;《儿童参与减灾活动手册》**将在雅安华夏小学做试点,结合学校"培养儿童自主互助"的教学理念,有良好的基础,可以从几个不同方面来建立尝试儿童组织(儿童自主减灾课堂教育、儿童校园风排安全队、儿童一家庭防灾减灾)。

## 2. 项目活动开展

#### 1) 物资采购与配送

儿童应急包、减灾教育笔记本、校园应急物资三样采购完成,时间上等待和应急箱一起发货;校园应急箱生产进行中,新版应急箱打样2次,中间有造价、工艺、柜角、柜门、定色等细节的反复沟通,故时间方面延迟严重,于11月第二周发货;预计11月第二周所有物资陆续到达雅安,届时项目组将入点发放物资+访点。

#### 2) 第二期项目学校活动进展

- 授课:目前25 所学校正常开展课程,5 所学校未开展或没有使用手册,进度统计数据来源为学校授课教师的课程安排及访谈。未开展安全教育课程的项目学校因学校领导与骨干对于项目要求传达不到位,手册未发放(已监督学校发放手册)。项目管理员在20 所学校完成了安全教育课程体验,与9 校的安全教育课授课教师进行访谈。
- 主题活动: 30 所学校都在正常开展主题活动。
- 风险排查基金:22个学校已经提交申请,目前正在方案的修改反馈中。

## 11-12 月计划

- 培训计划:一期学校将对汉源县30名校长进行校园安全管理,60名骨干教师进行儿童安全教育;二期学校 将对石棉、荥经、雨城共9名普通教师进行儿童安全教育与跨学科整合。
- 项目结项、中期审核:一期项目结项:二期项目中期审核。
- 项目阶段性研讨会

# 儿童安全训练营(安全教育车)

## 10 月回顾

- 北京展会: 10 月 14 日至 10 月 20 日期间,参加"第五届中国国际安全生产应急技术与装备展览会"。
- **安全教育车的验收与上户**:安全教育车 10 月 22 日从北京出发直接前往深圳进行验收,期间车辆运行、停车、费用等问题持续跟进,保障车辆验收与上户工作的顺利进行。
- **其它项目活动**:为进一步增强安全教育车项目活动实施经验,10 月份项目组工作人员进行学校访点、参加 雅安减灾示范校园项目骨干教师培训会等,为安全车11 月上户之后的城市社区活动、学校活动、嘉年华活 动的全面开展做准备。

# 11-12 月计划

- 11 中旬,安全教育车上户结束后,将来成都,对安全教育车的操作培训,项目组成员将全程参加,掌握安全教育车的机械、电子操作规范和保养规范。
- 11月10日前,对雅安减灾示范校园一安全教育车进学校活动,评估和整理出有条件开展本活动的学校名单,



并做好进场准备。

• 11 月下旬,开始陆续在雅安开展雅安减灾示范校园一安全教育车进学校活动。

# 二、备灾救灾

# 紧急救灾、温暖包、联合救灾网络能力建设项目

## 10 月回顾

## 1. 项目活动进展:

## 洪灾救援行动

2015年10月份,我国自然灾害以台风灾害为主,干旱、洪涝、风雹、地震、低温冷冻、雪灾、滑坡和森林 火灾等灾害也均有不同程度发生。与近年同期相比,10月份全国总体灾情偏重,华南地区灾情突出。壹基金联合 救灾网络在广东湛江开展了台风救灾行动、在云南昌宁进行了地震救灾行动。两地共计发放冰露水 72000 瓶、关 爱儿童灾后应急生活和心理需求的温暖包 766 个,睡袋 436 个,大米 100 公斤、食用油 50 公升、彩条布 7 件、 棉被 11 床、蜡烛 5000 根,累积受益人次达 5870 人次。

#### • 广东湛江彩虹台风救灾行动:

10月4日登陆广东湛江的第22号台风"彩虹"是今年10月份登陆我国的唯一台风,也是有气象记录以来10月登陆广东和进入广西的最强台风。据统计,台风灾害共造成广东、广西和海南3省788.3万人受灾,24人死亡失踪,44.5万人次紧急转移安置;近1万间房屋倒塌,9.9万间不同程度损坏;直接经济损失300.1亿元。



灾害发生后第一时间,壹基金救援联盟和壹基金联合救灾网络的广东伙伴迅速响应、双线出动。从 10 月 4 日到 13 日, 72000 瓶冰露矿泉水、766 个温暖包和一批生活物资(含大米 100 公斤、食用油 50 公升、彩条布 7 件、棉被 11 床、蜡烛 5000 根)送达了受灾人民手中,特别关爱了受灾儿童的应急生活和心理需求。



壹基金联合救灾网络广东伙伴工作人员探访受灾儿童

### ● 云南昌宁地震救灾行动:

10月30日云南昌宁县5.1级地震损失较重,共造成2万余间房屋不同程度倒损,交通、电力等基础设施受损。10月29日云南香格里拉4.7级地震造成5000余间房屋损坏。据统计,10月的地震灾害共造成云南、青海和西藏3省2.7万人次受灾,近1000间房屋倒塌,2.6万间不同程度损坏。

### 温暖包项目

11 月 9 日,2015 年首批壹基金温暖包在西藏自治区日喀则市举行启动仪式。首批温暖包将为西藏 425 地震灾区的日喀则市定日县、聂拉木县等 11 个县的 4,500 名儿童带来温暖。11 月起,各地温暖包进入到货阶段,并已陆续开始分装。



5



## 联合救灾网络能力建设项目

第三方审计开始对壹基金联合救灾网络的3个项目进行审计。

## 2. 项目传播筹资

- **企业联合救灾平台:** 沃尔玛-壹基金企业联合救灾方案初步拟定,目前已交由合发部进入企业谈判。
- 温暖包传播:温暖包品牌主文案、视觉素材、物料设计均已完成。
- **温暖包筹资**: 伙伴筹资操作手册制作并发放; 伙伴筹资线上平台报名完毕; 并已申请阿里巴巴公益宝贝项目。

## 11-12 月计划

#### 紧急救灾项目

- 继续密切关注各地灾情:广西11月依然发生洪涝,多地将进入凝冻、雪灾、火灾季节。
- 继续推进常规的备灾物资"生活包"的产品方案设计。
- 2015 紧急救灾项目将进行结项准备。

#### 温暖包项目

- 首批 50300 个温暖包在 22 个省的发放工作强力推进,各地进入发放阶段,传播与筹资进入高峰期。
- 伙伴线上平台筹资项目将在11月陆续上线,温暖包发放以及各种线下落地活动绝大部分将在12月执行。

### 联合救灾网络能力建设项目

- 第三方审计继续对责基金联合救灾网络的项目进行审计。
- 将进行联合救灾网络协调人及专岗培训。
- 将开展省级联合救灾网络研究与倡导项目。
- 完成99公益日项目的管理项目的立项。

#### 整体性发展(含救援联盟)

- 部门各个项目本年度付款跟进。
- 救援联盟 2014 年年度项目的结项审计以及 2015 年年度项目的中期审计。
- 壹基金救援联盟快速反应中心立项。



# 三、安置重建

# 雅安灾后重建

## 雅安重建8所小学

1) **学校建设进展**: 10 月份学校援建项目进展顺利,其中工程建设项目按期进行收尾工作,主要进行后期的验收整改,以及图纸资料完善等。汉源县共和小学已经完成招投标工作,并确定施工单位。将在 10 月份进场施工。

小学	工程进度
石棉县希望小学	已完成竣工验收中提到的需整改的细节问题(楼梯栏杆有毛刺、金属门框易绊倒、窗台
(综合楼)	加装防护栏等)
芦山县芦阳镇第二小学	跟进变更图纸补充和避灾顶棚施工图
天全县城区第一小学	校门口场地铺设完成,校门完成施工;学校操场塑胶跑道及人工草坪铺装完成;教学楼完成竣工验收。
雨城区多营中心校	整理建设后期变更项,拟定第二期联络函上报并反馈设计方和业主;外墙钢构设计图发周老师和雅安新建设计院审核,后由施工方提交财评;敦促消防水箱采购和安装事宜;跟进顶棚造价和财评,拟援建协议报批;塑胶操场铺设完成、水刷石表面处理进行中。花台表面处理完成;太阳能系统安装完成,防雷设施安装完成,完成通热水验收
名山区新店镇红光村小	纪念碑和红会沟通,分别设计和体现,我方委托的雅安新建设计院进行纪念碑设计;主体验收资料提交审核,付款申请报批;楼道顶棚,新购校门已安装,应急避难场所设施正在施工;整理建设后期变更项,拟定第二期联络函上报并反馈设计方和业主
芦山县太平镇春光村小	完成教学楼及教师宿舍施工,新购校门已安装。
汉源县富庄镇共和村小	敦促尽快签署监理合同; 完成设计交底后施工进场
汉源县片马彝族乡万坪村小	片马万坪村小项目施工图财评价为 3636, 719 元。工程资金缺口 619, 719 元。除去原预留的工程预备费 328, 232.6 元,共计实际缺口 376,000 元。汉源教育局同意配资 20 万。项目组申请调整增加项目建设资金 17.6 万元。同时申报《雅安市汉源县片马彝族乡万坪村小学抗震减灾示范校园建设项目资金缺口申请》供教育局调整立项后挂网招标。

2) 设备采购:已经完成最后两个中标供应商(监控设备、办公家具)的协议签订。其中芦阳二小、多营中心校、 春光村小、红光村小四所学校已经完成电脑和办公电器的验收,合作伙伴教育基金会已经给供应商拨款。芦 阳二小已完成教学器材的签收,目前正在更换运输过程中损坏的器材。芦阳二小、天全一下、多营中心校和 红光村小已完成数字教室的安装。多营中心校已完成厨房设备的安装。



春光村小的教学楼已经完工



天全一小塑胶跑到和人工草坪铺设完成



## 11 所幼儿园

幼儿园	工程进度
汉源县河西乡幼儿园	河西幼儿园 10 月 30 日开标,中标价 587.1772 万元,较财评下浮约 15%;中标情况反馈东意设计方,敦促教育局尽快组织设计交底
汉源县唐家镇集贤幼儿园	集贤幼儿园施工开标,中标价 678. 1186 万元,较财评下浮约 15%
芦山县大川镇中心幼儿园	已经完成招投标,签订施工合同
芦山县飞仙关幼儿园	己经完成招投标,正在跟进施工合同签订
石棉县草科乡幼儿园	己完成基础验收,进行一层主体施工
石棉县团结村幼儿园	己完成主体验收,进行装饰装修施工
天全县新场乡幼儿园	完成审图报告,完成了招投标工作
荥经县民建乡幼儿园	完成施工图提交造价编制预算,遇到消防问题需要改方案
荥经县石龙乡幼儿园	完成施工图提交造价编制预算
荥经县烟竹乡幼儿园	完成施工图提交造价编制预算
雨城区碧峰峡幼儿园	完成地勘报告并开始绘制施工图

### 12 所社区减灾中心

10月15日,宝兴县灵关镇新场村社区减灾中心通过主体验收。至此,全部12个社区减灾中心项目全部完成主体建筑施工。建联村、凤头村、徐坪村等项目点在10月份基本完成了所有工程施工,只待手续准备齐全即可竣工验收。10月份,项目人员重点协调了雨城区上里镇箭杆林村的室外变更和装饰材料确认,另外,也完成了全部社区减灾中心的设备采购清单评估。具体情况如下:

- 雨城区上里镇和碧峰峡镇的项目点 10 月份开始装饰工程施工,其中上里镇的速度较快,已经完成全部面砖工程。箭杆林村的室外设计变更经过设计师的反复论证,为了保障空间使用的完整性和安全性,建议将室外篮球场部分填高处理,同时增加河堤高度工程。目前正在做变更预算。
- 雨城区徐坪村、宝兴县建联村和芦山县凤头村项目点截止10月底已经基本完成所有工程建设,只是还有一些材料检验报告未出,有些变更手续欠缺,尚未竣工验收。
- 宝兴县灵关镇新场村项目点 10 月 15 日通过了主体验收,终于进入装修工程阶段。



芦山县宝盛乡凤头村已基本完工



宝兴县灵关镇新场村已主体验收



#### 20 个避灾运动场援建

10 月份, 天全县 5 个避灾运动场顶棚项目全部通过固定价比选的方式确定了施工单位, 并在 10 月底之前全部进场施工; 雨城区 4 个项目点也完成了施工图、审图、造价、财评, 10 月 28 日下午在区教育局通过竞争性谈判的方式确定了施工单位; 石棉县的 1 个项目点在 10 月份完成了施工图、造价和审图,目前正在财评阶段; 芦山县芦阳三小项目点的方案图在 10 月份仍未通过县委领导审核,另一个项目点计划换学校,也尚未确定,进展停滞; 荥经县的 2 个项目点由于审图过程一再耽误,10 月份基本没有进展。具体情况如下;

- 天全县试点项目的紫石小学的工程施工已经完成,不过审图报告尚未出具;另外 5 所学校进展比较顺利,施工图经清华设计师审核,回复意见也已经转发各方执行。
- 雨城区试点项目的沙坪小学施工图签章因设计单位跟施工单位在钢材型号上意见不一致,尚未完成签章;上里中心校的项目在10月底终于进场施工;其它4个项目点的图纸经项目组内部审核,建筑风貌跟原设计一致,28日召开的竞争性谈判确定了施工单位。

#### 安全农家项目

26 日项目部开会再次讨论安全农家项目,在社区减灾中心基础上重新梳理安全农家项目的逻辑框架和项目模块。对安全农家项目的重新立项在10月下旬开始资料准备,11月3日完成了初稿。

#### 农房重建项目

- 芦山特困农户轻钢抗震农房项目已和民政局沟通,通知各乡镇 11 月 16 日之前按照协议要求,提交验收资料,申请付款;
- 龙门乡古城村张家沟农房生锈问题,会同乡政府与厂家代表开了两次会,要求厂家提供钢材合格证明并要求 提供第三方检测报告;
- 上里镇箭杆林村项目已经全部完成,伙伴已提交结项和财务报告。

### 龙门山地震带灾害管理中心

- 与团省委、团市委领导沟通项目意向;
- 与青少年宫负责人讨论报批团市委领导的报告撰写内容及对方关心的问题的反馈;
- 项目组讨论、梳理项目流程和框架。

# 鲁甸灾后重建

#### 学校援建项目

- 鹊落小学工程教学综合楼、教师宿舍、学生宿舍完成主体。县领导确定恢复施工,建工集团安排三公司安排工期恢复建设;
- 光明小学审批程序交给昆钢,在审图阶段;
- 鹊落小学审批程序由建工集团,9月底交图纸到审图公司。

## 钢结构农房援建项目



资助协议已经批准龙头山 122 户,纸厂乡 33 户,火德红 5 户,包谷垴新坪村 5 户,会泽安置点确定具体援建 192 户。加之前龙头山镇第一批 274 户、包谷垴 38 户。已经签订资助协议共计 669 户资助金额 697 万元。 另外会泽 65 户计划资助。



会泽县以礼村钢结构农房安置点



鲁甸鹊落小学

# 四、儿童发展

# 海洋天堂

# 10 月回顾

## 联合劝募

截止 10 月底, 壹基金支持 2 个公益项目上线开展工作,分别是青岛牵牵手教育中心及兰州欣雨星心理发展中心,分别筹集了 35037 元及 21883 元。有 5 家机构在准备上线。

## 家长加油站

截止 10 月底,壹基金支持全国 17 个家长加油站开展工作,至今为止加油站覆盖了 12 个省份。第二批家长加油站正在申请当中。家长加油站项目主要服务于心智障碍家庭提供情感支持,专业辅导及诉求表达的渠道,项目目前不断促进了全国各个松散的家长组织直接合法注册登记工作。

### 脑瘫网络倡导活动



确认了以"同桌计划"为核心的倡导主题,主要呼吁公众关注脑瘫等特殊儿童的上学难议题。活动将在 12 月份结合全国 50 多家脑瘫网络逐步开展。



## 研究进展工作

关于海洋天堂的政策研究、家长组织与公众认知报告已经出炉,三份报告分析了围绕着三个群体的政策环境,家长组织发展现状及公众对三个群体的认知情况开展了深入分析。并且准备以研究资料,准备明年二月份的政策议案内容。

#### 特殊教育奖

10 月底在英菲尼迪资助下,深圳壹基金公益基金会与北京星星雨教育研究所共同启动民间特殊教育教师评选活动。通过教师培训、评选,进修等方式,打造中国特殊教育领域的奥斯卡奖项,提升特殊教育老师的职业水平。

# 壹乐园

# 10 月回顾

## 1. 项目产品开发升级

**样板间修建:** 10 月 30 日,壹乐园音乐教室设计方案完成更新,此次更新是在第一个样板间的基础上完成的,十一月开始计划再在雅安建设 4 个样板间,预计十二月中旬建好。

#### 2. 项目活动进展

- 壹乐园全国 8 个运动汇(游乐设施)项目县累计共发货 80 套,累计建设完成 79 套, 6 个音乐教室项目县累计共发货 60 间,累计建设完成 40 间:
- 壹乐园雅安项目运动汇(游乐设施)累计共发货25套,建设完成25套,音乐教室累计发货45间,建设完成34间;
- 壹乐园鲁甸音乐教室项目累计发货10间,建设完成6间;
- 壹乐园岷县音乐教室项目累计发货 10 间,建设完成 10 间;运动汇(游乐设施)项目累计发货 10 套,建设完成 10 套。





项目县宁夏贺兰十所音乐教室建成完成后组织的学校校长座谈会



通过项目培训后项目县四川南充营山县的体育老师运用了培训中的上课方式(1)



通过项目培训后项目县四川南充营山县的体育老师运用了培训中的上课方式(2)

# 3. 项目传播与筹资



项目宣传片: 10月20日-11月3日,在凉山拍摄壹乐园项目宣传片,预计十一月底剪辑出来。

# 净水计划

## 10 月回顾

## 1. 项目活动进展

- 1) 物资采购与配送:
- 硬件发货与安装: 月内发货 20 台设备,往四川、湖南的 1 个项目县和一个项目点。截至 10 月 31 日,2015 年共发货净水设备 365 台,待发货设备 10 台。至 10 月底,已到货设备已安装完成 332 台。
- 水杯发货: 月内水杯发货山西晋源、陕西蓝田、贵州普安3个项目县64所学校,共28336个。
- 2) **水与卫生健康培训**: 10 月 26 日-28 日在四川成都举办了项目县伙伴培训。内容包含: 农村及儿童饮水问题 概述、活动的逻辑设计工具讲解、水宝手册介绍及使用指导、项目问题梳理。

## 2. 项目经验总结

- 项目地州伙伴对项目的参与热情很高,但具体的执行工作还需要更多的指导和实践;
- 学校的使用管理对于设备的维护非常重要,这个过程需要伙伴提供更多的支持。

## 11-12 月计划

- 11 月内力争将今年全部净水设备计划量发货;
- 水杯陆续发放;
- 各省的水质复检结果收集;
- 各省水与卫生健康培训活动开展监测;
- 11 月内完成以往年份净水设备的使用状况回访。



设备安装及调试完成





水与卫生健康培训

# 五、公益支持与创新

# 10 月回顾

- "我能实验室"项目:在10.12 正式上线后的一个月之内,共收到195 个项目申请(仍在进行中),申报项目的群体多元,社群公众号有近1000名粉丝订阅。接下来,项目将在华东、华南两地开展落地工作坊,为公益创新的机构和个人提供交流、学习的机会。同时,项目与广州民政合作,成为广州市第三界社会创投大赛的合作伙伴。
- **民政系统胜任力示范培训项目:**完成项目中期成果报告;开展内蒙和四川两地的省厅、市局、盟县三级调研, 形成胜任力报告框架成果;胜任力课程经三轮研讨形成课件测试版。
- 民间公益组织透明指数 (GTI) 项目: GTI 项目入围 "2015 中国公益行动奖",并已进入网络众筹阶段,最终获奖情况将在 11 月 17 日揭晓; 2015 年度榜单涵盖的 1600 家机构信息已完成第二轮复核工作;罗湖区 GTI 定制项目对 147 家辖区机构进行了走访调研,回收有效样本 112 家,11 月 3 日召开了项目座谈会;在温州开展的"政策倡导"工作调研外围工作已经展开; GTI 项目网站设计、切图进入收尾,将于 11 月底进入上线测试。
- 《我的诗篇》纪录电影公益支持项目: 11 月 4 日与广东省作协联合举办《我的诗篇》纪录电影广州首映式, 11 月 5 日与南都集团联合举办深圳首映式,邀请了珠三角地区的企业家、商会及基金会负责人、诗人、媒体 记者 300 余人到场观影,推动了《我的诗篇》在珠三角地区的包场和宣传。
- **敦和公益优才-壹基金网络伙伴筹资能力建设项目:** 联合救灾 8 家伙伴机构的温暖包项目筹资进入高潮,各家专岗也开始发挥作用;海洋天堂 6 家伙伴机构专员已全部到位。预计于下月进行专岗(专员)的初期培训交流。