

项目板块工作简报

2016年9月

目 录



一、防灾减灾 儿童平安计划

项目整体进展

- **传播筹资**：2016年99公益日，儿童平安计划共有10家机构上线腾讯乐捐，共筹款 **¥ 279,000**元。
- **品牌展示**：9月23-25日，第五届中国公益项目交流展示会在深圳举办，壹基金参展并再次展示儿童平安训练营的互动体验活动，共有超过**300**人次参与体验活动。

1. 儿童平安训练营

9月23日，由深圳减灾救灾联合会主办的“民生微实事-流动安全训练营”项目启动仪式在中国慈展会现场举行，

“民生微实事-流动安全训练营”项目是由深圳减灾救灾联合会和壹基金共同发起，旨在向深圳各社区、学校提供流动安全宣传教育的公益活动。该项目以儿童平安训练营的活动为主要活动内容，项目计划在12月底之前在深圳超过**60**个社区/学校开展活动。截止9月底，已与香蜜湖街道办完成服务协议签订。



一、防灾减灾 儿童平安计划

2. 儿童平安小课堂

- **项目启动会**：截止9月底，项目伙伴共有**15**家机构举办了启动会，其中**10**家机构举办了县级启动仪式，共**11**家机构开展了**20**次教师培训活动，累计参与培训**434**人次。此外，共**5**家机构开展了**24**节安全教育课。
- **项目管理**：9月18-27日，项目组走访了云南**3**家合作伙伴，调研各合作伙伴、学校，同时项目组完成了**4**套小课堂课程的配套课件制作工作，为专职及教师开展授课活动提供了借鉴和参考。



一、防灾减灾 减灾示范校园

➤ 安全教育车嘉年华活动

9月12-14日，安全教育车嘉年华活动在分别雅安市雨城区太平实验小学、芦山县芦阳二小、天全县多功小学三所项目学校开展。参与活动学生**600**余名，教师**50**名，志愿者**35**人次。雅安日报对活动进行了报道。

➤ 项目手册和物资发放

9月20日，减灾示范校园项目系列手册完成发放，覆盖所有**40**所第三期减灾示范校园项目学校，这些系列手册包括安全教育手册等**6**本，是支持学校开展安全教育和安全管理工作的指导工具，也是减灾示范校园项目工作模式化的产出。



一、防灾减灾 减灾示范校园

➤ 第三次骨干教师培训会

9月18-20日，壹基金减灾示范校园项目第三次骨干教师培训会在四川雅安开展，来自雅安四区县40所学校70多名老师参加。本次培训会的主要内容是应急演练手册的解读与急救技能、儿童安全小组组建以及项目管理注意事项。

➤ “安全教育课优质课展评活动”区县赛课

9月26日，天全县、芦山县、宝兴县三县安全教育课县级展评活动开展，共有5名优秀教师获得赛课一等奖，晋级市级安全教育课展评活动。

此外，由减灾示范校园项目学校部分校长、骨干教师所组成的“雅安市生命生态安全教育服务中心”9月正式成立，该机构为雅安益联在当地孵化的NGO，机构旨在推动雅安本地减灾教育教师的组织化和常态化，加强雅安校际间减灾教育经验交流和输出。



二、备灾救灾

1.项目整体工作

➤ 传播筹资：

(1) 2016年99公益日温暖包项目累计筹款 **¥ 6,926,666.02**元（含配捐），在此基础上项目团队完成2016年冬季温暖包各省分配方案以及相关工作。

(2) 针对“救在壹线”项目品牌梳理第二稿反馈意见，完成第五届中国公益项目交流展示会救灾板块准备展示、现场参与以及接待各地探访的官员及伙伴。

➤ 救援行动：支持网络及救援联盟伙伴参与辽宁、吉林、四川、重庆、云南、福建及广西七个省的灾害救援工作，具体如下：

9月1日-30日，壹基金联合救灾执行救灾行动**10**次（077-辽宁营口盖州901台风洪灾/078-吉林省延边州831洪灾/079-辽宁岫岩9.1台风洪涝灾害/080-四川攀枝花9.6洪灾/081-重庆綦江打通镇“9.9”洪灾/082-广西都安隆福9.17火灾/083-云南9.17武定泥石流/084-四川攀枝花9.18洪灾/085-云南9.22大姚泥石流），共覆盖七个省（辽宁/吉林/四川/重庆市/广西/云南/福建）的8个地州市（盖州/图们/鞍山/重庆/攀枝花/河池/楚雄/厦门）中的7个县（岫岩县/米易县/綦江区/都安县/武定县/大姚县/仁和区）的10个乡镇，共发放物资：冰露水**25,200**瓶，大米**3,950**kg，食用油**3,085**L，家庭救灾箱**1,411**个，温暖包**278**个，折叠床**52**个。

二、备灾救灾 救灾壹线

壹家人9.17武定泥石流救灾纪实

2016年9月17-20日，受强对流天气影响，武定县全县境内持续强降雨。此次降雨过程范围广，强度大，造成农作物、民房、基础设施不同程度受灾和人员伤亡，灾害涉及**11**个乡镇**31**个村委会**4,907**人，因灾死亡2人，失踪2人，紧急转移安置**984**人，造成经济损失**5,444.86**万元。

9月20日，云南联合救援工作人员抵达武定县进行灾情评估，23日下午4点，救灾物资从壹基金-招商物流昆明备灾仓库出库，晚8点运抵武定县，24-25日，云南联合救援在武定县三个乡镇发放救灾物资，共发放**412**个家庭救灾箱，**412**桶食用油、**91**个温暖包。



二、备灾救灾 媒体报道

利州公益+ 利州志愿者联盟



利州公益 9-20 13:21

#救在壹线#“狮子走后”壹家人一起行动

壹基金辽宁联合救灾，辽宁公益联盟

根据中国气象台发布，今年第10号台风“狮子山”于30日傍晚前后在日本本州岛一带沿海登陆（台风级，35-40米/秒，12-13级），登陆日本后将移入日本海，移速加快，强度减弱，31日白天将进入我国东北地区（热带风暴级，18-23米/秒，8-9级），然后减弱变为温带气旋。造成辽宁大连、鞍山、丹东等5市6个县（市）6.9万人受灾，600余人需紧急生活救助；农作

武定新闻+腾讯广西




武定新闻 2016-07-08

净水24小时，广西境内三地紧急饮用水救援行动

自7月5日以来，暴雨一南一北分头袭击广西，广西多地出现暴雨和洪涝灾害，其中融水县、环江县、罗城县由于连续强降雨导致水位暴涨，超过10万人受灾，当地居民饮用水中断，其中，融水、罗城、环江县境内多个乡镇受灾严重。



攀枝花花城义工协会+延边新闻



攀枝花市花城义工协会

天灾无情，社会有爱 | 回应米易县白马镇马槟榔村泥石流

9月8日下午，我们协会会长朱老师看到微信里关于米易白马大雨成灾的报道，于是与壹基金川南联合救灾主管肖威交流后，决定对本次灾情进行实地走访并作出相应的灾情评估。



点击上方蓝字关注我们

1

▶ 雅安重建8所小学进展

小学	负责人	工程进度
石棉县希望小学（综合楼）	周刚	投入使用，正在跟进审计
芦山县芦阳镇第二小学	周刚	投入使用，审计中
天全县城区第一小学	周刚	投入使用，审计中
雨城区多营中心校	曾敏	项目审计中
名山区新店镇红光村小	曾敏	项目审计资料提交中
芦山县太平镇春光村小	周刚	投入使用，审计中
汉源县富庄镇共和村小	曾敏	整体装饰装修中
汉源县片马彝族乡万坪村小	曾敏	整体装饰装修中



苹果公司副总裁戈俊先生探访天全一小

➤ 11所幼儿园进展介绍

幼儿园	负责人	项目进展
汉源县河西乡幼儿园	曾敏	整体装饰装修
汉源县唐家镇集贤幼儿园	曾敏	整体装饰装修
芦山县大川镇中心幼儿园	周刚	竣工验收
芦山县飞仙关幼儿园	周刚	建设资金暂定调整到汉源教育局
石棉县草科乡幼儿园	周刚	投入使用，审计中
石棉县团结村幼儿园	周刚	投入使用，审计中
天全县新场乡幼儿园	周刚	主体验收，内部装修中
荥经县民建乡幼儿园	周刚	验槽完成，施工中
荥经县石龙乡幼儿园	周刚	正常施工中
荥经县烟竹乡幼儿园	周刚	基础变更，基础财评中
雨城区碧峰峡幼儿园	周刚	设计交底完成，施工准备阶段
石棉县永和乡幼儿园	龙慧勇	施工图设计中
汉源县乌斯河镇幼儿园	龙慧勇	方案深化，施工图设计规委会审查中
天全县大坪乡幼儿园	龙慧勇	征地中，方案深化设计



集贤幼儿园外墙施工

➤ 12所社区减灾中心进展介绍

社区减灾中心	负责人	项目进展
芦山县宝盛乡凤头村	喻东	审计阶段，已递交到财政局
芦山县清仁乡横溪村	喻东	审计阶段，已完成变更，即将递交到财政局
芦山县太平镇大河村	喻东	审计阶段，已递交到财政局
芦山县清仁乡芦溪村	喻东	审计阶段，已递交到财政局
雨城区上里镇箭杆林	喻东	审计阶段，变更财评阶段
雨城区合江镇徐坪村	喻东	审计阶段，已递交到财政局
雨城区碧峰峡柏树村	喻东	变更处理阶段
雨城区碧峰峡名扬村	喻东	变更处理阶段
雨城区上里镇六家村	喻东	审计阶段，变更财评阶段
宝兴县灵关镇建联村	喻东	竣工验收资料已准备好，等候竣工验收
宝兴县灵关镇新场村	喻东	外墙面砖尚未更改，竣工验收资料已准备好
天全县乐英乡盐店村	喻东	审计阶段，已递交到财政局

➤ 20个避灾运动场援建

避灾运动场顶棚项目	负责人	项目进展
天全县仁义乡第一中心小学	喻东	已竣工，审计停滞状态
天全县仁义乡第二中心小学（新华二小变更）	喻东	已竣工，审计停滞状态
天全县老场乡中心小学	喻东	已竣工，审计停滞状态段
天全县紫石乡中心小学	喻东	已竣工，审计阶段，已递交到财政局
天全县大坪乡中心小学	喻东	已竣工，审计停滞状态
天全县城厢镇第三完全小学	喻东	已竣工，审计停滞状态
天全县乐英小学	喻东	已竣工，审计停滞状态
雨城区碧峰峡中心学校	喻东	审计已完成
雨城区严桥三九中心校	喻东	审计已完成
雨城区大兴前进小学	喻东	审计已完成
雨城区香花中心学校	喻东	审计已完成
雨城区上里镇中心学校	喻东	已竣工，审计阶段，已递交到财政局
雨城区沙坪镇中心学校	喻东	已竣工，审计阶段，已递交到财政局
雨城区第二中学	喻东	尚未竞争性谈判
雨城区草坝中学	喻东	已竣工，但教育局配套资金不足，未能投入使用
芦山县双石镇中心小学（原芦阳镇第三小学变更）	喻东	完工招投标，尚未开工
芦山县七一仁加学校（原清源中心学校）	喻东	完成招投标，尚未开工
荥经县五宪小学（胡保长小学变更）	喻东	完成主体工程
荥经县宝峰彝族乡中心小学	喻东	完成竣工验收，尚未审计
石棉县挖角乡中心小学	喻东	已竣工，审计阶段，已递交到财政局

➤ 安全农家

9月，安全农家项目组完成了99公益日筹款活动，开展社区志愿者救援队技能培训，具体而言：

- 雅安新济源在名扬村、箭杆林村组织社区志愿者救援队技能培训；
- 芦山县友好家园为横溪村、大河村制定了社区应急预案，在横溪村开展社区减灾技能培训，并支持横溪村、芦溪村社区志愿者救援队经费申报工作。

➤ 雅安社会组织能力提升项目

- 9月10-14日，项目组在芦山群团社会组织中心完成了第一期区域培训——芦山区域培训，共有7家机构15名项目工作人员参加培训。
- 9月27-29日，项目组安排9家关于儿童青少年、社区工作、社区基金会和老人工作社会组织到南京参访。
- 9月，项目组完成了石棉县2家社会组织的实地督导，协助宝兴心理志愿者协会、敏睿博爱、成都义工联宝兴站、友邻之家申报中国扶贫基金会、腾讯公益基金会等项目。

➤ 钢结构抗震农房项目

- 9月，实地探访钢结构抗震农房芦山县二期剩余3户农户，已有2户已经完成装修并入住。此外，重新梳理几个项目付款情况，项目尚未支出的总金额约¥ 100,903.40元。

三、安置重建

➤ 成都-壹基金青少年与未来防灾体验馆项目

9月，项目在政府关系、设计和可行性研究方面取得了进展，具体而言：

政府关系：和少年宫、团市委对合作协议进行了再次讨论，双方就4点意见未达成共识，目前还在磋商中。

设计进度：邀请国内外专家，监督概念方案进展，10月11日向项目策划方案会做准备。

项目可行性研究：可研开始前期资料收集中，因设计方案未定，可研进度暂缓。此外，与万科的合作，双方沟通确认项目采购流程及管理规定初稿，正在审批中。

➤ 鲁甸重建

鲁甸援建学校援建项目：学校已经建设完成，跟进伙伴完善开工建设程序手续。

钢结构农房援建项目：协调伙伴及执行机构完善项目资料。



钢结构抗震农房会泽县以礼安置点

1. 行业推动——罕见病高峰论坛

- 9月22-24日,罕见病网络联合树兰医疗于在杭州联合举办了第五届罕见病高峰论坛,共有来自全国各地30多家合作伴机构出席了会议。论坛就中国罕见病医疗热点、基因检测前沿技术、罕见病医保政策、利益相关方的合作以及与人类健康相关的重要议题展开深度讨论。



2. 联合劝募

2016年99公益日，壹基金海洋天堂共支持**55**个公益项目在腾讯乐捐上线，其中**24**个项目筹满金额下线，**31**个项目在线。本次99公益日活动共筹款**¥3,485,361.55**元（截止9月30日）。



给大龄星儿一个家

实施大龄自闭症人士托养，帮助他们更好地融入社区生活。



慢天使的希望之光

为南疆脑瘫儿童家庭筹集康复训练费。



3. 家长倡导活动

- 9月25日，海洋天堂组织4户家庭（2户孩子有自闭症谱系障碍）参与2016壹基金为爱同行——北京站“5公里体验走”活动，以参与体育活动增强这些孩子社会融合机会。



1.项目整体进展

- 截至9月30日，2016年净水计划项目县名单共确定**19**个，设备**269**台，已有**16**个项目县完成了水质初检，已发货净水设备**217**台，设备安装完成**142**台。
- 9月8日-30日，儿童水杯陆续在项目县发放，已在**10**个项目县发放**47,754**个儿童水杯。此外，**10**个项目县完成提交本地儿童水与卫生健康课堂的活动方案。



2. 项目筹款与传播

- 2016腾讯99公益日，共有来自甘肃、安徽的3家公益机构净水计划参与筹款，共筹得¥ 108,659.27元（截止9月底）。
- 9月7日，可口可乐中国可持续报告团队，走访甘肃靖远、武山两个项目县。
- 9月12日，可口可乐中国、大润发团队探访贵州毕节赫章县。
- 江西、甘肃伙伴微信公众号项目日常工作报道。



海拔2000米高山小学师生喝上纯净水

来源:中国网 | 2016-09-09 08:33



女孩用水瓶喝上了纯净水。

中国网新闻9月9日讯 2016年9月7日，生活在海拔近2000米的甘肃武山县盘坡小学118名师生告别饮用含氟量高的浑浊水。中国“净水计划”公益项目的志愿者们



干净的水、干净的心

原创 2016-09-12 赫章县爱心公益联盟



毕节日报-14100名孩子将喝上干净水



净水计划 水专业人士



净水机来了

2016-09-21



当青春遇上净水

原创 2016-09-21 巫 甘肃沐润

2016年9月21日，迎来喜讯，源”配送的市。



Meet you by surprise I didn't realize , That my life would change forever ... 偶然中遇见你，但我并没有意识到，我的生命将从此改变...



- 项目整体进展

截至9月30日，项目组完成筛选的首年度洗手计划8个项目县已经全部提交了项目学校初选名单，共有**121**所学校通过初选，进入重点考察落地可行性的复选阶段。首年度项目县清单如下：

序号	省份	市县
1	甘肃	天水市武山县
2	甘肃	白银市靖远县
3	重庆	合川区
4	云南	大理州巍山县
5	安徽	宿州市埇桥区
6	江西	景德镇市浮梁县
7	辽宁	朝阳市建平县
8	湖南	张家界市桑植县

• 项目整体进展

- 9月底，2016年全国壹乐园运动汇-游乐设施建设完成**41**套，运动汇-多功能运动场建设完成**42**套，音乐教室项目物料全部发货完成。
- 通过调研，已初步确定鲁甸地震灾区鲁甸县**40**所学校开展壹乐园项目（其中**22**套运动汇-多功能运动场和**18**套运动汇-游乐设施），并在巧家县**12**所学校、会泽县15所学校建设壹乐园运动汇-多功能运动场。
- 截止9月底，完成阜宁**9**间壹乐园音乐教室硬件的发货及验收，并确定阜宁新增**6**套壹乐园运动汇—游乐设施项目学校名单。



- 完成雅安市天全县一小验收苹果数字化教学项目硬件设备验收及相关执行工作。
- 阜宁儿童服务站项目组工作人员完成项目第一次督导和跟进，制定项目第二次集中培训需求搜集及评估方案。

苹果公司捐赠壹基金雅安天全一小数字化教学项目设备签收单

壹基金签收: 李强 日期: 2016.8.26

捐赠设备描述	MPN	捐赠数量	接收方签收	签收时间
IMAC21.5"/2.8QC/2X4GB/ 1TB/IRISPRO-CHN	MK442CH/A	10	<u>李强</u>	2016.8.16
AppleCare Protection Plan - iMac	MF216CH/A	10	<u>李强</u>	2016.8.16
MAC MINI2.6QC/2X4G/1TB/ AP/BT-CHN	MGEN2CH/A	1	<u>李强</u>	2016.8.16
Mac Pro 3.5-6C/D500/64G/ 256/	MD878CH/A	1	<u>李强</u>	2016.8.16
AppleCare Protection Plan - Mac mini	MF217CH/A	1	<u>李强</u>	2016.8.16
AppleCare Protection Plan - Mac Pro	MF124CH/A	1	<u>李强</u>	2016.8.16
MBP 13.3/2.7GHZ/8GB/ 256GB FLASH-CHN	MF840CH/A	133	<u>李强</u>	2016.8.16
AppleCare Protection Plan for MacBook / MacBook Air / 13" MacBook Pro	MF126CH/A	133	<u>李强</u>	2016.8.16
IPAD Air 2 WI-FI 64GB SILVER-CHN	MGKM2CH/A	493	<u>李强</u>	2016.8.26
IPAD AIR 2 SMART CASE BLACK-FAE	MGTV2FE/A	493	<u>李强</u>	2016.8.26
APP+ FOR IPAD	S4730CH/A	493	<u>李强</u>	2016.8.26
TIME CAPSULE 3TB (4TH GENERATION)-CHN	ME182CH/A	7	<u>李强</u>	2016.8.16
MINI DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER-FAE	MB572FE/B	133	<u>李强</u>	2016.8.26
LIGHTNING TO VGA ADAPTER-FAE	MD825FE/A	139	<u>李强</u>	2016.8.26
Apple Thunderbolt cable (2.0 m)	MD861FE/A	3	<u>李强</u>	2016.8.26

深圳壹基金公益基金会
日期: 2016年 8月 26日

苹果公司捐赠壹基金雅安天全一小数字化项目设备签收单



阜宁儿童服务站阜宁县硕集中心站点家长会

五、研究与公益支持

• 研究

- 9月，研究团队调查研究《慈善法》实施后首批慈善信托的发展现状，并参与9月12日北京大学非营利组织法律研究中心举办“慈善信托实践案例研讨会”研讨会。
- 9月23日，壹基金联合中国扶贫基金会主办第五届中国公益慈善项目交流展示会“当前慈善信托先行案例的实践与争议”研讨会，会议邀请了来自政界、学界、公益界和信托企业的16位嘉宾代表就当前慈善信托案例实践问题进行了深入探讨，壹基金理事长马蔚华发表致辞。
- 9月25日，研究团队参加民政部课题救灾课题答辩会，课题研究成果获领导一致好评并顺利结项。



五、研究与公益支持

公益支持：

- 日前，壹基金捐赠10万元参与发起传一公益文化基金，捐赠50万元参与2016年广东扶贫济困日活动，本月完成两个项目的协议审批、付款等程序。

联合公益：

- 9月，联合公益策略小组内部讨论，全面梳理联合公益发展战略和路径，扫描行业内符合联合公益标准的产品和联盟，圈定第一批拟试点项目（义仓，母婴室计划，零废弃联盟）。
- 9月，一JIAN公益联盟-发起方阿里巴巴公益与菜鸟网络确定项目计划和预算，项目正式启动。

六、公益创新-我能实验室

➤ **第三季项目评审**：我能第三季项目评审顺利开展，目前已经收到130份报名表。

➤ **线下培训会**：

1.我能实验室X中国三明治课程开展第三次集体线上授课课程。

2.能量实验员（志愿者）培训按计划开展，9月25日开展了广州志愿者培训。

➤ **能量站**：9月10-11日，北京能量站活动暨三家启动仪式顺利举行。

➤ **社群与传播**：9月28日我能实验室线上资源分享平台微信服务号开展第一次测试。

微信公众号和线上社群保持一定的频率更新推文和组织线上分享活动，并持续开展线上课程测试。



北京能量站活动现场

尽我所能 人人公益