

壹基金鲁甸地震项目进展季度报告

2017年4月-6月

目录

1. 项目进展情况

- 1 钢结构抗震农房
- 2 抗震减灾学校
- 3 2017年鲁甸二期壹乐园和运动汇项目
- 4 安全农家项目
- 5 云南鲁甸减灾示范校园项目进展情况

2. 财务情况

壹基金鲁甸地震项目进展 季度报告

[2017年4月-6月]

1. 项目进展情况

○ 1.钢结构抗震农房

跟进钢结构抗震农房项目执行机构完成结项资料的提交，会泽县以礼安置点社区减灾中心进行装饰装修阶段。

○ 2.抗震减灾学校

5月6日，鲁甸县鹤落小学进行了竣工验收，由五方责任主体参加，台湾设计师及云南建工第二设计院设计师均参加验收，验收结论合格，随后由教育局开展两所援建学校项目资料的汇总工作。

○ 3.2017年鲁甸二期壹乐园和运动汇项目

截止6月份，鲁甸重建壹乐园运动汇项目，主要在鲁甸县、会泽县和巧家县安装67套运动汇，其中鲁甸县执行18套游乐设施和22套多功能运动场，会泽县执行15套运动场，巧家县执行12套运动场，共有67所学校的44419名儿童受益；同时在专业培训师的支持下，在鲁甸县、会泽县、巧家县开展体育教师项目培训三场，共有131名体育教师参加。

○ 4.安全农家项目

4月，开展项目培训，4家执行机构工作人员及鲁甸龙头山镇沙坝村社区志愿者救援队员参加培训。执行机构开始运用培训知识开展对各个村开展社区灾害风险评估。鲁甸安全农家项目志愿者救援队装备物资完成采购，部分装备运到鲁甸县完成交接。

5月，5月8--10日龙头山镇三个项目村社区志愿者救援队开展项目培训。5月12日，巧家县博爱社工在包谷垸乡开展社区与学校联合应急演练。5月期间，4家安全农家项目执行机构在各个项目村开展社区灾害风险评估及预案制定。

6月，鲁甸四家执行机构在实施12个社区的家庭预案和社区预案同时完成救援队物资配备与发放，并跟进了物资管理制度的培训。

○ 5.云南鲁甸减灾示范校园项目进展情况

截止6月30日，鲁甸减灾示范校园项目共在鲁甸县的光明小学、鹤落小学、乐红小学等10个项目学校开展减灾主题活动10场，应急演练10场，安全教育课400节次，发放和回收风险排查卡，开展项目启动会及校长培训1次，培训学校校长30余人次，开展安全教育课教师培训和公开课展示，培训教师54人次。发放应急设备14套、应急箱20个、校园应急疏散示意图10幅、儿童应急5220个，减灾教育笔记本因还未到货，预计9月发放到校。

4月，项目完成对学校主题活动及应急演练方案的初步收集及反馈、校园应急疏散示意图进行草图设计完成、鲁甸项目手册完成印刷并运送至鲁甸。

5月，项目完成入校教师安全教育课程培训会，10所项目学校教师及乐红镇非项目学校教师共计30余名教师参与了本次培训会议，10所项目学校主题活动、应急演练方案及预算完成，将儿童风险排查卡片发放到校，收集儿童视角下校园、家庭、路途中的风险点、并将项目手册发放到各项目学校。

6月，完成一次安全教育教师交流，邀请两名雅安教师到鲁甸学校进行安全课程交流，为鲁甸学校带去雅安的优秀安全教育课程。

28-30日，项目完成学校应急物资、设备、校园应急疏散示意图、儿童应急包的发放，共计发放应急设备14套、应急箱20个、校园应急疏散示意图10幅、儿童应急5220个，减灾教育笔记本因还未到货，预计9月发放到校。

2. 财务情况

1. 鲁甸地震阶段性捐赠收入和支出季报

2017年4月1日至2017年6月30日止期间

[金额单位：元]

| 项目 | 2017年4~6月 | 2017年累计数 | 2014.8.3~2017.6.30 累计数 |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 『一、捐赠收入』 | | | |
| 货币捐赠收入 | - | - | 55,266,164.85 |
| 实物捐赠收入 | - | - | 2,902,222.85 |
| 捐赠收入合计 | - | - | 58,168,387.70 |
| 『二、捐赠支出』 | | | |
| 直接用于受助人的款物 | | | |
| 货币资金采购支出 | - | - | 19,382,936.20 |
| 物资捐助支出 | - | - | 2,902,222.85 |
| 支付合作伙伴支出 | 8,704.00 | 875,686.16 | 31,284,062.44 |
| 小计 | 8,704.00 | 875,686.16 | 53,569,221.49 |
| 为开展公益项目发生的直接运行费用 | | | |
| 差旅费 | 21,241.50 | 30,426.00 | 260,921.12 |
| 小计 | 21,241.50 | 30,426.00 | 260,921.12 |
| 捐赠支出合计 | 29,945.50 | 906,112.16 | 53,830,142.61 |
| 『三、捐赠收入余额』 | -29,945.50 | -906,112.16 | 4,338,245.09 |

2. 财务情况

2.鲁甸地震项目支出明细表

2017年4月1日至2017年6月30日止期间

[金额单位：元]

| 序号 | 项目名称 | 2017年4~6月 | 2017年累计数 | 2014.8.3~2017.6.30 累计数 |
|----|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 鲁甸地震紧急搜救及救灾物资援助项目 | 8,704.00 | 8,704.00 | 12,780,785.45 |
| 2 | 鲁甸地震灾区温暖包项目 | - | - | 5,308,272.00 |
| 3 | 鲁甸地震灾区壹乐园儿童服务站项目 | - | - | 2,463,003.40 |
| 4 | 鲁甸地震灾区钢结构抗震农房项目-鲁甸灾区钢结构抗震农房 | - | 799,000.00 | 8,960,929.00 |
| 5 | 鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-光明小学 | - | - | 9,006,500.00 |
| 6 | 鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-鹤落小学 | - | 67,982.16 | 7,825,891.76 |
| 7 | 鲁甸地震灾区壹乐园音乐教室项目 | - | - | 573,022.08 |
| 8 | 2016年壹乐园音乐教室和运动汇-鲁甸项目 | - | - | 5,555,044.80 |
| 9 | 云南鲁甸壹基金减灾示范校园项目 | - | - | 504,423.00 |
| 10 | 云南鲁甸8.03地震灾区壹基金安全农家项目 | - | - | 591,350.00 |
| | 小计 | 8,704.00 | 875,686.16 | 53,569,221.49 |
| | 为开展公益项目发生的直接运行费 | 21,241.50 | 30,426.00 | 260,921.12 |
| | 总计 | 29,945.50 | 906,112.16 | 53,830,142.61 |