

壹基金芦山地震灾后重建项目进展季度报告

2017年7月-9月

目录

1. 项目进展情况

- 1 壹基金4·20芦山地震灾区社区减灾中心援建项目
- 2 安全农家项目
- 3 雅安社会组织能力提升项目
- 4 抗震减灾学校建设项目
- 5 乡村幼儿园建设项目
- 6 雅安减灾示范校园项目
- 7 避灾运动场项目
- 8 成都-壹基金青少年与未来防灾体验馆项目
- 9 芦山地震灾区净水计划项目
- 10 壹乐园2017年雅安社区儿童服务站项目
- 11 壹基金4·20芦山地震灾后重建项目评估项目

2. 财务情况

壹基金芦山地震灾后重建项目进展 季度报告

[2017年7月-9月]

1. 项目进展情况

1.壹基金4·20芦山地震灾区社区减灾中心援建项目

12个社区减灾中心全部竣工投入使用，跟进结算审计工作已经完成了工程项目审计和尾款结算的7个项目点，完成审计待结项的3个项目点（雨城区碧峰峡柏树村、名扬村、天全县乐英乡盐店村），正在审计中2个项目点（包括宝兴县灵关镇新场村、建联村）。

2.安全农家项目

7月，安全农家项目一期总结和二期启动会在雅安群团中心召开，并进行了为期5天的项目管理和技能培训，二期项目正式启动。培训结束后，各家社会组织分别开始启动驻村服务，通过深入社区调研的方式再次梳理项目实施方案，并在月底开始与项目组逐一沟通实施方案细则。同时，二期项目配置应急物资和个人装备已经发放到各项目乡镇，由社会组织接收保管，后期发放到项目社区。

8月，安全农家二期项目的5家社会组织分别在各自项目点动员社区组建社区志愿者救援队，已经累计组建了47支队伍375名队员，召开队伍成立及项目启动会21次，就应急物资管理制度、社区志愿者救援队管理制度等制度建设内容进行了讨论，正式在社区层面开启安全农家的项目之旅。

9月，安全农家二期项目召开了对5家执行社会组织的第二次集中培训，为期3天的培训中，以应急预案制订方法为主题，让项目执

行团队从理论到实践初步掌握“家庭-隐患点-社区”应急预案的制订办法和流程。之后，5家社会组织分别在各自项目点协助社区志愿者救援队制订家庭应急预案和隐患点应急预案，累计完成了8个社区的志愿者救援队应急预案培训会议，制订了100多份救援队队员的家庭应急预案和10多份隐患点应急预案。另外，还有3家社会组织安排了5次消防主题减灾培训、宣传活动，参与社区志愿者救援队成员126人次；5家社会组织也分别完成了各项目点的应急物资分配和管理制度完善。

3.雅安社会组织能力提升项目

7月，雅安市本土社会组织能力提升二期项目对41家社会组织提交的50份雅安市社会组织公益创投项目进行了评审活动，评审结果尚在进一步统计中。7月19日至22日，项目组完成了对15家本土社会组织27名员工的第二期主题培训活动，本次培训以筹款为主题，分别邀请成都市爱有戏社区发展中心副主任张大龙、腾讯企业社会责任部产品设计经理梁栋、成都市公益组织慈善联合会秘书长税益中、商道纵横咨询有限公司西南地区合伙人刘芸等老师，分别提供政府与基金筹资、公众筹资、企业筹资等不同渠道的筹资策略及实务。

8月，雅安市本土社会组织能力提升二期项目组建了5人公益导师团队，完成对15家社会组织的公益导师线上配对；雅安市社会组织公益创投项目的评审结果统计结束，21个公益服务项目通过评审脱颖而出；在腾讯99公益日准备期间，项目组对伙伴计划成员进行线上公益传播分享，分享内容以微信公众号排版技巧、内容推送、新媒体传播渠道、品牌打造等为主；同时，跟岗实习计划正式启动，宝兴县心理志愿者协会工作人员杨魏银开始在成都爱有戏社区发展中心为期十周的跟岗实习。另外，项目组对云南社

区发展项目参访+培训活动进行了筹备工作，参访时间定为9月17日-21日，计划有15家雅安本土社会组织16人参与本次活动。

9月，雅安市本土社会组织能力提升二期项目组织雅安本土社会组织在雅安万达举办了99公益日筹款地推活动，并在后期持续推动本土组织总结经验教训，促进本土社会组织的公众筹款能力。项目组同时对部分社会组织开展一对一发展战略辅导活动，继续跟进部分本土社工外出跟岗实习计划，筹备第三期主题培训活动。

○ 4.抗震减灾学校建设项目

主要跟进协调三所学校的审计和结项工作，包括芦山县芦阳镇第二小学、汉源县富庄镇共和村小、汉源县片马彝族乡万坪村小，进行天全一小数字化教学试点项目的总结和评估工作，完善后期实施计划。

○ 5.乡村幼儿园建设项目

跟进14所幼儿园项目的实施和已经竣工幼儿园开园前的准备工作，经过前期和教育局的沟通协商，截止9月底，已经有6所幼儿园投入使用，其中石棉县2所，汉源县2所，天全县1所，芦山县1所。已经竣工验收的有荥经县的2所，正在施工的有4所（石棉县1所，汉源1所，荥经县1所，雨城区1所），正在深化设计的有2所（汉源县和天全县各1所）。后期重点跟进已经竣工项目的审计和结项工作，同时加快正在施工和设计的幼儿园项目的推进，积极协调教育局按照政府的要求和流程进行推进。

同时完成了8所幼儿园设备设备的配备、安装和验收，其余幼儿园根据项目硬件完成进行配备。

9月13日，壹基金项目人员和儿童乐益会项目人员实地观摩汉源集贤幼儿园和河西幼儿园开园情况及师资访谈，开展需求评估，为10月项目幼儿园师资培训做好准备，确定培训框架和具体的培

训方案。

○ 6.雅安减灾示范校园项目

7月，雅安市县级安全教育优质课展评活动陆续开展，学校进入课件教案提交阶段，汉源县完成安全教育课初选，预计9月开始县级微课和赛课活动，10月全市开展赛课活动。15所项目学校全部完成校园安全主题活动和应急逃生疏散演练活动；15所学校全部完成安全教育课授课活动；13所项目学校完成活动资料提交。

8月，雅安市县级安全教育优质课展评活动陆续开展，学校进入课件教案提交阶段，汉源县完成安全教育课初选，预计9月开始县级微课和赛课活动，10月全市开展赛课活动。确立了9月集中培训的培训框架，并根据灾害种类对关键知识点进行了总结。

9月，雅安市各区县的县级安全教育优质课展评活动陆续完成，目前已有7个县区完成县级赛课，陆续报送市级，市级赛课将于10月底开展。15所项目学校新学期校园安全主题活动和应急逃生疏散演练活动方案正在制作修改中，活动将于10月-12月开展；15所学校安全教育课授课已开始；15所项目学校均完成校园风险排查，目前已有7所提交整改方案，并陆续展开整改活动，另有8所正在制作修改方案中；4所学校开始进行校园文化建设活动，其中1所学校已经完成，其他学校将陆续完成方案制作。

○ 7.避灾运动场项目

7-9月，20个避灾运动场项目全部竣工完成，后续跟进项目审计及结项工作，并做好项目学校的管理和使用培训。

○ 8.成都-壹基金青少年与未来防灾体验馆项目

7-9月，跟进完成项目的展示、拆除、加固等工程项目的招标工作，跟进合同的签订，项目组现场驻点监督项目的实施，邀请施

工单位进行设计技术交底，并完善现场的项目管理流程和机制。进行项目施工图审核和政府报建的前期准备工作，开始针对主要展项进行梳理，并协调总包单位进行深化设计和视频制作的脚本编辑工作。

9. 芦山地震灾区净水计划项目

跟进净水计划项目61所学校的设备的安装工作，并进行项目点的协调和水质检测的准备工作。

10. 壹乐园2017年雅安社区儿童服务站项目

7-9月，雅安本土的6家社会组织，包括雅安绿风公益（雨城上里片区）、雅安市雨城青年公益（雨城碧峰峡片区）、雅安市雅义（天全乐英乡片区）、芦山友好家园（清仁片区）、芦山爱之家（宝盛片区）、宝兴心理志愿者协会（宝兴灵关片区），在社区开展儿童服务项目，并进行家庭走访、组织社区活动和支持儿童委员会参与活动的设计、组织和实施，提升本地社会组织开展社区服务的能力，持续为项目社区儿童提供服务。

11. 壹基金4.20芦山地震灾后重建项目评估项目

7-9月份，评估团队完成了减灾示范校园项目和壹乐园项目的评估问卷完成回收和数据分析，减灾示范社区主题报告的初稿完成，减灾示范校园和壹乐园项目主题报告的大纲完成。并针对评估报告进行了初步意见的反馈。

2. 财务情况

1. 芦山地震救援行动阶段性捐赠收入和支出季报

2017年7月1日至2017年9月30日止期间

[金额单位：元]

项目	2017年7~9月	2017年累计数	2013.4.20~2017.9.30 累计数
『一、捐赠收入』			
货币捐赠收入	-	-	369,628,418.14
实物捐赠收入	-	-	20,469,500.52
捐赠收入合计	-	-	390,097,918.66
『二、捐赠支出』			
直接用于受助人的款物			
货币资金采购支出	52,767.00	901,263.00	31,946,194.63
物资捐助支出	-	-	19,815,100.52
支付合作伙伴支出	1,838,277.67	11,378,655.36	203,884,794.11
小计	1,891,044.67	12,279,918.36	255,646,089.26
为开展公益项目发生的直接运行费用			
工资薪金	230,882.14	839,707.93	6,483,582.96
差旅费	75,251.18	286,477.81	3,114,597.52
救援行动专家顾问费	-	-	226,141.54
社保及住房公积金	58,915.52	210,084.87	1,721,466.30
网站建设及维护费	-	-	19,788.17
资产折旧及摊销	93,178.11	275,797.11	1,015,039.92
房租	-	65,772.00	79,812.00
物业及水电费	2,453.43	10,106.34	20,095.60
办公费用	6,762.60	23,423.32	62,302.58
其他	53,562.00	144,827.16	1,612,069.58
小计	521,004.98	1,856,196.54	14,354,896.17
捐赠支出合计	2,412,049.65	14,136,114.90	270,000,985.43
『三、捐赠收入余额』	-2,412,049.65	-14,136,114.90	120,096,933.23

2. 财务情况

2.芦山地震项目支出明细表

2017年7月1日至2017年9月30日止期间

[金额单位：元]

序号	项目名称	2017年7~9月	2017年累计数	2013.4.20~2017.9.30 累计数
1	芦山地震紧急救援及救灾物资援助项目	-	-	24,732,163.02
2	壹基金爱心洗衣房项目	-	-	698,648.05
3	芦山地震灾区净水计划项目	46.00	848,542.00	1,741,402.00
4	芦山地震灾区太阳能公共浴室项目	-	-	8,125,857.75
5	芦山地震灾区壹乐园儿童服务站”项目	-	-	6,592,803.21
6	芦山地震灾后重建专家规划项目	-	-	178,046.70
7	芦山地震灾区农村工匠培训项目	-	-	1,757,434.22
8	芦山灾区洪灾温暖包项目	-	-	380,652.80
9	芦山地震特困农户轻钢房建设试点项目	-	-	1,977,249.10
10	抗震减灾示范校园规划设计项目	-	169,205.71	3,303,254.99
11	芦山县特困农户轻钢抗震农房项目	-	-	4,027,928.10
12	宝兴县大溪乡轻钢抗震农房及减灾示范社区援建项目	-	-	2,079,998.00
13	雨城区上里镇箭杆林村轻钢抗震农房及减灾示范社区援建项目	-	-	1,545,564.80
14	壹乐园-游乐设施项目	-	-	6,753,917.80
15	壹乐园-音乐教室项目（第一期）	-	-	1,839,000.00
16	壹乐园-运动汇项目（第一期）	-	-	1,537,104.55
17	芦山县龙门乡古城村轻钢抗震农房钢材及减灾示范社区援建项目	-	-	737,466.00
18	2014年雅安减灾示范校园项目	-	-38,212.14	2,926,758.16
19	壹基金420芦山地震灾区社区服务中心援建项目	-	634,578.91	12,111,768.83
20	2014年度壹基金公益映像节-雅安	-	-	1,822,019.00

序号	项目名称	2017年7~9月	2017年累计数	2013.4.20~2017.9.30 累计数
21	雅安市名山区新店镇红光小学抗震减灾示范校园建设项目	-	121,622.72	2,035,811.45
22	雅安市芦山县太平镇春光村小学抗震减灾示范校园建设项目	-	-	1,724,958.20
23	雅安市雨城区多营镇中心学校抗震减灾示范校园建设项目	-	-129,765.75	11,613,184.50
24	雅安市芦山县芦阳镇第二小学抗震减灾示范校园建设项目	400.00	2,630.00	23,124,367.95
25	雅安市天全县城区第一完全小学抗震减灾示范校园建设项目	-	558,443.45	18,920,540.40
26	芦山县第二批特困农户轻钢抗震农房援建项目	13,000.00	13,000.00	856,280.00
27	雅安市石棉县希望小学建设项目	-	390,717.00	3,901,092.00
28	雅安市雨城区幼儿园援建项目	854.00	854.00	4,209,919.90
29	雅安市荥经县幼儿园建设项目	1,725.00	1,725.00	6,795,046.75
30	雅安市天全县幼儿园建设项目	1,750.00	55,497.70	3,897,563.20
31	雅安市石棉县幼儿园建设项目	1,125.00	11,652.06	3,451,400.76
32	雅安市芦山县幼儿园建设项目	1,375.00	-115,373.16	7,639,589.60
33	雅安市汉源县幼儿园建设项目	1,500.00	72,550.91	15,251,572.39
34	雅安市汉源县富庄镇共和小学抗震减灾示范校园建设项目	375.00	9,029.58	2,221,080.96
35	雅安市汉源县片马彝族乡万坪村小学抗震减灾示范校园建设项目	375.00	42,814.92	3,418,274.91
36	第二期雅安减灾示范校园项目	25,460.00	-370,736.74	3,134,267.26
37	避灾运动场顶棚项目	-	-	9,078,841.30
38	2014年壹乐园-音乐教室—雅安	-	-	1,657,314.76
39	2015年壹乐园音乐教室和运动汇-雅安	-	-	6,655,669.19
40	雅安市11所乡村幼儿园设备采购项目	-	-	2,663,533.00
41	壹基金援建420芦山地震灾区安全农家项目	54,557.00	219,202.20	1,741,224.31
42	灾后社区重建行动学习网络	-	450,000.00	900,000.00

序号	项目名称	2017年7~9月	2017年累计数	2013.4.20~2017.9.30 累计数
43	第三期雅安减灾示范校园项目	-	854,524.88	3,699,721.38
44	雅安市石棉县永和乡幼儿园援建项目	-	-	2,250,000.00
45	雅安市石天全县大坪乡中心幼儿园	-	-	2,342,424.00
46	雅安市汉源县乌斯河镇中心幼儿园援建项目	-	-	4,704,070.00
47	成都-壹基金青少年与未来防灾体验馆	1,671,514.17	3,545,415.57	7,667,200.77
48	雅安市本土社会组织能力提升项目	-	90,000.00	270,000.00
49	壹基金芦山地震灾区冬季温暖包项目	-	-	5,199,538.68
50	雅安市天全县城区第一完全小学数字化教学试点项目	116,988.50	238,234.54	5,148,799.56
51	壹基金4.20芦山地震灾后重建项目评估项目	-	400,000.00	400,000.00
52	2017年雅安减灾示范校园项目	-	805,150.00	805,150.00
53	4.20芦山地震灾区安全农家二期项目	-	1,394,085.00	1,394,085.00
54	雅安市灾后重建幼儿园能力建设项目	-	329,988.00	329,988.00
55	雅安市本土社会组织能力提升二期项目	-	248,612.00	248,612.00
56	壹乐园2017年雅安社区儿童服务站项目	-	1,425,930.00	1,425,930.00
	小计	1,891,044.67	12,279,918.36	255,646,089.26
	为开展公益项目发生的直接运行费	521,004.98	1,856,196.54	14,354,896.17
	总计	2,412,049.65	14,136,114.90	270,000,985.43