

壹基金鲁甸地震项目进展季度报告

2017年7月-9月

目录

1. 项目进展情况

- 1 钢结构抗震农房
- 2 抗震减灾学校
- 3 2017年鲁甸二期壹乐园和运动汇项目
- 4 安全农家项目
- 5 云南鲁甸减灾示范校园项目进展情况

2. 财务情况

壹基金鲁甸地震项目进展 季度报告

[2017年7月-9月]

1. 项目进展情况

1. 钢结构抗震农房

跟进钢结构抗震农房项目执行机构完成结项资料的提交，陕西泽众、成都艾特两家执行项目的社会组织提供结项审计资料。会泽县以礼安置点社区减灾中心全部完工，8月正式入驻对村民开放。

2. 抗震减灾学校

援建鲁甸县鹤落小学、光明小学进行资料收集及审计结项阶段。

3. 2017年鲁甸二期壹乐园和运动汇项目

7月，鲁甸重建壹乐园运动汇项目，硬件全部完工，收集资料，7月15—24日对鲁甸、巧家、会泽三个县项目维修工作群常规维护。结合前期走访、培训配合程度以及学校提交的资料，与三个县教育局沟通，在教师假期中完成媒体对三个县优秀教师的采访。8月15—24日项目组对三个县项目微信群常规维护管理。项目收集资料，进入后期结项阶段。

4. 安全农家项目

7月，4家执行机构工作人员深入社区，进行编制社区减灾防灾预案，完成村级预案7个，村小组预案5个，家庭预案65户。

8月3日，壹基金、昭通能量源、云南众益联合龙头山镇政府，在沙坝村开展大型综合应急演练，当地政府及各个部门，以及壹基金安全农家项目三个村的社区应急救援队100多人。8月9-11日，

云南众益组织以礼、温泉、松山三个村志愿者救援队进行搜救培训。8月12日，在温泉、以礼社区开展大型综合应急演练。鲁甸顺心执行机构在小凉山安置点组织开展社区活动，成立“文明歌舞团”。

9月，会泽县金钟街道完成以礼社区、温泉村的村级应急预案；火德红镇完成李家山村、火德红村、鹊落村三个村级预案，完成65户家庭预案；龙头山镇沙坝村、光明村、沿河村完成3个村级预案；包谷垸乡青山村、包谷垸村、红箐村完成三个村级预案。9月23-25日在云南召集四个执行机构项目人员总结，梳理现状、分析困难、制定下一步工作计划。9月26日-30日，在云南举办社区志愿者救援队培训班，选出12个项目村志愿者救援队的骨干，每个村三人，通过军事化的管理，进行了以CERT为标准的培训。邀请云南省减灾中心、云南山鹰救援队、宁夏天都减灾中心等专家参与。

5.云南鲁甸减灾示范校园项目进展情况

7、8月，项目组对上学期学校活动资料进行了收集整理，截止9月30日，资料仍在整理中，预计10月将完成整理工作。同时在7、8月，项目组对下学期学校项目活动时间及项目下学期的开展重点做了梳理及规划，以鲁甸当地地质灾害频发的情况为重点，将安全课程、应急演练、主题活动等项目活动向此贴合，以更好的保护学生，提升其应对周边风险的能力。

9月初，项目儿童减灾教育笔记本发放到校，配发项目学校的应急物资除应急标识系统外，其余物资均已完成发放，发放物资整体明细如下：应急设备14套、应急箱20个、校园应急疏散示意图10幅、儿童应急包5220个、减灾教育笔记本5220个。9月上旬，项目下半年工作计划制定完毕，9月中旬，项目人员通过到校

访点和电话沟通的形式，对部分学校的风险点和学校本学期的工作时间进行了了解。同时，项目组就项目第二次骨干教师培训会、项目校内安全教育赛课对鲁甸教育局进行了拜访，鲁甸教育局给予了大力的支持，并表示能够全程参与到项目的活动，安全教育课赛课预计于11月开展。

9月16-17日，项目组织协调14所项目学校骨干教师、安全教育课教师各1名、鲁甸县中小学幼儿园安全副校长开展第二次骨干教师培训，在校园安全管理、风险排查、安全教育、校园减灾文化营造四个板块对51名教师进行了培训分享，本次培训会结束后，项目学校将根据培训内容，如期在学校开展更加适合学校的项目活动，让学校的学生得到更优安全教育。

2. 财务情况

1.鲁甸地震阶段性捐赠收入和支出季报

2017年7月1日至2017年9月30日止期间

[金额单位：元]

项目	2017年7~9月	2017年累计数	2014.8.3~2017.9.30 累计数
『一、捐赠收入』			
货币捐赠收入	-	-	55,266,164.85
实物捐赠收入	-	-	2,902,222.85
捐赠收入合计	-	-	58,168,387.70
『二、捐赠支出』			
直接用于受助人的款物			
货币资金采购支出	226,225.00	226,225.00	19,609,161.20
物资捐助支出	-	-	2,902,222.85
支付合作伙伴支出	61,094.38	936,780.54	31,345,156.82
小计	287,319.38	1,163,005.54	53,856,540.87
为开展公益项目发生的直接运行费用			
差旅费	5,002.00	35,428.00	265,923.12
小计	5,002.00	35,428.00	265,923.12
捐赠支出合计	292,321.38	1,198,433.54	54,122,463.99
	-292,321.38	-1,198,433.54	4,045,923.71

2. 财务情况

2.鲁甸地震项目支出明细表

2017年7月1日至2017年9月30日止期间

[金额单位：元]

序号	项目名称	2017年7~9月	2017年累计数	2014.8.3~2017.9.30 累计数
1	鲁甸地震紧急搜救及救灾物资援助项目	56,594.38	65,298.38	12,837,379.83
2	鲁甸地震灾区温暖包项目	-	-	5,308,272.00
3	鲁甸地震灾区壹乐园儿童服务站项目	-	-	2,463,003.40
4	鲁甸地震灾区钢结构抗震农房项目-鲁甸灾区钢结构抗震农房	4,500.00	803,500.00	8,965,429.00
5	鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-光明小学	-	-	9,006,500.00
6	鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-鹤落小学	-	67,982.16	7,825,891.76
7	鲁甸地震灾区壹乐园音乐教室项目	-	-	573,022.08
8	2016年壹乐园音乐教室和运动汇-鲁甸项目	-	-	5,555,044.80
9	云南鲁甸壹基金减灾示范校园项目	167,249.00	167,249.00	671,672.00
10	云南鲁甸8.03地震灾区壹基金安全农家项目	58,976.00	58,976.00	650,326.00
	小计	287,319.38	1,163,005.54	53,856,540.87
	为开展公益项目发生的直接运行费	5,002.00	35,428.00	265,923.12
	总计	292,321.38	1,198,433.54	54,122,463.99