



壹基金鲁甸地震项目进展季度报告

2018年1月—3月

目录



一、 项目进展情况	1
二、 财务情况	2

一、项目进展情况

1、钢结构抗震农房

无新进展。

2、抗震减灾学校

无新进展。

3、2017 年鲁甸二期壹乐园和运动汇项目

跟进项目总结和审计结项工作。

4、安全农家项目

1月-3月，主要开展应急演练活动，由于鲁甸当地一直处于低温极寒雪雨天气，不能按照计划实施，推至春节后开展。

龙头山镇在光明、沿河、沙坝三个村完全灾害隐患点标识标牌和应急避难场所及线路标识标牌的安装，询价制作工作。金钟街道，与社区志愿救援队共同讨论完成温泉村、以礼社区的预案公示内容，社区风险资源图公示。

5、云南鲁甸减灾示范校园项目

1月，在项目学校校长、教师们的积极配合下，壹基金鲁甸“减灾示范校园”项目活动已经完结。1月，项目组先后对对竹小学、垮山小学、光明小学主题活动的开展进行现场观摩与指导。对10所项目学校资料进行收集整理，目前学校财务资料已经收集完成，活动资料收集完成90%，剩余10%会加紧协助老师们完成。

1月30日，项目总结会在鲁甸县举行，20余名项目学校校长、老师与项目组共同总结2017年项目在学校的工作。跟进后续的项目总结和结项工作。

二、 财务情况

1、鲁甸地震阶段性捐赠收入和支出季报

2018年1月1日至2018年3月31日止期间

金额单位：元

项目	2018年1~3月	2018年累计数	2014.8.3~2018.3.31 累计数
一、捐赠收入			
货币捐赠收入	-	-	55,266,164.85
实物捐赠收入	-	-	2,902,222.85
捐赠收入合计	-	-	58,168,387.70
二、捐赠支出			-
直接用于受助人的款物			-
货币资金采购支出	366,294.50	366,294.50	20,379,527.30
物资捐赠支出	-	-	2,902,222.85
支付合作伙伴支出	31,878.20	31,878.20	31,672,710.02
小计	398,172.70	398,172.70	54,954,460.17
为开展公益项目发生的 直接运行费用			-
差旅费	2,242.00	2,242.00	278,957.62
小计	2,242.00	2,242.00	278,957.62
捐赠支出合计	400,414.70	400,414.70	55,233,417.79
三、捐赠收入余额	-400,414.70	-400,414.70	2,934,969.91

2、鲁甸地震项目支出明细表

2018年1月1日至2018年3月31日止期间

金额单位：元

序号	项目名称	2018年1~3月	2018年累计数	2014.8.3~2018.3.31累计数
1	鲁甸地震紧急搜救及救灾物资援助项目	-	-	12,837,379.83
2	鲁甸地震灾区温暖包项目	-	-	5,308,272.00
3	鲁甸地震灾区壹乐园儿童服务站项目	-	-	2,463,003.40
4	鲁甸地震灾区钢结构抗震农房项目-鲁甸灾区钢结构抗震农房	31,878.20	31,878.20	8,997,307.20
5	鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-光明小学	-	-	9,006,500.00
6	鲁甸地震灾区抗震减灾学校建设项目-鹊落小学	-	-	7,825,891.76
7	鲁甸地震灾区壹乐园音乐教室项目	-	-	573,022.08
8	2016年壹乐园音乐教室和运动汇-鲁甸项目	366,294.50	366,294.50	5,936,926.30
9	云南鲁甸壹基金减灾示范校园项目	-	-	922,545.00
10	云南鲁甸8.03地震灾区壹基金安全农家项目	-	-	1,083,612.60
小计		398,172.70	398,172.70	54,954,460.17
为开展公益项目发生的差旅费用		2,242.00	2,242.00	278,957.62
总计		400,414.70	400,414.70	55,233,417.79