

## 2019 年 2 月安全农家项目月报

### 项目整体进展

#### 项目总体情况

##### (1) 雅安/全国

2 月，2018-2019 全国安全农家项目本月主要完成了如下工作：（1）完成了项目点的确认，全国项目组开始与省级协调机构及部分项目伙伴沟通具体执行方案，并筹备项目执行团队培训事宜，预计 3 月中旬完成培训工作；（2）确定配套物资的供货商，细化并确定了采购协议。

##### (2) 九寨沟

九寨沟安全农家项目进入第 9 个月，同时也是 2019 年春节期间，四家执行机构通过各种渠道进行了春节安全知识宣传。同时配合项目组，为县、乡镇、村领导发送了 2019 新春贺卡，为社区志愿者救援队发放了 2019 新春慰问信。

春节期间各村救援队在各自村庄开展丰富多彩的节日活动，各机构主要工作，防灾在家庭应急预案制作、社区防灾减灾宣传资料收集设计中。

##### (3) 茂县

2019 年 2 月，壹基金茂县安全农家项目进入结项阶段，协调机构和执行机构准备各结目审计资料。