

# 2019 年 2 月儿童平安计划项目月报

## 项目整体进展

### （一）项目总体情况

#### 1. 项目进展总述

2019 年 2 月，儿童平安计划整体工作进展顺利，儿童小课堂项目全国各地省级启动会、培训会陆续召开。截止目前，共有【10】个联合救灾网络完成启动会及培训会，重庆地区将于 3 月 6 日开展省内培训。2019 年，儿童平安小课堂项目将在全国【15】省【14】个壹基金联合救灾网络中的共【287】所学校开展。

### （二）项目活动进展

#### 1. 儿童平安小课堂

##### （1）全国启动会暨培训会

2019 年 1 月 14 日，来自全国 15 省 29 市的 50 余位项目伙伴齐聚西安，共同启动儿童平安小课堂 99 公益筹款（2019 年）项目。培训为期三天，通过参与式的方法，伙伴们分享着自己身边的层级遇到的安全事故案例，走进小课堂，了解小课堂。由谢泽惠老师带领通过对于安全教育课程的设计和体验，学习参与式的授课方法和技巧。由张玉芳老师带领伙伴们进行建立主题活动的学校，通过了解减灾主题活动是什么，体验减灾主题活动的玩法，最后通过自己来设计活动，充分了解减灾主题活动的运用方式方法，为今后项目顺利实施奠定良好基础。

##### （2）专职培训

2019 年 2 月，各地伙伴共组织了 10 场项目学校教师培训，全国各地执行机构的项目专职和学校的教师共 197 人次参加到各地的培训中，通过对项目进行介绍，安全教育课的示范课，以及主题活动的体验和设计，全方位的了解项目内容，学习参与式体验式的教学方法，更好的为即将开展服务的项目做准备工作。另外贵州六盘水伙伴在本机构内对于机构人员和项目学校的教师进行内训，将项目中地震、火灾、交通和溺水四套课进行集体交流和探讨，通过熟悉安全课课件，和模拟授课练习等等活动，快速掌握项目安全课的授课内容和授课技巧，为今后的授课做准备。

专职培训会剪影：



### (3) 物资配发

截止目前，项目组已经配套的物资包括：300 面项目旗帜和 301 件项目 T 恤，已经邮寄至各网络协调机构，由协调机构向执行机构和学校分发。三月，剩余的校园应急箱和安全教育盒子也即将发放至项目学校，与项目活动紧密连接。



物资配发剪影

#### **(4) 其他项目关键活动**

2019年2月，项目组与协调机构、协调机构与项目执行伙伴签订协议并拨付首笔款，执行机构伙伴积极与项目学校沟通，安排本学期项目工作事宜。

2018年儿童平安小课堂项目目前已经进入结项阶段，伙伴已经全部提交结项资料，待审核结束后拨付项目的尾款。

#### **(5) 项目产出**

本月，10个联合救灾网络完成省内项目专职培训会。

项目组与协调机构、执行机构项目协议签订完成，首笔款已拨付12家。

## **2. 减灾示范校园**

### **(1) 整体概述**

截止2019年2月28日，第五期雅安减灾示范校园项目活动基本完成。九寨沟减灾示范校园项目风险资源图将于3月12前完成安排，九寨沟和茂县减灾示范校园项目总结会预计3月中旬举行。

### **(2) 2018年雅安市减灾示范校园项目优秀成果评选情况**

项目组共收到“地震、交通、溺水、火灾”等主题的安全教育优秀成果32个，第一轮筛选有12个比较优秀的成果产生。下一步，将邀请雅安市教育局、雅安市地震局等单位对12个优秀的作品进行集中展评。

### **(3) 安全教育课试课老师选拔**

为了进一步完善安全教育课程，不断升级提升安全教育课程内容，项目组在雅安已初步选拔出9名试课老师，将在项目学校对最新版本的安全教育课程进行试课。