

2019 年 3 月儿童平安计划项目月报

项目整体进展

（一）项目总体情况

1. 项目进展总述

2019 年 3 月，儿童平安计划整体工作进展顺利，项目进展方面共有【87】家伙伴机构，开展了【6】节减灾小课堂活动，【1】场校园安全主题活动，【59】次项目学校教师培训，【2】次省级项目专职培训，九寨沟减灾示范校园项目总结会顺利举行，儿童平安小课堂项目第一批物资 T 恤和旗帜已经全部发放完毕，第二批物资应急箱和安全教育盒子正在逐步运输途中，各地伙伴们陆续正在收货中。

（二）项目活动进展

1. 儿童平安小课堂

（1）授课

本月正值各地儿童平安小课堂项目刚刚启动，正处于项目学校教师培训阶段。江西执行机构遂川志愿者协会、武宁县善德社工服务中心、金华市薪火青年公益发展中心都开始在学校开展了第一节主题授课，遂川志愿者协会在遂川枚溪小学开展防溺水安全主题活动。川南三家机构中，六盘水义工联合会已经在六盘水市钟山区曹家湾社区畅园小学开展课程，主要围绕交通安全主题课程开展。安徽省平安课堂项目在黄山路小学和锦城小学开展了一共 2 场安全教育课程。



（2）教师培训

本月，共组织了 59 场项目学校教师培训。其中，新疆、江西、黑龙江、重庆、广东、川北共 26 家执行机构伙伴已经全部完成教师培训。其余网络伙伴部分在本月完成培训会，其中甘肃 6 家执行伙伴中只有 2 家已完成项目启动仪式暨教师培训会，剩余四家机构已与县区教育局协调确定在 3 月底召开启动会和教师培训会。安徽网络 4 家伙伴有 2 家完成教师培训。川南网络 3 家机构已有一家完成，西

昌健康艺术团和凉山州生辉残疾人互助发展中心联合筹备预计下月初开展。湖北 18 家执行伙伴已有 15 家完成了教师培训，其余三家预计下月完成。陕西 11 家伙伴已有 6 家完成。湖南省 8 家伙伴中 7 家已经在本月完成教师培训。

(3) 物资配发



物资方面，项目第一批物资 T 恤和旗帜已经全部发放完毕，第二批物资共有 283 个应急箱和 1144 个安全教育盒子正在逐步运输途中，各地伙伴们陆续正在收货中。

(4) 其他项目关键活动

3 月，湖北孝昌志愿者协会在孝昌市小河镇中心小学进行了一场别开生面的项目启动会，为了让孩子们了解交通安全的重要性，孝昌志协的伙伴们联合当地交警部门，通过展示牌和体验式游戏的方式让孩子们学习交通安全知识，体验大货车盲区。

3 月 13 日，项目组工作人员在微信群进行线上分享会，树立项目关键活动和资料提交要求等重要细节要求，解答伙伴项目管理和执行方面的疑问，确保项目顺利启动，正确开展。



(5) 项目产出

2 场省级项目专职培训会，59 场项目学校教师培训会。

项目物资分两批次全部配送发出，第二批物资正在收货中。

一次项目微信线上分享会，开启项目管理线上分享培训新模式。

2019 年项目课程、主题活动陆续启动开展。

2. 减灾示范校园

(1) 整体概述

2019年3月15日，壹基金九寨沟减灾示范校园项目举行了项目总结会，项目活动全部完成。2018年3月-2019年3月，项目共举行3次教师集中培训，1次参访学习，8次入校技能培训（1次/校），1次安全教育优质课展评活动，8场地震体验车体验；8所项目学校共开展392节安全教育课，16次减灾主题活动、16次应急演练，8次风险排查；发放8套应急箱、8套应急设备、8套应急标识、7幅风险资源图、1660个儿童应急包、1500本减灾笔记本；项目直接受益学生1660人，教师230人次。

(2) 九寨沟减灾示范校园项目总结会顺利举行

2019年3月15日，九寨沟减灾示范校园项目召开了项目总结会，会议邀请了九寨沟县教育局招生办刘主任、安全办李主任及8所项目学校代表教师总计26人参会。刘主任、李主任分别对九寨沟减灾示范校园项目一年的工作成果进行了肯定，对8所项目学校未来的安全工作提出了期望，对项目执行工作人员表示了感谢。随后，项目执行人员利用视频和图片对项目成果进行了回顾总结。

