

2019年5月净水计划项目月报

项目整体进展

（一）项目总体情况

2018年净水计划项目设备已全部安装完毕的，已收到并审核部分项目县中期财务报告，执行机构积极准备结项工作。

2019年净水计划项目已收到【19】省【40】个项目县学校选点表，并审核通过【38】个项目县资料，已通知执行机构进行水质检测。剩余陕西省米脂县选点表信息不完整已反馈执行机构，黑龙江省嫩江县正在调整项目学校。吉林省通化县、黑龙江省林甸县水检报告已出，即将邮寄至项目组审核。

（二）项目活动进展

1. 净水计划项目联合督导

2019年5月21日-6月1日，由壹基金水与环境卫生部、净水计划全国项目组组成的联合项目督导组，进行了辽宁省、吉林省和黑龙江省的项目走访和督导工作。此次走访督导工作组通过项目县伙伴、当地教育局和项目学校，深入了解项目执行情况，针对已实施项目收集意见及建议，与利益相关方讨论项目的可持续性，并针对执行中遇到的问题做现场解答。同时走访督导跟进2019年即将执行的项目，实地走访当地教育局和项目学校，并详细介绍项目情况，确保项目能够更加顺利地落地，并与项目县执行伙伴和教育局讨论有关净水小课堂的推广工作，以及未来项目的可持续性问题。



督导组与辽宁省喀左县公营子镇中心小学领导座谈交流



督导组在吉林省洮南市第一小学查看设备使用情况

二、项目面临的挑战/问题

（一）项目整体层面

需要给予学校教师更多软件工作开展的指导与支持，以推动其积极参与项目软件活动。项目整体传播不足。

伙伴在项目落地过程中的工作非常重要，需要更细致的支持，以及好经验的及时分享。

（二）项目具体活动

1、水检：水检的开展和信息的及时回收非常考验伙伴的本地协调能力，受检测方的制约较大；水检受当地影响政府政策影响，报告真实性有待商榷。伙伴项目进展缓慢。



山东省菏泽市单县某学校学生饮水现状



广东省梅州市兴宁市某学校学生饮水现状

三、对策建议

- 1、将水检工作本地沟通的时间提前，考虑增加其他快速检测措施，多方收集水检信息。
- 2、鼓励和支持伙伴相互之间的协助。