

2019年7月减灾与重建部-大灾项目月报

一. 4·20芦山地震灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

雅安【8】所抗震减灾示范学校正常使用。其中天全一小围墙及附属工程决算审计报告完成，空调设备采购完成，验收完成；数字化教学培训内容基本完成，进入项目验收阶段。

截至2019年7月，【16】所乡村幼儿园项目中【8】所幼儿园（团结、新场、河西、大川、碧峰峡、草科、烟竹、石龙）决算审计完成；【3】所幼儿园（团结、新场、河西）竣工备案完成，工程尾款已支付，项目结项完成，已交付投入使用；【10】所幼儿园（唐家、大川、草科、烟竹、民建、石龙、碧峰峡、河西、团结、新场）已交付投入使用，正常运营当中；【2】所幼儿园（枣林、大坪乡）正在主体施工建设中，施工正常；【2】所幼儿园（永和乡、乌斯河）已完成竣工验收，开始进入2019年秋开园准备阶段；【2】所幼儿园（安顺乡、草坝新区）招标完成，开工前准备阶段，预计【8】月开工建设。

幼儿园技术顾问完成总结报告，付款完成，项目结项完成。乡村幼儿园教师能力建设培训项目，该项目培训活动内容基本完成，利用结余尾款已申请项目延期（2019年8月—2019年12月），开始安排延期活动方案。

雅安韧性城市建设创新项目，由雅安市群团组织社会服务中心统一领导，雅安市社会组织联合会具体负责，并在7月完成了芦山县【35】个安全农家项目点的执行机构招募工作，通过公开招募评审，最终确定以乡镇为单位，由芦山县爱之家社会工作服务中心、荣经县熊猫部落青少年公益发展中心、雨城区普乐同行青年公益发展中心、雅安市雅义公益服务中心、芦山县友好家园、芦山源众社会工作综合服务中心、宝兴县心理志愿者协会等【7】家社会组织分别负责芦山县【1】个乡镇【4-6】个项目点的项目实施。

(二) 主要项目活动进展

1. 天全一小数字化教学培训

7月，天全一小数字化教学项目第二、三期已完成。通过专题培训、教师沙龙、技术支持辅助、示范课送教、骨干教师外出跟岗等方式，提升教师信息素养和数字化环境下学与教的能力，实现数字化课堂教学应用；引领骨干教师进行数字化校本课题研究，总结数字化教学经验，探索适合天全一小特点的数字化教学应用模式和教学策略，为学校持续推进数字化教学改革提供支撑；技术支持和现场

辅助，深化学校管理团队对数字化校园的认识和理解，提升学校数字化教学的信息化管理和服务水平。

同时，也为 2017-2018 学年及 2018-2019 学年的三年级学生开设《平板电脑：推开数字化之门》课程，提升 14 个教学班学生的信息素养；其中，学生作品《探索橘子的秘密》获雅安市第三十四届青少年科技创新大赛二等奖。





部分学生作品选集

2. 雅安重建 16 所乡村幼儿园项目

(1) 安顺幼儿园建设工程招标工作

7 月 18 日，壹基金援建雅安市石棉县安顺乡中心幼儿园建设工程招标在雅安市政务交易中心顺利举行。



(2) 乡村幼儿园工程建设

7 月，壹基金援建雅安乡村幼儿园项目中的汉源枣林幼儿园及天全大坪幼儿园主体施工正如火如荼的顺利开展。大坪幼儿园截止 7 月底已完成 3 栋主体教学楼封顶工作，开始围墙施工。



天全县大坪乡中心幼儿园教学楼封顶



汉源县九襄镇枣林村幼儿园开始第2层结构施工

(3) 招生工作

7月伴随收获带来满满喜悦，壹基金援建雅安16所乡村幼儿园中已交付使用的10所幼儿园送走了第一季大班毕业生，又投入了紧张的秋季报名入园工作。荣经县烟竹乡中心幼儿园秉承“尊重每一个孩子，关爱每一个孩子，让孩子在社会实践中学习，在实践中体验成长，在游戏中体验快乐，与孩子共同学习、共同成长！”的办园理念，面向辖区开始2019年秋季新生报名工作。

该园已纳入壹基金示范园，教师能力不断提升，提高了幼儿游戏化教学质量，添加幼儿游戏色彩，让每一个孩子在玩中学，学中乐，乐中乐。



3. 雅安市减灾与可持续发展项目-安全农家

招募公示结束后，于7月29日上午，在芦山县党校开展了项目签约会。会后，由壹基金项目组对执行伙伴的团队开展了为期3天的参与式培训，包含项目设计理念、实施流程、标准化项目管理、传播与筹资等内容。本次安全农家项目的实施属于雅安市减灾与可持续发展暨雅安市韧性城市建设项目的社区部分内容，项目伙伴将在未来半年多的周期内完成芦山县35个村/社区的安全农家项目实施，加上过去已经完成的12个项目点，实现安全农家项目在芦山县的全覆盖。



二.鲁甸灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

学校建设项目，建设完成，持续催促结项中；安全农家项目，持续与云南众益沟通结项事宜，暂无进展。

三. 九寨沟灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

九寨沟第四幼儿园援建项目，7月19日施工图完成，由当地教育局安排进行审图，月底完成审图备案；安全农家项目，结项资料准备。