

2019年8月安全家园计划月报

一.安全农家更名为安全家园

经过较长时间的内部讨论及外部建议征集，壹基金安全农家项目从2019年9月开始正式确定更名为“壹基金安全家园项目”，相应的公益计划也更名为“壹基金安全家园计划”。

二.全国安全家园项目整体进展

(一)项目总体情况

项目进展总述

截止8月，2018-2019全国安全家园项目的【38】个项目点已经完成大多数项目活动，陆续进入结项阶段。

(二)主要项目活动进展

1.陕西省略阳县的4个项目点顺利结项

8月16日，陕西省略阳县的4个安全家园项目点总结暨表彰会在县政府服务中心会议大厅举行，县妇联主席李梅主持，执行伙伴陕西省红凤协会负责人班理做“安全家园”项目总结报告。兴州街办党委书记徐桂明宣读表彰决定，授予4个社区应急救援队“壹基金安全家园项目优秀志愿者救援队”荣誉称号并颁发奖牌；授予80名社区应急救援队队员志愿服务证书。受表彰的优秀志愿服务队的代表磨坝村党支部副书记刘艳萍讲话，4个项目点的志愿者代表作了精彩发言。县应急管理局副局长出席并讲话，他肯定了项目给略阳这个灾害高发地区带来的变化，激励社区志愿者救援队继续发挥作用，安全家园项目继续做下去。

班里老师在项目结项前再次复核应急逃生路线图等项目痕迹资料，并主持了项目结项会议。





街道办领导为壹基金安全家园项目 4 支优秀志愿者救援队优秀、志愿者代表颁发奖牌、荣誉证书

2. 广东韶关乐善义工会在田螺冲项目点开展应急培训及应急演练等活动

8 月 12 日，韶关市乐善义工会为田螺冲社区志愿者救援队在居家养老中心开展了应急指挥与灾难心理培训，让队员们明白救援队是一个团队，团队化工作是保证自己安全、提高救援能力帮到更多人的必然方法。灾难心理培训让救援人员了解灾难发生后，灾难者可能出现的心理反应，掌握“共情”方法和应对灾害心理的步骤。22 日，义工会又协助社区志愿者救援队在浈江区曲仁园康园中心开展火灾逃生演练。

3. 四川省汉源县 2 个项目点的社区志愿者救援队在雨季加强灾害隐患点巡护工作

8 月正值雨季，经常有暴雨、地质灾害等预警信息发布，四川省雅安市汉源县马落村等 2 个项目点的社区志愿者救援队加强了灾害隐患点的巡护工作，尤其在“8·22”洪灾期间虽然汉源县没有太受影响，但队员们还是加强了巡护了备勤工作。



队员们对滑坡隐患点和滚石路段加强巡护，拉起警戒带

三.山东灾后综合发展项目（安全家园）整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

6 个站点在 8 月均遭受“利奇马”台风灾害，社区志愿者救援队全面动员投入到救灾的工作中，之前进行的学习、练习以及部分应急预案的制定都在此次受灾过程中得到了很好的应用和检验。但同时，计划中三级应急预案制定的工作全部停滞，需在 9 月加强相关工作进度。

（二）主要项目活动进展

（1）8 月 9 日至 25 日，曹家庄村志愿者救援队有 102 人次参与到“利奇马”台风救援行动中。期间，志愿者救援队对脆弱家庭进行走访调研、检查备用电源及其他装备等，排查村民 40 余户，安全转移 140 余人，参与抢险 5 处，并为 50 余户村民发放救灾物资，筹集到 3 万元的救灾装备。

（2）8 月 9 日至 12 日，为应对即将来临的台风洪水做预防工作，南韩村志愿者救援队十几人通宵轮流执勤，协助村民及村委修筑堤坝、通水道、清理两侧垃圾等。

（3）8 月 10 日至 19 日，东埠村志愿者救援队 10 名队员在台风来临之前，分别就村里和棚区都进行了隐患点排查及老房屋查看。在确认房屋及村民安全后，便组织村民进行排水、分装救灾物资、领取温暖包等行动。在本村无需救助的情况下，救援队还去到受灾较为严重的丁家尧河帮助其进行恢复生产。

（4）8 月 10 日至 12 日，14 名队员草碾村志愿者救援队队员紧急集合，与当地村两委班子共同商议并部署安排了防汛抗洪等防范措施，协助村两委共计转移群众 1500 人。

（5）8 月 11 日至 20 日，王坟村志愿者救援队 120 人次在镇政府和村两委的领导下，在排查险情的同时，冒着瓢泼大雨，将 800 多名面临险情的村民安全转移到了王坟小学。为了让安置的 800 多名村民喝上了干净卫生的饮用水，壹基金调拨了 19200 瓶可口可乐冰露水送至王坟村受灾群众临时安置点。救灾期间，队员们来回徒步 10 公里分别到庙子镇下张村、上张村、窦家崖村等地勘察灾情，并给部分村民发放了 1230 套粮油包和 410 套救灾箱等物资。

（6）8 月 10 日至 18 日，李营村志愿者救援队从检查个人装备、准备物资、风险排查、

入户排查进水情况等，帮助村民整理大棚等工作。同时，派多名队员参与救灾箱的物资分装与温暖包发放。

四.2019 年安全家园-公益宝贝项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

8 月，项目组基本确定了 2019 年安全家园-公益宝贝项目的伙伴机构，并完成了大多数项目社区的选点工作。初步确定本项目将由陕西、甘肃、四川、云南等多个省份的超过 30 家社会组织在 81 个项目社区落地实施。


来自全国各地的 34 名安全家园项目伙伴于 9 月 19 日至 23 日期间，在四川省雅安市参加了安全家园项目教官培训活动，除 1 名队员因家中急事中途退出，其他 33 名学员均顺利结业。他们将是本期安全家园全国项目实施中为社区志愿者救援队开展培训的骨干力量。目前项目组正在策划全国伙伴机构的管理培训，预计 9 月份该项目即可落地实施。



学员分组参与了为期 2 天的参与式培训



学员们通过分组演习的方式巩固基本技能，学习应急队伍的指挥艺术，并开展了夜间演习



学员通过小班师资训练后，参加终期考核试讲，教官为优秀学员颁发结业证书

同时，项目组还在 8 月完成了本次项目物资采购的第一轮报价和评标，对部分关键物资提出样品查验需求，对部分定制化物资进一步明确细则要求，预计在 9 月初完成第二轮定制化物资报价和最终评标。

安全家园项目标准化培训视频拍摄的服务采购、脚本策划、拍摄场地选择等筹备工作也在如期推进中。该标准化培训视频将结合已有的项目标准化培训课程，最大限度保障项目能力建设部分内容的保质保量实施。

五.2019 年安全家园-小而美项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

8 月，安全守护农家项目新增完成了 5 支社区志愿者救援队的复训及演练活动支持，累计完成了 9 场次可持续活动资助，另有 11 支队伍已经完成意外保险购买和手电、雨衣、雨鞋、消防水带等应急物资补充配置，在雅安“8·22”特大暴雨期间，各支队伍纷纷响应，充分发挥了抗洪抢险第一响应的主体作用，受此影响，剩下队伍的复训及演练将延迟开展。

（二）主要项目活动进展

1. 雅安雨城区合江镇徐坪村社区、南二路社区志愿者救援队

8 月 6 日南二路社区志愿者救援队员帮助中大街社区进行防灾减灾培训，参训人员 20 名，这次活动是南二路社区“培训”活动的第二期。9 日，南二路社区志愿者救援队为社区

辖区商家进行防灾减灾培训，内容包括梳理灾害类型、急救和消防灭火，共有 22 人参加培训。这是南二路社区“培训”活动的第三期。



教官演示



社区救援队员实操



分组进行灭火操作



梳理隐患类型

2. 雅安横溪村社区志愿者救援队

8 月 13 日，工作人员协助横溪村社区志愿者救援队在横溪村清仁组，组织当地村民开展了应急疏散演练；救援队在横溪村社区减灾中心开展了消防复训，强化大家的消防安全意识与灭火技能。



横溪村社区志愿者救援队进行应急演练



横溪村社区志愿者救援队进行消防复训

3. 雅安大深村社区志愿者救援队

8月22日，大深村志愿者救援队进行了灾害影响区群众撤离，共撤离村民13户31人，并利用“小而美”项目支持经费紧急购买了三顶应急帐篷和10床棉被。



镇领导带头排查



查看居民家情况



查看居民家情况



劝说疏散脆弱人群



采购的帐篷



采购的棉被

22日，暴雨过后通往大深村救援队队员熊大爷家的机耕道上铺满山洪带来的淤泥，作为少数几个还住在山上的居民，熊大爷一直在自觉地维护着这条连接 318 国道和山上住户



的唯一道路，这次他也一如既往的在进行道路淤泥清理工作。