

# 2019年8月减灾与重建部-大灾项目月报

## 一.4.20 芦山地震灾后重建项目整体进展

### （一）项目总体情况

#### 项目进展总述

雅安【8】所抗震减灾示范学校正常使用。其中天全一小围墙及附属工程决算审计报告完成，空调设备采购完成，验收完成；数字化教学培训内容基本完成，进入项目验收。

截至2019年8月，【16】所乡村幼儿园项目中【8】所幼儿园（团结、新场、河西、大川、碧峰峡、草科、烟竹、石龙）决算审计完成；【3】所幼儿园（团结、新场、河西）竣工备案完成，工程尾款已支付，项目结项完成，已交付投入使用；【10】所幼儿园（唐家、大川、草科、烟竹、民建、石龙、碧峰峡、河西、团结、新场）已交付投入使用，正常运营当中；【2】所幼儿园（枣林、大坪乡）正在主体施工建设中，施工正常；【2】所幼儿园（永和乡、乌斯河）已完成竣工验收，开始进入2019年秋开园准备阶段；【2】所幼儿园（安顺乡、草坝新区）招标完成，签订施工合同，开始进场建设。

8月21日至22日，在壹基金的支持下，儿童乐益会（北京圃蕾社会工作服务中心）在北京为14所参与乡村幼儿园教师能力建设培训项目（2019年8月—2019年12月）的农村幼儿园骨干幼儿教师和园长开展了以运动与游戏为主题的能力建设培训。

雅安韧性城市建设创新项目，由雅安市群团组织社会服务中心统一领导，雅安市社会组织联合会具体负责，并在8月举办“雅安韧性城市建设教官培训班”等活动。

### （二）主要项目活动进展

#### 1. 雅安重建16所乡村幼儿园项目

##### （1）安顺幼儿园建设工程

8月，壹基金援建雅安市石棉县安顺乡中心幼儿园建设工程开始进场施工。

##### （2）乡村幼儿园工程建设

8月，壹基金援建雅安乡村幼儿园项目中的汉源枣林幼儿园及天全大坪幼儿园主体施工正如火如荼的顺利开展。大坪幼儿园截止8月底已完成3栋主体教学楼屋面防水施工，主体验收工作完成。枣林主体完成封顶，设备用房开始基础施工。



天全县大坪乡中心幼儿园屋面防水施工完成



天全县大坪乡中心幼儿园围墙施工



汉源县九襄镇枣林村幼儿园主体形象进度



汉源县九襄镇枣林村幼儿园北立面形象进度

## 2. 雅安市减灾与可持续发展项目-安全家园

### (1) 雅安韧性城市建设教官培训班

8月19日至23日，“雅安韧性城市建设教官培训班”在雅安顺利举办。雅安市应急管理局副局长吴潮海、市群团中心副主任任昌蓉参加了19日举办的开班仪式，来自8个省市及雅安市应急管理和社会组织的68名学员参加了培训，通过5天封闭式培训，除1名学员因家中有事中途退出，其他学员均顺利结业。本次培训的学员不仅为雅安市减灾与可持续发展项目服务，还有更多学员来自全国各地，将为安全家园项目在全国的推广服务。



雅安市应急管理局副局长吴潮海、市群团组织社会服务中心副主任任昌蓉等出席了开班、结业仪式



学员参与为期2天的参与式培训



学员们通过分组演习的方式巩固基本技能，学习应急队伍的指挥艺术，并开展了夜间演习



学员通过小班师资训练后，参加终期考核试讲，教官为优秀学员颁发结业证书

## (2) 芦山县 35 个安全家园项目点开展社区基础调研等工作

8 月，雅安市的 7 家社会组织还在芦山县的 35 个安全家园项目点开展社区基础调研、社区志愿者救援队招募等工作。“8·22”洪灾期间，他们积极协同当地社区志愿者救援队及村支两委，开展清淤等志愿服务，并宣传灾后防疫等知识。受“8·22”洪灾影响，原计划的社区志愿者救援队成立大会纷纷被延迟，项

目研发的基线调研活动也被推迟到 9 月实施。



各组织分别到芦山县各乡镇及村/社区开展前期调研、项目沟通及社区志愿者救援队招募动员活动

## 二.鲁甸灾后重建项目整体进展

### (一) 项目总体情况

#### 项目进展总述

8 月，学校建设项目，建设完成，持续催促结项中；安全家园项目，持续与云南众益沟通结项事宜，暂无进展。

## 三.九寨沟灾后重建项目整体进展

### (一) 项目总体情况

#### 项目进展总述

8 月，完成九寨沟第四幼儿园援建项目各项专业审图工作；九寨沟第二期安全家园项目立项。