

2019 年 9 月温暖包公益计划月报

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

截至 9 月，本年度的温暖包项目工作正逐步起始。本月月初，温暖包计划参与了“99 公益日”和“95 公益周”的筹款工作后，项目端将协调并动员壹基金联合救灾项目的各省伙伴启动项目的前期工作，如项目申请、受益人信息收集与筛选、分装活动准备等。另外，温暖包各项物资也正有序生产中，本月预计第一批温暖包物资（约 6 万套）可以完成 90%的生产进度。



（左图：打包完毕并入库的棉衣；右图：生产完成待发货的棉鞋）