

2019 年 9 月减灾与重建部-大灾项目月报

一.4.20 芦山地震灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

雅安【8】所抗震减灾示范学校正常使用。其中天全一小围墙及附属工程决算审计报告完成，空调设备采购完成，验收完成；数字化教学培训内容基本完成，进入项目验收准备阶段。

截至 2019 年 9 月，【16】所乡村幼儿园项目中【8】所幼儿园（团结、新场、河西、大川、碧峰峡、草科、烟竹、民建）决算审计完成；【5】所幼儿园（团结、新场、河西、烟竹、民建）竣工备案完成，工程尾款已支付，项目结项完成；【12】所幼儿园（唐家、大川、草科、烟竹、民建、石龙、碧峰峡、河西、团结，新场、永和、乌斯河）已交付投入使用，正常运营当中；【4】所幼儿园（枣林、大坪乡、安顺乡、草坝新区）正在主体施工建设中，施工正常。

乡村幼儿园教师能力建设培训项目进展顺利，计划在 10 月底进行项目总结会。

截至 2019 年 9 月，【7】家社会组织在芦山县的【35】个安全家园项目点开展社区基础调研等工作，共在【35】个城乡社区组建了【35】支社区志愿者救援队，新增队员 541 名【】。加上之前安全家园项目在芦山县成立的【12】支社区志愿者救援队，实现了安全家园项目在芦山县一个县域【47】个城乡社区的全覆盖。

北京师范大学风险治理创新研究中心的研究团队在 9 月份完成了绝大多数社区和学校的基线调研工作。

（二）主要项目活动进展

1. 天全一小数字化教学培训

培训内容完成，结项资料准备中，暂无进展。

2. 雅安重建 16 所乡村幼儿园项目

（1）乡村幼儿园

9月，壹基金援建雅安市12所乡村幼儿园投入使用。捐参部门同事联系园服捐赠悉数到园，并分发给小朋友，同期9月5日在汉源县乌斯河镇中心幼儿园开园典礼现场举行了园服捐赠仪式。



乌斯河幼儿园开园典礼现场



教师上岗宣誓



雅安乡村幼儿园园服捐赠仪式



崭新的乌斯河幼儿园



投入使用的乌斯河幼儿园

(2) 乡村幼儿园工程建设

9月，壹基金援建雅安乡村幼儿园项目中的汉源枣林幼儿园及天全大坪幼儿园主体施工正如火如荼的顺利开展。大坪幼儿园截止9月底围墙砌体接近尾声，开始外墙保温及室内地坪施工。枣林主体完成，开始二次结构柱及填充墙砌体，内外墙抹灰施工。



天全县大坪乡中心幼儿园地坪及室内墙面施工




天全县大坪乡中心幼儿园外墙保温施工



汉源县九襄镇枣林村幼儿园门窗二次结构浇筑



汉源县九襄镇枣林村幼儿园北立面形象进度



汉源县九襄镇枣林村幼儿园填充墙施工



汉源县九襄镇枣林村幼儿园安全进度协调会

2. 雅安市减灾与可持续发展项目-安全家园

(1) 芦山县新增 35 支社区志愿者救援队的建立

9 月，在地社会组织分别进入各自负责的社区开展基础调研、广泛动员等宣传活动。社区志愿者救援队队员通常由社区两委干部、党员积极分子、村医、电工等社区常驻的热心居民组成。

目前，已在芦山县 6 个乡镇完成了项目启动仪式暨社区志愿者救援队成立大会。会上，邀请了各乡镇政府、区县应急管理局等相关单位领导出席，并统一宣讲该项目内容，阐述队伍成立的意义，组织队伍第一次团队建设，最后由上级主管单位为队伍授旗。



张贴公开招募公告



队员宣誓志愿加入队伍



成立大会合影、领导激励、团队游戏、授旗等



队伍章程制度讨论及展示

(2) 完成社区志愿者救援队公共应急物资配送

9月，项目组协同7家伙伴机构完成了对新增35支社区志愿者救援队的公共应急物资的配送工作，包括扩音器、指挥棒等应急指挥物资，安全帽、反光背心等个人防护装备，及叠木、灭火器等培训物资。各社区志愿者救援队伍均参与了物资的接收、清点和验收活动。



(3) 思延乡4个项目点的社区志愿者救援队参加了灾难医疗培训

27日，宝兴县心理协会的项目团队在芦山县思延镇，为草坪村、周村村、铜头村、清江村70名社区志愿者救援队队员举办了灾难医疗培训。

本次培训邀请到的教官是雅安市中医院医生田玉莲，刚完成师资培训的项目成员苟高阳作为助教。田医生首先要求救援队必须注重个人防护，在救援时一定要戴好手套和口罩，保护好自己才能

更好的帮助别人。培训包括检伤分类、紧急包扎、CPR 等内容。每学习一项救护知识，田医生都会



让所有队员分组进行练习，并逐个指导，现场答疑解惑。

(4) 项目伙伴第一次月度总结会

9 日上午，雅安韧性城市建设创新项目-安全家园项目的第一次伙伴月度总结会在芦山县委党校召开，雅安市群团组织社会服务中心副主任刘雪松与项目组成员共同出席会议。各执行机构项目负责人汇报了当前项目进展和工作安排，提出并讨论了项目执行中的问题。



(5) 北师大研究团队基本完成项目基线调研活动

9月，北师大研究团队钟德平、张元两次前往芦山开展社区基线调研的相关工作。9日，在群团中心的支持下，邀请了来自芦山县爱之家社会工作服务中心等9家本土社会组织的30余位社会组织负责人及志愿者参与基线调研员的培训，同时按照抽样要求调研员前往芦山县47个社区/村、23所中小学发放问卷。

北师大研究团队随后跟随社会组织调研员前往飞仙关等地开展调研，协助解决社会组织在问卷调研中遇到的问题。通过两轮督导和社会组织志愿者的努力，截止月底已经完成绝大多数社区和学校的基线调研工作。



(6) 安全家园项目标准培训视频拍摄完成

9月，经过紧张的筹备，壹基金安全家园项目的标准培训视频拍摄终于在国庆期间正式开拍并顺利完成。项目组与来自紧急救援促进中心的陈涛、王波、彭勃等3位教官经过多轮沟通，完成了拍摄脚本的编写。



二.鲁甸灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

9月，学校建设项目，建设完成，持续催促结项中；安全家园项目，持续与云南众益沟通结项事宜，暂无进展。

三.九寨沟灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

9月，完成九寨沟第四幼儿园援建项目预算编制；九寨沟第二期安全家园项目立项。

（二）主要项目活动进展

1.九寨沟第二期安全家园项目

8·08 九寨沟地震灾区第二期社区综合减灾项目将继续与九寨沟县民政局合作，在九寨沟县的漳扎镇、永乐镇、永丰乡、保华乡开展项目。同时，项目也会继续秉承支持在地伙伴，孵化本地组织，支持民间公益发展理念，争取在项目周期内孵化出能在九寨沟本地开展公益项目的本地公益团队，为九寨沟持续开展防灾减灾公益活动提供支持。

9月，伙伴们已与政府对接，到项目乡镇进行了调研工作，共发放并收回前测问卷 25 份。入户走访 46 户当地村民。



项目人员入村与当地居民交流、与政府工作人员对接项目