

2020 年 7 月 净水计划项目月报

一.项目整体进展

（一）项目总体情况

净水计划 2020 年项目有效推进中，经与当地教育部门沟通与协调，【18】省项目申请县已完成学校走访与选点工作。山东、安徽、宁夏、甘肃等【4】省的项目县已在本月内收到净水计划儿童健康水杯，后续将结合项目活动发放给项目学校儿童。

7 月中旬，海星行动公益协会、延边朝鲜族自治州厚德慈善援助中心等在地执行机构，分别在云南省昭通市镇雄县、吉林省延边州召开设备安装前培训沟通会。

7 月，辽宁凤城爱心义工团队、东港市爱心义工协会在收到辽宁省共【32】所项目学校的儿童健康水杯后，按照每所学校所需数量清点，并打包装车送往各学校。

截至 7 月底，甘肃省礼县、吉林省延边州两地【43】所项目学校，共【49】台净水设备已到货，供应商与当地执行机构已逐步在每个项目学校安装调试净水设备，做好前期准备工作。

7 月 27 日-28 日由深圳壹基金公益基金会儿童发展部、甘肃一山一水环境与社会发展中心、成都市武侯区汇益社会工作服务中心、天水市陇右环境保育协会和陇南益家社会工作服务中心十余人组成的走访督导组在甘肃省陇南市礼县开展项目的走访工作。通过走访项目县执行伙伴、当地教育局和项目学校，深入了解项目执行情况，针对已实施项目收集意见及建议，与利益相关方讨论项目的可持续性，并针对执行中遇到的问题做现场解答。

7 月 29 日，2020 年净水计划项目第二次线上培训完成，培训班就财务、传播等主题进行培训，以促进各地执行伙伴在项目活动中掌握相关内容，保证项目成效。

（二）项目活动进展



7月16日，云南省镇雄县召开2020年净水计划项目培训会



7月初，吉林省延边州项目学校已经收到净水设备，并陆续完成安装工作




7月，东港市爱心义工协会按照项目学校儿童数量对项目水杯进行清点与分装

二. 项目精彩故事及图片、视频

改变，不曾停歇

—— 甘肃一山一水环境与社会发展中心

2020年7月27日、28日由深圳壹基金公益基金会儿童发展部、甘肃一山一水环境与社会发展中心、成都市武侯区汇益社会工作服务中心、天水市陇右环境保育协会和陇南益家社会工作服务中心十余人组成的走访督导组，前往甘肃省陇南市礼县开展净水计划项目的走访工作。



盐官镇新合小学后墙的排水渠

通过与项目学校校长与老师的访谈，我们了解到，部分农村地区学生存在着不良饮水习惯和不健康的在校饮水方式，而成长期的孩子更需要健康安全的饮水，来保证他们的身体健康发育。盐官镇新合小学地处盐官镇地势最低洼处，学校前门和后墙都有排水渠，夏日操场上就能闻到浓重的味道。虽然学校水源为县城安装的自来水，但是由于地下水污染严重，学校一直要求学生从家中带水，不要喝生水。而当学生在校饮用完自带的水后，就会在课间选择直接喝自来水。

2020年，礼县将有25所学校将执行净水计划项目，盐官镇新合小学作为其中之一，目前已经配置安装了项目累积编号第3240台净水设备，将在下学期开学后供学生使用。净水设备通过有效过滤，可去除水中的细菌、病菌、重金属等杂质，保障孩子们在学校里面喝到干净卫生的饮用水。同时，项目将为孩子们配备儿童安全水杯，并开展水与卫生健康培训，提升农村地区儿童卫生健康意识，促进儿童养成良好的卫生健康习惯。净水计划的实施，礼县项目点预计受益人数将超过20000名师生。改变孩子们的饮水现状，我们不曾停歇！



督导小组与新合小学校长交谈