

2020年8月灾后重建项目月报

一.九寨沟灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展综述

2020年8月，九寨沟第四幼儿园援建项目中桩基础施工及检测，地梁钢筋、地梁模板支护、地下室底板钢筋制作等工作已完成。

2020年8月，九寨社区综合减灾项目双河镇、永丰片区、保华乡【32】名社区志愿者救援队队员响应九寨洪灾、泥石流等救灾行动，另有【14】名社区志愿者救援队队员参与到社区常规灾害监测工作。

(二) 主要项目活动进展

1.九寨沟第四幼儿园援建项目进展

8月，九寨沟第四幼儿园援建项目中桩基础施工及检测，地梁钢筋、地梁模板支护、地下室底板钢筋制作等工作已完成。



2. 洪灾季，社区志愿者救援队在菜园村响应救灾行动

8月中旬，九寨沟县受强降雨影响，部分地区发生了不同程度的灾害，其中菜园村小九寨的自来水全部被洪水泥石流冲断，导致菜园村全村断水。菜园村社区志愿者救援队队员立刻响应行动，协助村两委到邻村中寨村用水桶搬运饮用水到村上分发给各村民，该行动持续响应一个月之久。

3. 洪灾季，社区志愿者救援队在双龙村响应救灾行动

8月17日，双龙村发生泥石流，社区志愿者救援队救援响应村两委号召，联动村民一起开展河道清淤、监测巡逻、发放物资等工作。



4. 洪灾季，社区志愿者救援队在三合村响应救灾行动

8月11日-25日受连续性暴雨影响，保华乡三合村河沟水不断上涨，发生不同程度的跨方，导致道路冲毁等灾害。社区志愿者救援队立刻响应行动，协助村两委转移疏散被困群众38名，并连日开展巡逻监测、指挥挖掘机清理道路等工作。



二. 木里县学校社区减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020年8月，正值各项目学校暑假期间，项目活动暂停。

2020年8月，壹基金木里县保波乡社区综合减灾项目进行了标识标牌的安装和验收。截至本月底，该社区综合减灾项目已全部完成。

三.长宁地震灾后农房资助及社区综合减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020年8月，抗震农房援助项目中，分别对集中安置户进行了常规入户走访工作，并完成了【53】户自建户的档案核实工作。

2020年8月，安全家园项目经与珙泉镇主管部门及应急办多方协调沟通后，于月中开展第一期消防培训、团队建设及应急预案制定工作，近【80】名队员参与。

（二）主要项目活动进展

1.抗震农房资助项目进展

8月，项目执行人员分别对集中安置户进行了常规入户走访，并完成了53户自建户的档案核实工作。



2.安全家园项目进展

8月11日-13日，在珙泉镇主管部门及应急办的支持下，项目组开展了第一期消防安全培训活动，来自珙泉镇鱼竹、德祿、荷花、中心、官沱5支社区志愿救援队近80人参与。珙泉镇人民政府常务副镇长王伟在培训会上致辞表示，社会力量参与紧急救援的价值和意义，特别是壹基金在长宁地震中紧急救援和灾后重建，充分说明了全民参与防灾减灾救灾的重要性。

珙泉矿山应急救援中队刘镀贤队长也分享道，灾害发生后，现场人员是黄金救援时间中最重

要的力量，所以，加强基层的防灾和救灾培训非常有必要，能够有效降低损失，为后续专业救援赢得宝贵的时间。

本次培训邀请了珙泉矿山救援队（前身为珙县消防中队）的消防员为社区志愿者救援队进行从基本理论到现场实操的专业培训。队员们通过使用干粉灭火器，切身实践了灭火器的使用方法及注意事项。

