

2020 年 9 月灾后重建项目月报

一.九寨沟灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2020 年 9 月，九寨沟第四幼儿园援建项目第一层板混凝土浇筑已完成。

2020 年 9 月，九寨社区综合减灾项目在县应急管理局、县民政局及各乡镇人民政府的支持下，顺利召开了项目总结会。截至本月底，该项目已全部完成。

(二) 主要项目活动进展

1.九寨沟第四幼儿园援建项目进展

9 月，九寨沟第四幼儿园援建项目第一层板混凝土浇筑已完成。



2.项目总结大会

9 月 18 日，九寨沟地震灾区综合减灾项目在县应急管理局、县民政局及各乡镇人民政府的支持下，顺利召开了项目总结会。该项目从 2018 年 6 月落地实施以来，一直在“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的思想指导下，以“政社协调，构筑社区第一防线”为主线，与九寨沟县应急管理局、九寨沟县民政局及各乡镇人民政府合作，共同探索“县-乡-村”三级应急救援体系，打造了县级应急救援体系的九寨模式。截至目前，已在九寨沟县 8 个乡镇 36 个

村，分别组建了 36 支志愿者救援队，514 名社区志愿者救援队队员参与其中，共开展了 109 场防灾减灾培训及 50 场综合应急演练。

会上，九寨沟县应急管理局局长蔡宏对“壹基金九寨沟社区综合减灾项目”给予高度肯定，尤其是社区志愿者救援队在今年疫情期间及 8·16 洪灾响应行动中的社区价值得到充分体现。项目执行团队代表从项目历程回顾、项目传播、项目成效及项目反思等方面进行了总结，并与各支队伍进行了未来可持续发展讨论。



二.木里县学校社区减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020 年 9 月，项目执行人员与木里县教体局多次沟通商量，后续活动开展待各项目学校梳

理好新学期工作后再做安排。预计将于 10 月中旬开展。

2020 年 9 月，壹基金木里县保波乡社区综合减灾项目活动已全部完成。

三.长宁地震灾后农房资助及社区综合减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020年9月，抗震农房援助项目开展了自建户房屋验收、援助款拨付、资料更新等工作。

2020 年 9 月，安全家园项目的 5 支社区志愿者救援队分别在项目执行人员的协同下，对各村社区应急物资进行了整理及归置，并就社区隐患点排查及家庭应急预案工作进行了讨论。

（二）主要项目活动进展

1.抗震农房资助项目进展

9 月，项目执行人员分别对集中安置户进行了常规入户走访，并先后向村干部、重建办、安置点承建商、村民收集了相关信息。

