

2020 年 10 月灾后重建项目月报

一.九寨沟灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2020 年 10 月，九寨沟第四幼儿园援建项目第二、第三层框架结构施工已完成。

2020 年 10 月，九寨社区综合减灾项目已结项。

(二) 主要项目活动进展

1.九寨沟第四幼儿园援建项目进展

10 月，九寨沟第四幼儿园援建项目第二、第三层框架结构施工已完成。



二.木里县学校社区减灾项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2020 年 10 月，项目执行人员与木里县教体局充分沟通，学校综合减灾项目将于 11 月上旬

开展。

2020年10月，壹基金木里县倮波乡社区综合减灾项目活动已结项。

（二）主要项目活动进展

1. 学校综合减灾项目进展

27日，项目工作人员与木里县教体局刘建波局长就继续开展学校综合减灾项目进行了充分交流。

28日，项目工作人员与木里县教体局安全股股长赵如涛协商学校综合减灾项目具体实施方案，最终与各校多方协调商定于11月上旬在木里县二小、列瓦小学、下地麦小学开展项目活动。同时在木里县固增小学、茶布朗小学、唐央小学、瓦厂小学开展减灾主题活动。



三.长宁地震灾后农房资助及社区综合减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020年10月，抗震农房援助项目25户集中安置户已陆续搬入新房，同时项目专职协同村干部对已入住大蓝田、大坪上、赵家湾三个安置点的集中安置户开展入户核验和拨款等工作。

2020年10月，安全家园项目的5支社区志愿者救援队近100名队员参与了简单搜救和灾难医疗培训。

（二）主要项目活动进展

1. 抗震农房资助项目进展

截止10月31日，抗震农房援助项目25户集中安置户已陆续搬入新房，同时项目专职协同村干部对已入住大蓝田、大坪上、赵家湾三个安置点的集中安置户开展入户核验和拨款等工作。另外，最后一户自建户也开工建房，预计于11月上旬完成一楼现浇，达到自建户抗震农房核验标椎。



2.安全家园项目进展

10月，邀请四川蓝豹救援队队长、壹基金安全家园特聘教官王立波，国家应急救援培训师黄波老师以及宜宾蓝豹救援队共同为5支社区志愿者救援队近100名队员开展简单搜救和灾难医疗的培训。

培训中，两位教官分别借助常用绳结、临时简易担架等培训道具，向队员们讲解打绳结、简易担架、伤员转移等。队员们一边学一边做，在实操中，掌握知识技巧。此外，两位教官还根据现场环境及学员分组情况设计了搜救和灾难医疗的简易综合演练，通过演练强化



学员对分类检伤、简单搜救、伤员转运、自我防护等基本技能。