

2022 年 7 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

乡村儿童操场项目，由 2020 年 9 月美团公益与壹基金联合发起，致力于通过为偏远山区及乡村公办幼儿园铺设多功能运动场，配备幼儿园体能游戏综合器材包，并提供教师培训，支持幼儿园老师开展相应的体育教学和户外游戏活动，帮助乡村儿童获得更安全、更完善的运动环境，更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2022 年 7 月底，项目累计筹款支持捐建【280】座运动场，累计建成【280】座。本月应建【23】座运动场，已完成【23】座，受益儿童 3657 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2022 年 7 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省织金县【9 所】、贵州省黔西市【2 所】、贵州省威宁彝族回族苗族自治县【1 所】、贵州省黔南布依族苗族自治州三都县【11 所】乡村儿童操场的项目铺设及验收工作。项目团队在本月前往黔南布依族苗族自治州进行常规项目园选点工作。项目传播园选点工作顺利推进中，云南省元阳县、新疆维吾尔自治区疏附县、广东省潮安区等地制定项目推进计划。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

2022 年 7 月，根据美团公益平台上公益酒店、公益餐厅、爱心用户、公益企业等捐赠进行项目园所匹配。由项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。本月，乡村儿童操场项目完成在毕节市所有项目园所的铺设工作，其中织金县 9 所，威宁县 1 所，黔西市 2 所；黔南布依族苗族自治州三都县 11 所的项目铺设工作及全部验收工作。所有验收资料将通过美团公益平台进行反馈至捐赠者，增加捐赠者对项目进展的了解。

(2) 黔南州项目推进:

项目 7 月完成 11 所黔南州三都县铺设工作, 同时项目组与黔南州州委统战部、黔南州教育局, 就项目后续推进计划进行深入沟通, 收集并整理黔南州福泉市、荔波县、都匀市等市县项目园所名单, 并进行项目选点评估工作。

三都县项目按照计划推进中, 落地铺设 11 所项目学校, 预计独山县、长顺县、罗甸县、惠水县四县 27 所学校 8 月进行场地铺设工作。

(3) 项目特色园:

在本月内, 项目团队完成云南省红河州元阳县新街镇全福庄幼儿园、新疆喀什地区疏附县布拉克苏乡村级幼儿园线上筹款工作, 7 月完成并确认两所传播园所的地板设计方案以及前期准备工作, 云南元阳县、新疆疏附县两所园所预计 8 月开展项目铺设工作, 广东省潮州市潮安区文祠镇中心幼儿园完成场地硬化工作, 等待项目地板施工工作的开展。

7 月初, 西贝集团、美团公益、壹基金三方在西藏自治区定日县扎西宗乡完小附属幼儿园、开展捐赠人探访活动。

(4) 其他事项:

1) 7 月与赫章县教育局初步拟定 8 月中旬开展教师培训的通知, 并同步请教育局邀请确定参与教师培训人员名单。与培训师团队进行培训课件及内容沟通, 确定培训目标, 推动培训师团队修改培训内容, 以更好地促进培训参与教师汲取培训知识。

2) “乡村儿童滑梯”项目在美国公益平台进行筹款, 根据前期与织金县少普镇菜林幼儿园沟通, 了解到相关需求, 并积极争取滑滑梯的筹款与落地。

二. 项目精彩故事及图片、视频




图：黔西市永荣彝族苗族乡建筑幼儿园铺设前后对比照片



图：织金县鸡场乡丫口寨山村幼儿园铺设前后对比照片



图：黔西市中建苗族彝族乡中心幼儿园-场地铺设对比照片



图：三都县中和镇中和社区雪花湖幼儿园（左）、黔西市永燊彝族苗族乡建筑幼儿园（右）幼儿活动照片



图：三都水族自治县大河镇大河社区第二幼儿园（左）、普安镇普安社区普安幼儿园（右）铭牌安装照片



图：织金县上坪寨乡五甲幼儿园-施工照片

三都县中和镇中和社区雪花湖幼儿园-施工照片