

2022 年 7 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2022 年 7 月，壹乐园项目 2021 年第二批项目校继续实施，计划建成音乐教室【37】间，运动场【30】座，目前已完成建设【30】座运动场和【37】间音乐教室。未来运动场项目，2022 年计划建成【13】座运动场，目前已建成【12】座运动场。本月，有【5】所项目校开展了音体活动。

乡村图书馆项目 2021 年【10】所项目校 5 月项目执行结束，开始项目结项资料准备工作；本月，【1】所闪闪的红心乡村图书馆建设完成，交付使用；爱豆雷山县大塘小学【1】所图书馆建设完成，交付使用。

(二) 主要项目活动进展


1. 壹乐园·运动汇

(1) 云南漾濞、弥渡、澜沧：在日常教学活动中使用多功能运动场

7 月，多功能运动场已在大理州漾濞、弥渡县、澜沧县的【14】所项目校的日常教学活动中使用。除澜沧县外，漾濞、弥渡县项目已进入结项阶段。

(2) 湖南永顺：开展校园足球联赛

7 月 7 日，“大丰杯·永顺县第六届中小学生校园足球联赛”在永顺县溪州中学足球场如期举行，来自全县 22 个中小学校的 41 支队伍运动员和裁判、教练等工作人员共计 500 余人参加了比赛。



“大丰杯·永顺县第六届中小学生校园足球联赛”

2. 未来运动场

(1) 新疆莎车：举办未来运动场启动仪式

7月6日，未来运动场启动仪式在莎车县英阿瓦提管委会中心小学足球场上举行，莎车县教育局领导、新疆省级和执行机构代表共同出席了本次活动。活动邀请了项目校喀什市色满乡小学的男女校队开展了五人制足球赛。



未来运动场启动仪式现场

3. 足基会专项雅安项目

(1) 雅安项目：进行足球场整改及安装工作

7月，雅安【7】座足球场已整改完成，进入发货安装阶段，目前已完成【1】座场地建设。



老师带领同学在足球场地上开展体育活动

3. 壹乐园·音乐教室

(1) 安徽黟县：【5】所项目校的音乐教室装修全部竣工

7月，黟县碧阳学校、渔亭学校、宏村学校、柯村学校、美溪小学【5】所项目校的音乐教室全部装修完毕，将在9月开学后的课程教学中投入使用。





音乐教室装修效果图

(2) 四川苍溪：对【8】所项目校的日常教学活动开展回访调查



老师在音乐教室中教授舞蹈和架子鼓

(3) 青海：音乐教室正常使用



同学们在音乐教室中练习架子鼓

(4) 内蒙古乌兰察布：【3】所项目校的音乐教室建成

7月，乌兰察布市兴和县育才小学、卓资县北京朝阳小学、察右后旗白音察干第一小学【3】所项目校的音乐教室均已建成，将在下一阶段开展教师培训活动。



音乐教室建成效果图

4. 未来教室

(1) 项目总体进度

2022年计划在【13】所项目校建成未来教室【13】间。本月思源、董塘、石阡【3】所项目校完成验收交付，竣工备案资料因学校负责人外出培训延后。周至、新河、乳源、深塔【4】所项目校装

修工程初步验收，家具及设备陆续进场安装调试，软装深化设计完成，计划本月底成软装打样并确定；安州、昌平、滦平、金溪、本庄【5】所项目校正常进行装修，安州及滦平预计8月初进行装修和初步验收；七一中学工程预算财评月底完成，学校启动装修程序。

(2) 项目管理具体进展



已竣工的思源、董塘、石阡【3】所项目校



周至、新河、乳源、深塔【4】所项目校装修工程初步验收



安州、昌平、滦平、金溪、本庄【5】所项目校装修现场