

壹基金响应“7·20”河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害救援行动 (灾后韧性重建阶段)

项目季度进展报告(2022年7-9月)

2022年第三季度,壹基金与河南各地政府相关部门、社会组织共同合作开展灾后恢复重建工作。在疫情影响下,壹基金项目团队通过线上协调培训、线下分区域实施等方式推动项目落地实施,具体项目进展如下:

一、儿童平安计划-生存训练营项目进展情况

此项目致力于赋能社会组织、志愿者和教师开展安全教育,提升儿童应对风险的能力。项目共计支持64家社会组织开展1,280场生存训练营活动,提升社会组织公益活动组织能力,服务超过6万余名儿童,提升其灾害风险的应对能力。

7-9月,合作伙伴已在辉县、鹤壁市、浚县、濮阳市、信阳市、平顶山、洛阳市、唐河县、安阳市、南阳市、郑州市、济源市、新乡市、许昌市、登封市、新郑市、等地组织开展了352场生存训练营活动,2,463名志愿者参与,22,528名儿童受益。



截至目前为止，共完成 934 场生存训练营活动，整体完成度 71.3%。

二、灾后儿童服务站项目进展情况

1. 儿童服务站

2022 年 7 至 9 月，分布在河南省的 15 个儿童服务站常规站点累计服务 0-12 岁儿童 18,279 人次，开展活动达 739 场次；参与活动的志愿者达 275 人次，短视频、公众号等媒体传播 322 篇。其中，人人课程于 9 月开课，开课场次达 27 场，服务儿童 527 人次。



孩子们制作纸巾晕染画



防灾自救技能学习



孩子们进行户外劳动



教师节手工礼物制作

人人课程培训督导情况

2022年8月31日至9月2日，壹基金儿童服务站常规项目开展了第一期能力建设培训，此次培训活动共有15个儿童服务站的工作人员参加培训，培训内容涉及人人课程（创造课+编程课）、儿童群体实务能力提升等方面。



主讲老师开展培训课堂

目前，致力于儿童发展的人人课程开发正有序推进中，已在各站点使用超20节课。课程培养了儿童大胆创造能力，开阔了他们的视野，同时也得到了家长们的认可，提高了服务站的影响力，吸引到越来越多新面孔加入到儿童服务站活动当中。

2. 河南灾后儿童服务站项目

2022年第三季度，分布在河南省11个市（州）、25个县（区）的灾后儿童服务站在受灾社区累计服务儿童15,418人次，开展活动655场，累计服务时数达5,149.5小时，参与的志愿者达371人次，媒体传播137篇。



手工制作“解压神器”



DIY 流体熊涂鸦

三、爱星加油站项目进展情况

2022年7月-9月，爱星加油站项目在河南省郑州、焦作、信阳、鹤壁、南阳、驻马店、平顶山、新乡、安阳、洛阳等10个城市的12个站点针对心智障碍者家庭开展了入户探访，家长赋能，融合活动，社会倡导活动共122场，受益家长和心智障碍者共1,616人次，志愿者达636人次。

1、入户探访

2022年8月6日，爱星加油站安阳站点的工作人员走访了一名叫潼潼的小龄星宝家庭。他们是一家四口人，潼潼还有一个上初中的姐姐。潼潼五岁半，明年准备上小学，主要是爸爸带他奔走于各机构康复训练。潼爸告诉走访人员，潼潼两岁时不理人，不会说话，在郑州儿童医院康复了近2年时间，四岁才回到安阳。目前在公立幼儿园陪读半天，半天机构康复。他们刚开始认为孩子康复两年就会好的，没想到花了这么多钱和时间，孩子还是没有达到他们想象中的样子。现在家长才真正意识到孤独症是需要终身康复的，这更需要家长做好终身陪伴的心理准备。潼爸提出希望安阳站点开展更多的家长培训，为心智障碍者的家庭照料者提供更多的支持。工作人员认真记录下了潼爸的需求，后期会围绕家长的这些需求进一步落实开展工作，组织相应的

家长培训，让家长们得到更多支持。



2、家长赋能

“只有有了科学、认真的评估才能了解孩子的真实发展状况，有针对性的制定和实施干预计划。”2022年8月，爱星加油站郑州003号站点的崔佳老师用不到两个小时的时间深入浅出地讲解评估工具、举一反三地现场教大家对自己的孩子进行评估，进而有针对性的选择适合的干预课程。介绍了小龄干预机构从咨询到沟通、评估、制定和实施教学计划的一般流程。随后，崔佳老师介绍了几种常见的评估工具。在场家长分组讨论并对自己孩子打分、评估，进行实际的评估练习。讲座结束后，参与的家长对此次讲座给予了非常积极的评价。



3、校园融合活动

2022年7月，爱星加油站驻马店站点开展了一场校园融合倡导活动。在几位核心家长的商量下，她们还精心为学生们准备小礼物，希望通过本次宣讲活动以及爱心礼物，让老师孩子们都能感受到善意。这次校园融合活动，工作人员准备了“关于孤独症儿童”的主题宣讲，通过细致的讲解，让学校老师、学生了解了心智障碍群体及孩子的特征，并介绍如何支持心智障碍孩子融入校园。站点工作人员希望通过这一次倡导活动，参与活动的200多位学生在未来的学习生活中，再遇到心智障碍孩子，都能有一定的认知及理解，知道如何正确的与心智障碍孩子相处。



四、特殊需要儿童及家庭支持项目进展情况

截止到 2022 年 6 月，郑州、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁的 5 个地市的家长组织已完成预定入户探访和开展交流工作坊计划。因此，2022 年 7 月-9 月无项目执行进展。计划在第四季度（10 月-12 月）制作家庭干预小视频。

五、安全家园项目进展情况

7 月，项目团队以项目财务规范管理为主题，为河南社会组织伙伴举办了第 5 期在线培训。同时分别在洛阳市和新乡市分别举办了 2 场项目管理者线下培训活动，以应急预案制订、应急演练等内容为主题，50 家伙伴机构 148 人参加。

8 月，项目团队在郑州举办了 2 场河南壹基金安全家园项目管理者培训活动，来

自 9 个地级市的近 50 家机构，涉及到 160 余个社区项目点的 115 位安全家园项目管理员们参与学习。

9 月，项目团队为 200 多名河南等地教官开展了在线培训活动，累计完成约 40 个课时的培训内容。



项目管理者培训开班仪式



培训中的搜索营救与伤员转运



更多项目县（市、区）应急管理局与社会组织联合举办项目启动会



更多项目物资发放至项目村（社区）



部分项目点社区志愿者救援队参与应急培训活动



平顶山市汝州市槐树村社区志愿者救援队响应防汛行动

六、项目整体财务报告

河南及周边省份洪灾 阶段性捐赠收入和支出汇总表		
2022年1月1日至2022年9月30日止期间	单位：人民币元	
	2022年累计数	2021.7.20~2022.9.30

一、捐赠收入		
货币捐赠收入	309,778.27	99,526,966.52
实物捐赠收入		22,129,768.52
捐赠收入合计	309,778.27	121,656,735.04
二、捐赠支出		
直接用于受助人的款物		
货币资金采购支出	3,933,374.40	48,279,304.24
物资捐助支出		22,129,768.52
支付合作伙伴支出	5,749,333.92	18,486,667.84
小计	9,682,708.32	88,895,740.60
为开展公益项目发生的直接运行费用	1,217,257.43	3,761,944.99
分摊的管理费用	741,869.46	2,473,287.92
捐赠支出合计	11,641,835.21	95,130,973.51
三、捐赠收支差额	-11,332,056.94	26,525,761.53