

2023 年 1 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2023 年 1 月，因进入春节假期，大部分项目学校未开展活动。本月，2021 年壹乐园项目第一批项目点结项资料审核工作完成部分省份初审；2022 年壹乐园项目第一批项目点建设完成【4】座多功能运动场；内蒙兴和县 9 间音乐教室完成基础整改工作。

壹号音符儿童合唱团项目，2022 年在云南、湖南、贵州等地支持【37】所乡村学校组建完成【37】支乡村儿童合唱团。本月，项目学校放假，合唱团排练活动暂停，项目组开展了 2022 年度工作总结会，并计划了 2023 年工作。

(二) 主要项目活动进展

1. 壹乐园·运动汇：建设完成【4】座多功能运动场

本月，2022 年壹乐园运动汇项目第一批项目点在四川南充【3】所乡村学校、贵州雷山【1】所乡村学校，建设完成【4】座多功能运动场，场地将在新学期体育活动中投入使用，受益儿童达【4969】名。



左图：南充金凤小学多功能运动场完工



右图：雷山乔桑学校的学生们在建成的运动场上开展春节篮球比赛