

2023 年 1 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2023 年 1 月底，项目累计筹款【447】座运动场，其中合作园【10】座，累计建成【447】座。本月应建【23】座运动场，已完成【23】座，本月新增受益儿童 4046 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2023 年 1 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省黔西南州兴义市【11 所】、安龙县【6 所】、晴隆县【4 所】、兴仁市【1 所】；贵州省黔东南州台江县【1 所】共计【23 所】项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上公益酒店、公益餐厅、爱心用户、公益商家等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省黔西南布依族苗族自治州常规园所施工、项目合作园的资料收集整理，项目传播素材收集等相关工作，完成黔西南州县晴隆县、兴仁市、安龙县等 23 所拟建幼儿园场地设计、现场铺设、现场验收工作。并于 1 月底将所有项目学校验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 黔西南布依族苗族自治州项目推进：

1 月初，项目团队前往黔西南州兴义市、兴仁市等区县进行实地选点工作，收集库存园所信息及素材，并纳入库存园所清单。

(3) 项目合作园：

截止 2022 年 12 月，项目总共计划执行合作园 9 所；已完成 9 所，正在跟进合作园信息如下：

- 陕西省商洛市山阳县兴年小学附属幼儿园：暂未上线筹款。
- 湖北省神农架林区大九湖中心幼儿园：完成选点收集工作，筹款中。
- 贵州省黔东南州台江县台盘乡中心幼儿园：1 月完成场地施工及验收。
- 四川省资阳市安岳县高屋九年制学校附属幼儿园：1 月完成项目选点工作，上线筹款中。

(5) 其他事项：

- 1) 项目监测与评估：评估工作在本月推进中，1 月 9 日进行评估工作线上说明会，1 月 9 日-17 日项目园所进行问卷，共收到教师、园长、家长参与电子问卷 10283 份。
- 2) 球类器材包：1 月，球类器材包供应商根据清单提供材料，项目团队进行筛选，同时邀请专家进行项目支持，搭建球类器材包资源库框架。
- 3) 教师培训：教师培训活动暂时未开展。
- 4) “乡村儿童滑梯”项目：1 月确定织金县中寨镇普作山村幼儿园大型玩具安装时间，协调供应商进行生产发货，节后进行现场安装工作。


二. 项目精彩故事及图片、视频



图：晴隆县光照镇中心幼儿园孟寨分园-铺设前后航拍图



左图：晴隆县长流乡中心幼儿园-幼儿场地活动照片 右图：兴义市鲁屯镇中心幼儿园-幼儿场地活动照片



图：兴义市鲁屯镇七一幼儿园-铺设前后航拍图



左图：兴义市乌沙镇第二中心幼儿园-铭牌场景照片 右图：义龙新区龙广镇中心幼儿园联新分园-铭牌场景照片