

2023 年 3 月壹乐园公益计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

1.项目收支情况

2023 年 1-3 月，项目累计收入 13,847,890.37 元，累计支出 4,707,306.14 元。

2.项目情况综述

2023 年 3 月，各项目校按计划正常开展音乐和体育教学。本月，四川雅安、泸定【3】间音乐教室完工并投入使用；在四川苍溪、甘肃庆阳等地建成【4】座多功能运动场。

壹号音符儿童合唱团项目，已组建完成【37】支乡村儿童合唱团。本月，在湖南城步举办【1】场启动仪式；在新疆喀什、云南鲁甸等地开展【3】场线下培训活动；组织【5】场线上培训；专家老师入校指导【19】次；完成云南地区【12】支合唱团回访工作。

科创教室项目，已在内蒙古兴和县建设完成【3】间科创教室。本月，【3】所学校的科创教室已开课使用；开展了“校园科创指导员”线下培训；形成 2023 年科创教室运营方案。

(二) 主要项目活动进展


1.壹乐园·音乐教室

(1) 安徽黟县：开展项目回访

3月，项目组工作人员对【5】所项目校音乐教室进行实地回访，和学生们一同上音乐课，收集学校老师反馈。



碧阳小学互动音乐课学习《螃蟹歌》



回访项目学校

(2) 建设完成【3】间音乐教室

3月，四川雅安、泸定【3】间音乐教室完工，在学校音乐教学中投入使用，受益儿童达【1035】

名。



左图：庐山县思延二小音乐教室完工



右图：泸定贡嘎山小学学生在新教室内上音乐课

2. 壹乐园·运动汇

(1) 【4】座多功能运动场完工

3月，壹乐园运动汇项目在四川苍溪、甘肃庆阳、山西平顺等地建设完成【4】座多功能运动场，改善乡村学校的体育运动环境，受益儿童达【4310】名。



左图：甘肃庆阳齐家楼小学多功能运动场



右图：四川苍溪高坡镇中心小学多功能运动场

3. 壹号音符儿童合唱团

(1) 湖南城步：举办项目启动仪式与培训活动

3月1日-2日，项目启动仪式与培训活动在湖南城步红旗小学举行，启动仪式上为【8】所项目校授牌，并为专家指导老师颁发了公益聘书。项目校【30】名音乐老师参加了为期2天的培训，学习童声合唱训练和合唱指挥基础知识。



左图：项目校授牌



右图：参与培训的各校音乐教师

(2) 开展多场培训活动

3月，项目开展了多场培训活动，形式多样，包括线下专家培训、线上课程培训和专家入校指导，期望通过培训活动能够有效解答老师们在音乐教学中遇到的问题，给予全方位的支持。



培训活动

(3) 完成云南地区合唱团回访工作



回访项目学校合唱团排练情况

4. 科创教室

(1) 内蒙古兴和：【3】间科创教室完工并开课使用

3月，内蒙古兴和县育才小学、卓资县朝阳小学、白音察干察右后旗第一小学的【3】间科创教室建设完成，培养学生的科学精神和实践创新能力，推动乡村科创教育的均衡发展，受益儿童达【3846】名。



科创教室完工图



学生们在科创教室内上课

(2) 开展“校园科创指导员”线下培训

3月7日-9日，项目组在兴和县育才小学开展了“校园科创指导员”线下培训，培训为期3天，包含人工智能、创意设计、科学体验、科学课程四大板块的培训指导以及教师试讲环节。



“校园科创指导员”培训现场