

2023 年 6 月温暖包项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

1.项目收支情况

2023 年 1-6 月，项目累计收入 13,214,089.20 元，累计支出 5,993,321.61 元。

2.项目进展总述

2023 年 6 月，壹基金温暖包物资采购小组通过竞争性磋商会议、三方比价的方式，对温暖包项目供应商进行评标筛选，最终评选出 13 家项目供应商。

(二) 主要项目活动进展

1、棉服、棉鞋、书包的竞争性磋商采购会议


2023 年 6 月 5 日至 6 月 6 日，壹基金温暖包物资采购小组组织开展棉服、棉鞋、书包的竞争性磋商采购会议，由壹基金、外部专家、月捐人代表组成此次会议的评审团。评审团根据供应商的述标情况、样品材质、现场问答等情况，结合基础资质、样品指标（技术指标）、保障方案、报价四个维度对供应商进行评选，最终评选出 7 家供应商。



左图：温暖包棉衣供应商进行述标



右图：温暖包采购评审团针对书包样品进行防水测试



左图：温暖包评审团现场查看棉衣样品的材质
右图：温暖包评审团现场查看棉鞋样品的材质

2、除棉服、棉鞋、书包以外物品的供应商评选

2023年6月，针对壹基金温暖包中的帽子围巾、美术套装、棉袜、袋鼠玩偶、画画本、防灾减灾手册、纸箱、护手霜以及物流服务，壹基金温暖包物资采购小组主要采用三方比价方式，对价格、工厂资质、货期、产品质量等方面进行综合评审，最终选取出的供应商有6家。