

2023 年 8 月紧急救灾项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2023 年 8 月, 壹基金紧急救灾计划常规救灾行动在【1】个省份开展【1】次救灾行动, 惠及【4200】人次。壹基金联合救灾能力建设项目开展【1】场“社会组织应急能力提升项目培训”, 共有【22】家社会组织的【26】名工作人员及志愿者参与。

壹基金 2022 年泸定地震灾后安全家园项目完成【30】个村项目选点, 已有 30 个项目点共招募【916】名社区志愿者救援队队员, 29 个项目点完成了社区志愿者救援队组建, 泸定县、石棉县、汉源县和荣经县【6】家社会组织开展了社区应急疏散演练、家庭安全计划手册培训、项目技能培训、协助政府部门进行人员搜救等【12】场活动, 共有【350】余人次的工作人员及志愿者参与。

京津冀及东北洪涝灾害救灾响应行动专项进展说明。

(二) 主要项目活动进展

1. 紧急救灾项目

(1) 山东

8 月 6 日 2 时 33 分在山东德州市平原县(北纬 37.16 度, 东经 116.34 度)发生 5.5 级地震, 震源深度 10 千米。

壹基金联合救灾项目山东伙伴迅速响应, 从平原县城区出发前往震中进行灾情评估, 本次行动, 向德州市平原县受地震影响的家庭和儿童发放睡袋 1500 个、防潮垫 1500 张、饮用水 12000 瓶、夏季温暖包 100 个。



上图: 壹基金联合救灾项目山东伙伴转运物资

2. 能力建设项目培训

（1） 吉林开展社会组织应急能力提升项目培训

8月5日，壹基金联合救灾项目长春市广益社会组织发展中心在长春市组织开展了吉林省社会组织应急能力提升项目培训，本次活动有来自22家社会组织的26人参加。

本次培训由长春市广益社会组织发展中心岳雷老师带来了筹款工具与技巧、回顾2014-2023年壹基金对吉林省的支持、社会力量参与救援救灾协调工作和灾情评估等主题内容，本次培训在老伙伴的指引下，新伙伴更加坚定了走公益道路的信心，也让大家学习到更多的省内外社会力量参与救灾的经验，为即将到来的99公益日动员公众筹款打开了新思路。



上图：培训片段

3. 泸定地震灾后安全家园项目

2022年泸定地震灾后安全家园项目，是壹基金在2022年“9.5”泸定地震灾后受影响社区开展的社区综合减灾项目，截至8月底，已经完成30个村项目选点确定，目前30个项目点共招募了916名社区志愿者救援队队员，29个项目点完成了社区志愿者救援队组建；泸定县、石棉县、汉源县和荣经县的7家社会组织开展了社区应急疏散演练、家庭安全计划手册培训、项目技能培训、协助政府部门进行人员搜救等12场活动，共有350余人次的工作人员及志愿者参与。

（1） 泸定

8月，德阳市四叶草公益服务发展中心工作人员线上和项目点沟通物资签收和培训安排。

（2） 石棉

8月，石棉县社会工作者协会、成都市武侯区汇益社会工作服务中心、雅安市绿风公益服务中心、凉山蓝豹应急救援中心工作人员分别到龙头石村、双坪村、马厂村、海子山村、农乡村、挖角村、爱国村、新桥村、幸福村和跃进村对社区志愿者救援队进行项目技能培训、应急预案演练、社区应急疏散搜索演练和家庭安全计划学习宣传等活动，通过视频教学和实操练习，让队员们学习掌握更多的救援技能。

双坪村社区志愿者救援队培训结束后，接到村民求救，一名老人在山上腿脚受伤，急需转运下山，社区志愿者救援队队长立即组织队员们实施救援，找到老人后先对老人进行简单的伤情判断和处

理，并应用了简易毛毯担架将老人转移下山交至医护人员。



左图：讲解并讨论风险应对的具体措施



右图：转移老人

（3） 汉源

8月，汉源大树志愿者协会在文笔村对当地村民进行了疏散演练，安全家园救援队队长敲响铜锣，所有村民立刻按照疏散路线前往应急避难场所。演练结束以后，专业的救援人员对救援队员进行急救教学培训，学习基础急救知识技能。



左图：开展疏散演练



右图：开展培训

（4） 荥经

8月7日荥经熊猫部落青少年公益发展中心在荥经县龙苍沟镇万年村组织开展了社区志愿者救援队家庭安全手册学习培训活动，活动主要通过集中学习项目发放的家庭安全手册，建立队员的安全意识，对后续活动开展进行铺垫。通过集中学习家庭安全手册，让队员们明白作为社区防灾减灾志愿者，首先要对自己和家庭所处的环境有一定的了解，明白安全隐患点，掌握相应的风险规避方法和应急技能，从我做起营造安全环境。



左图：线上学习家庭安全防灾减灾技能



右图：开展家庭安全手册学习培训

8月1日至6日，万年村安全家园社区志愿者救援队受应急管理部门委托，协助龙苍沟镇派出所和消防队，开展意外落水村民的搜救工作。

8月1日上午，社区志愿者救援队除汛期值班人员外，8名队员携带壹基金安全家园项目装备参与龙苍沟落水失联人员搜救工作。经过紧张的搜救，在第三天顺利找到失事车辆，并于第8月6日上午在失事车辆打捞点5公里下游打捞起失联人员。



上图：开展搜救工作