

壹基金响应“7·20”河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害救援行动

（灾后韧性重建阶段）

项目季度进展报告（2023年7-9月）

2023年第三季度，壹基金与当地政府相关部门、社会组织共同合作开展灾后恢复重建工作，2023年1-9月支出超558万元。壹基金项目团队通过线上培训、线下分区域实施等方式推动项目落地实施，具体项目进展如下：


一、儿童平安计划-生存训练营项目进展情况

此项目致力于赋能社会组织、志愿者和教师开展安全教育，提升儿童应对风险的能力。

1. 儿童平安--生存训练营项目进展

截至目前，共完成1295场生存训练营活动，项目指标场次已经超额完成。并已经完成结项。





2. 河南灾后生存训练营优秀伙伴激励

在训练营项目实施中，综合考虑项目执行、项目传播、社会动员及影响力、项目反馈等方面，项目继续支持辉县文化志愿者协会等 14 家优秀伙伴，开展 23 场活动，受益学生 1629 人。

3. 在河南省兰考县开展不少于 30 场生存训练营活动

雅安益联减灾服务中心与兰考县正心社会工作发展中心、兰考县心明社会工作服务中心合作开展活动 30 场，服务覆盖 20 所学校，受益学生达到 2109 人。

4. 在河南省浚县开展 14 场生存训练营活动

项目通过与浚县心理咨询师协会合作在 9 所学校开展训练活动 14 场，受益学生 943 人，活动效果良好，受到学校师生和家长的广泛好评。

5. 支持 55 名安全教育讲师开展不少于 360 节安全教育课。

通过儿童安全教育讲师小额支持项目，经过报名、筛选共有 55 名优秀认证讲师在河南省内的学校、社区开展 330 节儿童安全教育课程，受益儿童达到 13200 人次。



二、安全家园项目进展情况

2023年第三季度，河南97家社会组织伙伴协同当地应急管理局及地方政府在318个安全家园项目点积极组织社区志愿者救援队开展应急培训、预案制订、应急演练等活动。截止至9月底本项目已完成各类活动709场，含各类培训、演练425场，直接参与活动的队员不少于1万人次。



开放气道学习



自制担架教学

伤情处置学习



椅子搬运练习



应急流程图绘制



家庭安全计划学习



伤情处置演练



搜索营救演练

三、苹果捐赠灾后儿童服务站项目

2023年7至9月，分布在河南省的15个灾后儿童服务站累计服务0-12岁儿童22,512人次，开展活动达1176场次；参与活动的志愿者达306人次，短视频、公众号等媒体传播453篇。其中，人人课程于开课场次达177场，服务儿童3196人次。



迎中秋·庆国庆绘画活动



毛笔字活动



手工活动



亲子吹球活动

目前，致力于儿童发展的人人课程上完40节课，其中人人能编程已进行完所有基础语法课程，汉化后的课程内容站点老师反馈较好。针对站点专职的线上支持已进行二十次。



人人课程《小小编舞师》



孩子在《自然界的水循环》课堂中绘画的作品