

## 2024 年 1 月紧急救灾计划月报

### 一. 项目整体进展

#### (一) 项目总体情况

2024 年 1 月, 壹基金紧急救灾计划常规救灾行动在【1】个省份开展【1】次救灾行动, 惠及【4096】人次。

2024 年 1 月, 壹基金 2022 年泸定地震灾后安全家园项目在石棉县、汉源县、荥经县的【4】家社会组织开展了预案备案、风险牌标识安装、应急演练、队伍总结会等【6】场活动, 共有【173】余人次的工作人员及志愿者参与。

壹基金京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目在涿州召开项目启动协调会, 来自北京、天津、河北等地【15】家社会组织负责人及代表参与。

持续跟进积石山地震灾区的救灾工作, 并开展灾后项目的需求评估和调查, 持续在地震灾区开展灾后儿童服务等工作。

#### (二) 主要项目活动进展

##### 1. 紧急救灾项目

###### (1) 新疆

2024 年 1 月 23 日 2 时 9 分, 在新疆阿克苏地区乌什县(北纬 41.26 度, 东经 78.63 度)发生 7.1 级地震, 震源深度 22 公里, 震中 10 公里范围内平均海拔约 3179 米。

23 日凌晨 4 时壹基金启动救灾响应, 壹基金联合救灾项目新疆伙伴迅速响应出发前往地震灾区, 了解受灾情况, 本次救灾行动, 参与的社会组织及爱心团队 5 家, 向克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县发放生活包 224 个、小太阳 600 个、暖手宝 800 个。



上图: 壹基金联合救灾项目新疆伙伴发放物资

## 2. 泸定地震灾后安全家园项目

2022 年泸定地震灾后安全家园项目，已经完成 30 个村项目选点确定，共招募了 927 名社区志愿者救援队队员并完成了社区志愿者救援队组建；1 月，石棉县、汉源县、荥经县的 4 家社会组织开展了预案备案、风险牌标识安装、应急演练、队伍总结会等 6 场活动，共有 173 人次的工作人员及志愿者参与。

### (1) 石棉

1 月 19 日上午 10 点 30 分石棉县社会工作者协会工作人员在安顺场镇安顺村、松林村、龙头石村、开展预案备案与风险牌订制安装活动。



上图：工作人员安装风险牌

1 月 22 日上午 10 点，石棉县社会工作者协会工作人员在安顺场镇人民政府会议室开展总结会活动。



上图：工作人员开展总结会

1 月 11 日，雅安市绿风公益服务中心在挖角村组织开展了挖角村志愿者救援队应急演练宣传活动。此次活动提升了队员们在泥石流、地震等自然灾害发生时的应对技巧，提升了在生活中的安全防



范意识和自我保护意识。



左图：转运伤员



右图：宣传常见自然灾害

### (2) 汉源

为了提高社区志愿者救援队以及社区居民的消防安全意识，增强应对突发火灾的能力，1月17日汉源大树志愿者协会在山羊坪社区开展了消防演练活动。



左图：演练前学习与准备



右图：队员们学习使用灭火器

### (3) 荥经

1月23日，荥经熊猫部落青少年公益发展中心在荥经县龙苍沟镇万年村组织社区志愿者救援队员在森林火灾易发区域开展防火演练活动。



上图：队员们开展防火演练

### 3. 京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目

1月22日，由涿州市应急管理局指导，深圳壹基金公益基金会主办，成都艾特公益服务中心协调组织的“京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目启动协调会”在涿州市召开。壹基金救灾团队、成都艾特公益还在会后与部分项目所在地区应急局座谈交流选点工作。

22日-24日，壹基金救灾团队、成都艾特公益与北京市房山区应急管理局、河北省保定市涿水县应急管理局，进行了现场对接，推动项目工作开展。同时，还与十渡镇、青龙湖镇、河北镇，三坡镇等乡镇交流项目选点工作。



上图：京津冀洪涝灾害灾后社区综合减灾项目启动协调会

## 二. 项目精彩故事及图片、视频

### 蒙古包里太冷了

1月24日，伙伴走访过程中，遇见一位受灾群众，她家的房子已经成了危房，家里22个人，上有一个93岁的老人，下有13岁的孩子，全部都住在一个不大的蒙古包里，她眼含热泪的给我们说，她什么都不想要，只想要一个炉子，住在蒙古包里实在太冷了。

