

2024 年 5 月净水计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

净水计划:

截至 2024 年 5 月，2023-2024 年项目已完成 132 个项目县 970 所学校的资料审核，已完成 795 台设备的执行准备，其中：设备发货 795 台，完成安装 783 台，待安装 12 台；儿童水杯发放了 459760 个，覆盖 733 校。

2024 年 5 月，项目审核确认 103 所项目学校的资料，设备发货 44 台，完成安装 33 台。

5 月，项目团队走访了四川省南充市嘉陵区和凉山州美姑县 12 所项目学校，回访项目学校的设备使用情况和软件课程的活动推进，为项目净水设备改进和课程优化收集到了可贵的建议。期间，项目团队与 3 家执行机构交流执行经验，共同探讨执行难点和解决方案。

5 月，项目团队启动了新一年项目分配方案，确定实施数量及邀约执行伙伴。

5 月，项目团队完成 2024 年项目软件课程的教具包及水质检测供应商的询价事宜。

5 月，项目团队召开年度项目会议，总结和梳理了往年项目管理执行的难点，对新一年项目进行了年度项目规划，同时对项目伙伴的发展空间和运营策略进行了调整和优化，形成了运营方案。

洗手计划:

截至 2024 年 5 月，2023-2024 年项目已完成 21 个项目县 256 所学校的资料审核，已完成 256 所学校的 1359 台洗手设备的发货及安装。

2024 年 5 月，项目完成 29 次洗手主题校园课程和活动。

(二) 主要项目活动进展

净水计划：

(1) 项目校实地调研走访

2024年5月，净水计划项目的执行伙伴回访了58所学校，实地调研了3所学校。安徽太湖县执行伙伴回访了2所学校，进行设备的常规维护；甘肃庆城县、宕昌县、成县和庆阳市执行伙伴回访了17所学校，了解学校净水设备的管理和维护情况；广西马山县执行伙伴回访了10所学校检查设备并更换滤芯；湖北汉川市执行伙伴回访了4所学校做设备常规维护；吉林大安市执行伙伴到3所学校回访，了解设备的使用情况；辽宁本溪市执行伙伴调研了3所学校的饮水需求；山东滕州市执行伙伴回访了8所学校，查看设备的使用情况；陕西榆林市执行伙伴回访了2所学校，做设备的常规检查；重庆潼南区、巫山县执行伙伴回访了5所学校，进行设备的常规维护；四川美姑县执行伙伴回访了5所学校；江西寻乌县执行伙伴回访了2所学校，查看设备使用情况。



安徽太湖县项目学校净水设备正常使用，孩子们正在接水



甘肃庆城县执行伙伴走访学校，设备正常使用



湖北汉川市执行伙伴回访项目学校



山东滕州市执行伙伴回访，净水设备正常使用

(2) 项目校水杯发放

2024年5月，净水计划项目为5所学校发放了884个水杯。广西柳州市县执行伙伴为1所学校发放了196个水杯；黑龙江大庆市执行伙伴为1所学校发放了60个水杯；山东临朐县执行伙伴为1所学校发放了253个水杯；山西吕梁市执行伙伴为2所学校发放了375个水杯。



广西柳州市项目学校发放水杯后的趣味水运动活动



山东临朐县项目学校发放水杯图



山西吕梁市项目学校发放水杯，接水喝

(3) 净水设备的安装

2024年5月，净水计划项目完成了33台净水设备的安装。安徽太湖县执行伙伴协助安装了6台净水设备；黑龙江肇源县和肇州县执行伙伴协助安装了8台净水设备；山西洪洞县和古县执行伙伴协助安装了14台净水设备；广西忻城县执行伙伴协助安装了1台净水设备；辽宁本溪市执行伙伴协助安装了1台净水设备；新疆新源县和麦盖提县执行伙伴协助安装了3台净水设备。



安徽太湖县项目学校正在安装设备



山西洪洞县执行伙伴协助安装完成净水设备



新疆新源县项目校设备安装完成

(4) 净水设备的水质检测取样

2024年5月，净水计划项目完成27台净水设备的水质检测取样。黑龙江肇源县和肇州县执行伙伴执行伙伴完成了8台净水设备的水质检测取样；山西洪洞县执行伙伴完成14台净水设备的水质检测取样；新疆拜城县和新源县执行伙伴完成5台净水设备的水质检测取样。



黑龙江肇源县项目校设备水质取样现场



山西洪洞县项目校设备水质取样现场



新疆拜城县项目校设备正在水质取样

(5) 水与卫生健康课堂

2024年5月，净水计划项目在项目学校开展了253节水与卫生健康课堂。安徽太湖县执行伙伴开展了28节水与卫生健康课堂；甘肃宕昌县伙伴开展了3节水与卫生健康课堂；广西马山县和柳州市执行伙伴前往12所学校开展了14节水与卫生健康课堂；河南鲁山县执行伙伴为1所学校开展了水与卫生健康课堂；贵州开阳县执行伙伴为2所学校开展了7节水与卫生健康课堂；黑龙江杜蒙县执行伙伴为8所学校开展了水与卫生健康课堂；山东五莲县、枣庄市执行伙伴为6所学校开展了15节水与卫生健康课堂；山西临猗县、吕梁市和洪洞县执行伙伴为16所学校开展了70节水与卫生健康课堂；陕西省富县和黄陵县执行伙伴为8所学校开展了16节水与卫生健康课堂；四川内江市执行伙伴为3所学校开展了15节水与卫生健康课堂；新疆富蕴县、温宿县、麦盖提县等地区执行伙伴为8所学校开展了42节水与卫生健康课堂；重庆巫山县、潼南区、黔江区和巴南区执行伙伴为9所学校开展了34节水与卫生健康课堂。



安徽太湖县项目校水与健康课堂



甘肃宕昌县项目校水与健康课堂



广西马山县项目校水与健康课堂



山东五莲县项目校水与卫生健康课堂

(6) 社区净水计划项目活动

2024年5月4日，新华乡社区组织村民开展了一场社区净水亲子活动。活动主题为“绿步清心——环保行走与艺术创作”，在活动中家长带着孩子从文化站出发，朝两个路线围绕新华乡徒步，在徒步过程中捡拾垃圾，回到文化站大家一起完成了团扇的绘制。



新华乡社区净水亲子活动

2024年5月17日，在七都乡黄家村开展设备日常维护并更换pp棉，在对设备进行维护时，与前来接水的村民一起通过TDS水质检测笔对设备里的水以及自来水进行对比，让村民直观地认识到通过净水设备过滤之后的水更加地干净、安全。



七都乡黄家村设备更换滤芯

2024年5月23日，在佐龙乡浪田村开展“水安全知识”课堂活动，老师先为孩子们讲解水安全方面的知识，引导孩子们养成正确的喝水观念。为增强活动的趣味性，组织孩子们玩起了两个水游戏，第一个游戏“水行万里”，第二个游戏则是“吹球过河”，孩子们玩的非常开心。



佐龙乡浪田村“水安全知识”课堂活动

(7) 其他项目活动

2024年5月21日，2024年“壹基金净水计划”壶关县项目启动。县委常委、副县长、全总驻壶定点帮扶工作队，副县长，壹基金长治执行机构等人员出席启动仪式。



山西壶关县项目启动仪式

2024年5月24日，壹基金净水计划（大庆市红岗区）项目启动仪式在红岗区八百垅一小开展。市青联副主席、执行机构大庆市让胡路区为爱前行的负责人以及5所项目学校校长出席启动仪式。启动仪式上，大庆市让胡路区为爱前行为参会的60名学生发放了儿童水杯，并且希望各项目学校可以全力配合项目活动，保证项目推行顺利，让本地区更多乡村儿童喝上干净水。



大庆市红岗区项目学校捐赠仪式

2024年5月24日，达人“东北滴小贾老师”及爱心网友在字节公益平台筹集了爱心款为辽宁本溪市北星小学捐赠了1台净水设备，当天达人小贾老师亲自前往北星小学参与净水设备的安装，为全校学生发放了水杯，并且为学校捐赠了50套足球包。



北星小学的净水设备安装完成，投入使用

2024年5月25日，2024年壹基金净水计划（临猗县）启动仪式在示范小学东城分校隆重举行。临猗县交通局党组书记局长、临猗县应急管理局党委书记局长、临猗县文旅局党组书记、临猗县团委书记、妇联主席、统战部副部长、临猗县教体局党、临猗县天龙救援队、壹基金山西省协调人、山西天龙救援队队长、壹基金运城执行机构等出席仪式，并且各中心校校长及师生代表共计500余人也参加了此次仪式。



山西临猗县启动仪式图片

洗手计划：

（1）洗手设备的回访

2024年5月，执行伙伴持续入校回访洗手设备的使用情况。甘肃宕昌县执行伙伴回访3所项目学校的洗手设备；河南兰考县执行伙伴回访15所项目学校，项目校设备均正常使用。



甘肃宕昌县执行伙伴回访设备使用情况



河南兰考县执行伙伴回访洗手设备并张贴宣传海报

(2) 洗手教育课程的开展

2024年5月，全国执行伙伴积极展开洗手相关的课程活动。重庆城口县执行伙伴在2所学校开展了2节洗手课程；甘肃宕昌执行伙伴前往3所学校开展了洗手课程；河南兰考县执行伙伴在4所学校开展了健康洗手主题手抄报活动；河南洛阳市执行伙伴在6所学校开展了健康游园会的校园主题活动；四川江油市执行伙伴前往3所学校开展了12次洗手主题校园活动；四川内江市执行伙伴前往1所学校开展了2节洗手课程。



重庆城口县的卫生健康课程活动



河南洛阳市项目学校的洗手主题活动



河南兰考县项目学校的“健康洗手”主题的手抄报活动



四川江油市项目学校的洗手主题校园活动

二. 项目精彩故事及图片、视频

故事：

净水计划项目的三所项目学校都面临着相似的饮水困境，水源均来自山上山泉流出的地表水，这些学校只能依赖乡镇管网和沉淀池进行水质的初步处理。当净水设备成功安装并启动后，在更换滤芯的时候令在场所有人都震惊了，外置滤芯和粗滤部分在初次滤水过程中迅速变黑，这无疑凸显了水源中潜在的杂质与污染。壹基金净水设备的安装，无疑为这些学校带来了显著的改善。它不仅有效过滤了水中的杂质，更让孩子们能够享受到纯净、安全的饮用水，为他们的健康成长提供了坚实的保障。



项目学校替换下来的滤芯图片

——临汾市尧都区志愿者联合会