

2024 年 8 月净水计划月报

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

净水计划:

截至 2024 年 8 月, 2023-2024 年净水计划项目已完成【148】个项目县【1082】所学校的资料审核, 已完成【1100】台设备的执行准备, 其中: 设备发货【1100】台, 完成设备安装【1001】台, 待安装【99】台。儿童水杯发放了【489502】个, 覆盖【780】校。

2024 年 8 月, 项目审核确认【112】所项目学校的资料, 设备发货【101】台, 完成设备安装【7】台。

8 月 5-7 日, “2024 年净水计划项目启动会暨共创工作坊”在成都圆满完成。此次工作坊以参与式培训的方式为主, 旨在为伙伴们搭建一个学习社群和同伴学习机制, 在儿童友好和儿童参与的视角下, 同步熟悉项目执行流程, 识别关键节点。并深入了解水与卫生健康课程的核心知识点, 以此提升伙伴们的传播意识, 为项目执行管理打下坚实的基础。

8 月, 项目团队针对筹资平台的 95 和 99 活动规则, 进行团队内部讨论, 制定活动的规则和伙伴动员策略。

洗手计划:

截至 2024 年 8 月, 2023-2024 年项目已完成【25】个项目县【284】所学校的资料审核, 已完成【284】所学校的【1418】台洗手设备的发货及安装。

8月，暑假期间暂无项目活动开展。

二.主要项目活动进展

1.净水计划:

(1) 项目校实地调研走访

2024年8月，净水计划项目的合作伙伴回访了【12】所学校，实地调研了【11】所学校。甘肃宕昌县合作伙伴回访了【5】所学校，进行设备的常规维护检查；湖北汉川市合作伙伴回访了【1】所学校，查看设备的滤芯使用情况；吉林大安市合作伙伴回访了【1】所学校，了解学校净水设备的管理和维护情况；江西寻乌县合作伙伴实地调研了【2】所学校的饮水需求并整理资料；山东滕州市合作伙伴回访了【3】所学校，了解学校净水设备的管理和维护情况；山西临猗县合作伙伴实地调研了【2】所学校；陕西汉阴县合作伙伴实地调研了【7】所学校；四川内江市合作伙伴回访了【1】所学校，了解学校净水设备的管理和维护情况；河南兰考县合作伙伴回访了【1】所学校，进行设备的常规维护。



甘肃宕昌县合作伙伴正在检查项目校净水设备



湖北汉川市合作伙伴检查净水设备的滤芯使用情况



山东滕州市合作伙伴回访项目校，查看净水设备的使用情况



山西临猗县合作伙伴实地走访学校，了解饮水需求

(2) 净水设备的安装

2024年8月，净水计划项目完成了【7】台净水设备的安装。河南洛阳市合作伙伴协助安装

了【2】台净水设备；山东五莲县合作伙伴协助安装了【5】台净水设备。



河南洛阳市项目校正正在安装设备



山东五莲县项目校正正在安装设备

(3) 社区净水计划项目活动

2024年8月21日，江西永丰县合作伙伴在佐龙乡刘家墩村开展水与卫生健康小课堂活动。

老师给孩子们介绍了细菌的定义、细菌的作用、细菌的繁殖条件、细菌如何影响健康等知识。在课堂最后，老师带领着孩子们一起学习“七步洗手法”，通过图片、视频及现场示范，教会孩子们洗手步骤，帮助孩子们养成良好的卫生习惯。



佐龙乡刘家墩村孩子们小课堂开心学习卫生健康小知识

(4) 其他项目活动

2024年8月5-7日，“2024年净水计划项目启动会暨共创工作坊”在成都圆满完成。此次工作坊以参与式培训的方式为主，旨在为伙伴们搭建一个学习社群和同伴学习机制，在儿童友好和儿童参与的视角下，同步熟悉项目执行流程，识别关键节点。并深入了解水与卫生健康课程的核心知识点，以此提升伙伴们的传播意识，为项目执行管理打下坚实的基础。





项目共创工作坊中，伙伴们积极参与讨论

洗手计划:

(1) 洗手设备的回访

2024年8月，甘肃宕昌县合作伙伴回访1所项目学校的洗手设备。



甘肃宕昌县合作伙伴回访设备使用情况