

2024年10月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020年9月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2024年10月底，项目累计筹款【2326】座运动场，累计建成【2326】座。本月应建【128】座运动场，已完成【128】座，其中含合作园【47】座，本月新增受益儿童16507名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2024年10月，乡村儿童操场项目完成在云南省【20所】、四川省【18所】、甘肃省【9所】、山东省【9所】、广东省【9所】、西藏自治区【8所】、广西壮族自治区【7所】、新疆维吾尔自治区【6所】、河北省【5所】、贵州省【5所】、湖北省【4所】、陕西省【3所】、黑龙江省【3所】、湖南省【3所】、江西省【3所】、河南省【3所】、山西省【2所】、安徽省【1所】、青海省【1所】、重庆市【1所】、吉林省【1所】、江苏省【1所】、海南省【1所】、福建省【1所】、宁夏回族自治区【1所】、辽宁省【1所】、内蒙古自治区【1所】、天津市【1所】共128所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行:

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在四川省、西藏自治区、湖北省、河北省、江西省、山东省、广东省、河南省、新疆维吾尔自治区、安徽省、陕西省、青海省、湖南省、重庆市等28个省市自治区128所园

所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 128 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 10 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备:

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在青海省、四川省、广东省、贵州省、湖南省、安徽省、海南省、辽宁省、吉林省、内蒙古自治区等 13 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 116 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 11 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园:

2024 年 10 月，项目计划执行合作园所 47 所，已完成 47 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所 (19 所) 信息如下:

-中江县太安镇中心幼儿园、宁蒗县宁利乡中心幼儿园、崇义县扬眉中心幼儿园、安岳县鸳大九年制学校附属幼儿园、胶州市九龙中心幼儿园、镇康县木场乡中心幼儿园、涿鹿县黑山寺乡黑山寺幼儿园、沧源佤族自治县单甲乡永改幼儿园、永胜县三川镇章斐幼儿园、克山县古城中心幼儿园、获嘉县史庄镇第二幼儿园、芒市中山乡幼儿园、宁蒗县战河幼儿园、华蓥市阳和镇幼儿园、灵寿县狗台乡凡同中心幼儿园、马关县夹寒箐镇水碓房幼儿园、三江县梅林乡中心幼儿园、郑州航空港区大马第二幼儿园、牡丹区王浩屯镇西刘小学幼儿园。

家乡捐合作园所 (28 所) 信息如下:

-【辽宁】桓仁满族自治县桦尖子中心幼儿园、【山西】代县阳明堡中心幼儿园、【新疆】疏附县托克扎克镇第二幼儿园、【黑龙江】克山县发展乡中心幼儿园、【甘肃】华池县元城镇中心幼儿园、【湖北】竹溪县中峰镇中心幼儿园、【湖南】湘乡市中沙镇中心幼儿园、【吉林】扶余市蔡家沟镇中心小学幼儿园、【山东】巨野县董官屯镇中心幼儿园、【重庆】巫山县骡坪幼儿园、【云南】沧源县勐来乡曼来幼儿园、【陕西】石泉县喜河镇第一幼儿园、【内蒙古】科尔沁右翼前旗察尔森中心幼儿园、【河北】灵寿县塔上镇塔上幼儿园、【海南】琼海市大路镇中心幼儿园分园、【河南】淇滨区钜桥镇中心幼儿园、【广东】信宜市洪冠镇中心幼儿园、【四川】蒲江县五星幼儿园、【西藏】桑珠孜区甲措雄乡卡堆村幼儿园、【广西】柳城县古砦乡独山幼儿园、【江西】兴国县均村乡茂墩小学附属幼儿园、【贵州】紫云苗族布依族自治县格凸河镇水塘幼儿园、【天津】静海区梁头镇罗塘幼儿园、【江苏】铜山区三堡镇周庄幼儿园、【安徽】泗县大庄镇西

彭幼儿园、【宁夏】海原县树台乡中心幼儿园、【福建】大田县广平第三中心幼儿园、【青海】甘德县下贡麻乡俄尔金村幼儿园。

(4) 项目软件发展内容:

- 1) 器材包迭代升级及项目周边: 项目团队内部梳理器材包迭代升级方向, 形成初稿, 计划 11 月初组织团队就迭代方向及内容进行可行性及适宜性讨论。
- 2) 影响力评估: 团队甲完成贵州 6 所园所中期调研, 正在筹备河北定州中期调研, 现场跟进郑州场教师培训, 壹基金反馈了对基线调研报告的修改意见, 评估团队正在修改中; 团队乙收集了成都场教师培训现场调查问卷; 完成了基线调研报告初稿, 并根据壹基金的反馈意见做了两轮修改。
- 3) 萌娃村运会: 截至 10 月底, 来自全国 27 省市自治区, 共 267 所项目幼儿园报名参与秋季学期萌娃村运会。春季学期萌娃村运会游戏案例集已完成初步整理。
- 4) 教师培训: 2024 年 10 月 15 日-17 日在四川成都开展了美团乡村儿童操场公益计划第 40 场、第 41 场教师培训, 来自四川省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、贵州省共 68 所乡村幼儿园 120 位教师参训。本期围绕幼儿园活动质量要素设计课程, 难度循序渐进, 促进乡村幼儿园教师在操节创编、户外体育活动设计与实施以及游戏观察与解读等方面能力的提升。其中, 新增小组讨论共创环节, 在确保健康领域主题内容的基础上, 拓展科学领域相关技能知识开阔视野。另外, 在儿童游戏观察与解读方面, 带领参与老师共同学习活动评估框架, 支持幼儿园老师做活动自查及评价, 助力专业能力成长。
- 5) 园长培训: 美团乡村儿童儿童操场公益计划园长培训第七、八期于 10 月 29 日-11 月 1 日在成都开展, 来自贵州省黔西南州、毕节市 105 名园长代表及教育局代表参与其中, 培训内容从带领乡村幼儿园 SWOT 分析开始, 聚焦幼儿园日常保教工作中一日生活、户外活动、园本教研、乡村资源运用等工作难点, 引导园长们进行探索, 期望带给园长们新的思考与启发, 将乡村儿童操场从用起来, 到用得巧, 用得巧!
- 6) 特色运动项目研发: 10 月, 项目人员同四川体操协会去到项目幼儿园, 进行幼儿体操竞速项目的试点。


二、项目精彩故事及图片、视频



图：克山县发展乡中心幼儿园-铺设前后航拍图



图：柳城县古砦乡独山幼儿园-铺设前后航拍图



左：石泉县饶峰镇第一幼儿园-场地铺设照片 右：南康区麻双乡圩下学校附属幼儿园-场地铺设照片



左：静海区梁头镇罗塘幼儿园铺设全景照片 右：信宜市洪冠镇中心幼儿园-铺设全景照片



左：竹溪县中峰镇中心幼儿园-铭牌场景照片 右：沧源县勐来乡曼来幼儿园-铭牌场景照片



左：桑珠孜区甲措雄乡卡堆村幼儿园-儿童玩耍图 右：疏附县托克扎克镇第二幼儿园-儿童玩耍图



图：10月15日-10月17日成都场教师培训第40、41场精彩掠影