

2025 年 5 月净水计划项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 5 月，2025 年项目已完成【32】个项目县【81】所学校的资料审核，已完成【86】台设备的执行准备，其中：设备发货【86】台，完成安装【83】台，待安装【3】台；累计发放儿童水杯【19644】个，覆盖【45】校。

2025 年 5 月，项目审核确认【7】所项目学校申请资料，进行设备发货【10】台，完成安装【7】台。

2025 年 5 月，净水计划动员项目伙伴发布抖音短视频，参与字节平台#童愿成真主题活动。

2025 年 5 月，项目团队确认 2025 年净水计划校园活动物料设计方案，并完成设计打样和样品确认。

2025 年 5 月，项目团队前往山东省、安徽省拜访当地社会组织机构，了解当地社会组织架构情况，围绕机构协作、项目策划及净水计划实施等主题展开深度讨论，针对可能会面临的实际问题给出相应的建议，并同步探索净水计划社区项目的可行性。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 5 月，2024-2025 年项目已完成【5】个项目县【13】所学校、【15】个社区的资料审核，已完成【13】所学校的【59】台洗手设备的发货及安装。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）项目校实地调研走访

2025 年 5 月，净水计划项目的合作伙伴回访了 20 所学校。安徽桐城市合作伙伴回访了 2 所学校，进行设备日常管理维护；甘肃庄浪县合作伙伴回访了 3 所学校，了解设备使用情况，进行设备日常管理维护；广西罗城仫佬族自治县合作伙伴回访了 4 所学校，进行设备日常管理维护；河南辉县合作伙伴回访了 1 所学校，进行设备日常管理维护；江西永丰县合作伙伴回访了 3 所学校，了解设备的使用情况，山东博兴县合作伙伴回访了 7 所学校，了解设备的使用情况。

2025 年 5 月，净水计划项目的合作伙伴前往 17 所学校进行调研。安徽桐城市合作伙伴调研了 2 所学校，江西寻乌县合作伙伴调研了 15 所学校。



江西永丰县合作伙伴回访项目校



广西罗城仫佬族自治县合作伙伴回访项目校


（2）净水设备的安装

2025 年 5 月，净水计划项目完成了 7 台净水设备的安装。江西大余县合作伙伴协助安装了 3

台净水设备；黑龙江肇源县合作伙伴协助安装了 4 台净水设备。



黑龙江肇源县项目校安装净水设备



江西大余县项目校安装净水设备

(3) 水质检测

2025 年 5 月，净水计划项目完成 6 台净水设备的水质检测取样。新疆拜城县合作伙伴完成 6 台净水设备的水质检测取样。



新疆拜城县项目校正在取样

(4) 项目校水杯发放

2025 年 5 月，净水计划项目为 3 所学校发放了 2447 个水杯。山东五莲县合作伙伴为 1 所项目学校发放了 587 个水杯；山西离石区合作伙伴为 2 所项目学校发放了 1860 个水杯。



山东五莲县合作伙伴为项目校孩子发放水杯



山西离石区合作伙伴为项目校孩子发放水杯

(5) 水与卫生健康课堂

2025 年 5 月，净水计划项目在项目学校开展了 195 节水宝课，甘肃平凉市、西峰区合作伙伴前往 2 所学校开展了 10 节水宝课；湖北公安县合作伙伴前往 1 所学校开展了 1 节水宝课；吉林宁江区合作伙伴前往 1 所学校开展了 4 节水宝课；江西井冈山市、永丰县合作伙伴前往 2 所学校开展了 16 节水宝课；山东五莲县合作伙伴前往 2 所学校开展了 6 节水宝课；山西文水县合作伙伴前往 2 所学校开展了 10 节水宝课；新疆地区合作伙伴前往 31 所学校开展了 148 节水宝课。



甘肃西峰区项目校水与卫生健康课堂



湖北公安县项目校水与卫生健康课堂