

2025 年 7 月壹乐园公益计划项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

音乐教室和运动汇项目，本月，多数学校处于暑假假期，未开展相关活动。益起音乐课—音乐教育陪伴计划完成项目校名单及执行计划确认工作；字节跳动公益跳跳糖音乐教室完成设计稿确认，前期场地整改中；西藏定日 6.8 级地震赈灾计划其中【13】所学校完成前期场地准备工作，初步确认施工排期；“一双跑鞋的梦想”云南洱源地区运动场已完成后期整改，西藏日喀则地区项目选校评估中；深喀专项建成【1】座多功能运动场并开展捐赠仪式。

(二) 主要项目活动进展

1. 壹乐园·运动汇

(1) 西藏定日 6.8 级地震赈灾计划：完成前期场地准备，初步确认施工排期

7 月，西藏定日 6.8 级地震赈灾计划其中【13】座多功能运动场完成场地前期准备，初步确认施工排期。放假前孩子们知道学校即将建设新的篮球场可高兴了，天天问老师什么时候能建好，到时候要第一个冲进去玩耍，打球。



完成场地前期准备

（2）深喀专项：建成【1】座多功能运动场并开展捐赠仪式

7月，由深圳市机械行业协会及会员企业在新疆喀什捐赠的【1】座多功能运动场已完成铺设并开展捐赠仪式，深圳市机械行业协会及其爱心企业代表、深圳援疆前方指挥部领导、项目校领导及其学生代表等出席仪式活动。活动上各位来宾们和孩子们充分互动，开展了趣味十足的体育游戏和友谊赛，现场气氛热烈欢快。



捐赠仪式现场