

2025 年 7 月净水计划项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 7 月，2025 年项目已完成【37】个项目县【109】所学校的资料审核，已完成【117】台设备的执行准备，其中：设备发货【104】台，完成安装【104】台；累计发放儿童水杯【41579】个，覆盖【88】校。

2025 年 7 月，项目审核确认【13】所项目学校申请资料。

2025 年 7 月，净水计划顺利完成了云南、新疆两场项目培训活动，共计有 49 家合作伙伴机构参与，参与人数超 50 人。在培训过程中，通过系统的项目讲解、伙伴案例分享及实操演练，让参与伙伴全面熟悉项目从启动、执行到收尾的完整流程，包括各环节的关键节点、操作规范及注意事项，以及了解专业的传筹技能，为后续高效推进工作奠定了坚实基础。

2025 年 7 月，完成六一字节平台#童愿成真主题视频发布和 322 世界水日“我哄大人喝水”照片征集活动评选。主要围绕主题的内容创作、创作的独特性，以及活动期间的用户参与热度、互动留言质量等多个维度展开综合考评，最终评选出了一批兼具传播力与感染力的优秀作品。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 6 月，2024-2025 年项目已完成【11】个项目县【54】所学校、【15】个社区的资料审核，已完成【13】所学校的【59】台洗手设备的发货及安装。

2025 年 7 月，项目审核确认【41】所项目学校申请资料。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）项目校实地调研走访

2025 年 7 月，净水计划项目的合作伙伴回访了 48 所学校。吉林宁江区、大安市合作伙伴回访了 3 所学校，协助学校滤芯更换，指导学校完成假期设备关停工作，确保设备开学后正常使用；山东博兴县、滕州市、五莲县、合作伙伴回访了 40 所学校，进行设备维护，并指导学校完成假期设备关停工作；四川自贡市合作伙伴回访了 5 所学校，进行设备维护，并指导学校完成假期设备关停工作。



吉林宁江区、大安市合作伙伴回访项目校

（2）水与卫生健康课堂

2025 年 7 月，净水计划项目在项目学校开展 1 节水宝课，甘肃宕昌县合作伙伴前往 1 所学校开展了 1 节水宝课。



甘肃宕昌县项目校水与卫生健康课堂

(3) 净水计划项目培训

2025 年 7 月，净水计划顺利完成了云南、新疆两场项目培训活动，共计有 49 家合作伙伴机构参与，参与人数超 50 人。在培训过程中，通过系统的项目讲解、伙伴案例分享及实操演练，让参与伙伴全面熟悉项目从启动、执行到收尾的完整流程，包括各环节的关键节点、操作规范及注意事项，以及了解专业的传筹技能，为后续高效推进工作奠定了坚实基础。



3. 洗手计划

无