

2025 年 8 月紧急救灾项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

2025 年 8 月，壹基金紧急救灾计划常规救灾行动共开展【3】次救灾行动，惠及 3 个省（直辖市）3 个市（州）3 个县（市、区），共计【15】家社会组织和【618】人次志愿者参与，约【22207】人次受益。

8 月，在腾讯公益慈善基金会的支持下，壹基金联合救灾项目合作伙伴，在广东省怀集县中洲镇，针对洪灾影响下的特殊困难群体，发起灾后“怀集灾后家庭暖心券”行动，为当地 636 户低保户、特困家庭发放灾后家庭暖心券，截至 8 月 31 日，已有 472 位受灾群众领取核销。

8 月，西藏定日 6.8 级地震灾后重建相关工作有序推进：安全家园项目在西藏定日县尼辖乡举办启动仪式，项目覆盖 5 个乡镇 30 个村，本次启动仪式共计 70 余人参与。灾后乡村幼儿园及校园社区运动场援建项目推进有序，4 所幼儿园分别完成基础地基、主体扎筋、基础验收、招标公示等工作；学校及社区运动场援建，1 所校园运动场看台主体完成并推进硬化，1 个社区运动场完成场地硬化。

8 月，广东梅州洪涝灾害灾后重建项目，梅州市平远县差干镇黎坊桥援建项目进展顺利，目前已完成 3-2 号桩和 2-1 号桩前期工作。

8 月，顺丰应急向善-救在壹线救灾仓项目，壹基金联合救灾项目合作伙伴顺利推进两项工作：8 月 20 日，“顺丰应急向善-顺丰快递壹基金安全家园站”正式启动，第一场培训正式在山西太原开展；此外，顺丰公益基金会联合腾讯公益慈善基金会和深圳壹基金公益基金会，通过数字关爱平台，在榆中县开展“甘肃榆中-顺丰数字化以工代赈”，项目落地榆中县城关镇及小康营乡的 4 个村，助力村民通过参与村庄环境整治等工作获报酬、助家乡重建。

（二）主要项目活动进展

1. 紧急救灾项目

（1）广东

8月5日，广东省清远市佛冈县遭受强降雨袭击，导致部分乡镇山区暴发洪水、道路塌方、居民房屋受损。壹基金针对本次佛冈县灾情开展救灾行动，参与社会组织2家，向佛冈县受灾家庭发放救灾温暖箱600个。



上图：壹基金联合救灾项目广东伙伴向受灾家庭发放救灾温暖箱

（2）甘肃

8月7日，甘肃省兰州市榆中县出现强降雨天气，导致城关镇、马坡乡、小康营乡、夏官营镇4个乡镇发生山洪灾害，山洪导致多处道路被洪水阻断，部分农田被淹、房屋损毁、人员失联。8月8日，壹基金联合救灾项目甘肃伙伴出发前往榆中县受灾乡镇开展灾情评估。本次救灾行动，参与的社会组织12家，向受灾家庭发放可口可乐饮用水12000瓶、过渡安置箱1000个、粮油包3000套、20000盒自热米饭等生活物资，向受灾乡镇发放挖掘机3台、铲车3台、清淤工具200套，助力家园快速恢复；并支持2家社会组织在榆中县开展环境消杀工作，降低灾后病菌滋生与传播风险。



上图：壹基金联合救灾项目甘肃伙伴开展救灾行动

（3）海南

8月24日，“剑鱼”加强为强台风级后逐渐靠近三亚，并于夜间从海南岛南部沿海擦过，最近时台风中心距离三亚仅22公里。受台风“剑鱼”影响，海南多地掀起强风雨，海南岛中南部出现暴雨到大暴雨，保亭、陵水、三亚、五指山等地出现特大暴雨。壹基金针对三亚灾情开展救灾行动，支持海南联合救灾项目伙伴5台油锯在三亚开展道路清障等工作。



上图：壹基金联合救灾项目海南伙伴开展救灾行动

2. 广东省“怀集灾后家庭暖心券”项目

在腾讯公益慈善基金会的支持下，2025 年 8 月，广东省“怀集灾后家庭暖心券”在持续发放中，截至 8 月 31 日，已有 472 位受灾群众领取核销。



3. 西藏定日 6.8 级地震灾后重建项目

（1）安全家园

2025 年 8 月 29 日，由支付宝公益平台及爱心网友、腾讯公益平台及爱心网友、爱心企业支持的定日灾后安全家园项目，在西藏定日县尼辖乡文化服务中心广场举办启动仪式。

西藏定日县应急管理局副局长冯兴彦、尼辖乡党委副书记兼乡长尼玛旺堆、甘肃一山一水环境与社会发展中心总干事虎孝君出席仪式，尼辖乡副乡长德吉措姆主持。扎果镇、长所乡、曲洛

乡代表，各村“两委”负责人、驻村工作队成员及安全家园志愿者救援队成员等 70 余人到场参加项目启动仪式。

启动仪式上，尼玛旺堆乡长在致辞中表示，该项目将极大提升尼辖乡防灾减灾能力、为灾后重建注入新活力，乡政府将以今天的启动仪式为新的起点，打造一支“着装统一、训练有素、反应迅速”的应急志愿服务队伍，让尼辖乡成为人民群众安居乐业的沃土！冯兴彦副局长则指出安全家园项目是社会力量参与防灾减灾救灾、构建应急新格局的重要体现，将推动基层应急管理体系现代化。

定日灾后安全家园项目覆盖定日县尼辖乡、措果乡、扎果镇、长所乡、曲洛乡 5 个乡镇的 30 个村。





(2) 灾后乡村幼儿园、校园运动场、社区运动场援建项目

① 乡村幼儿园援建

2025 年 8 月，由支付宝公益平台及爱心网友支持的定日县协格尔镇奶娃村幼儿园目前完成基础地基，正在推进梁柱工程。





2025 年 8 月，由字节跳动公益平台爱心用户及爱心企业支持的定日县协格尔镇除西村幼儿园主体扎筋已完成，近期就会浇筑。



2025 年 8 月，由深圳市龙华区慈善会支持的定日县尼辖乡尼辖村幼儿园已完成基础验收，正开展回填工作。





2025 年 8 月，由腾讯公益平台及爱心网友支持的拉孜县曲玛乡措娃村幼儿园已完成项目招标、招标结果公示工作，9 月份后签订合同，然后施工队进场。

②校园运动场援建

2025 年 8 月，由深圳市龙华区慈善会支持的定日县曲当乡完小校园运动场，已经完成运动场看台工程主体，目前正在推运动场的硬化工程。



③社区运动援建

2025 年 8 月，由壹基金壹家人爱心企业支持援建的定日县扎果乡社区运动场已完成场地硬化。

4. 广东梅州洪涝灾后重建项目

(1) 桥梁援建项目

2025 年 8 月，由壹基金壹家人爱心企业支持的梅州灾后桥梁援建项目，已完成 3-2 号桩和 2-1 号桩的前期工作。



5. 顺丰应急向善—救在壹线救灾仓项目

(1) 顺丰快递壹基金安全家园站

2025 年 8 月 20 日，“顺丰应急向善——顺丰快递壹基金安全家园站” 首场培训在山西太原正式开展。来自邯郸市红十字中安防减灾服务中心的培训导师，为顺丰太原分公司的 27 位“顺丰小哥”系统讲解课程，内容涵盖安全意识提升、常见伤害应对、徒手心肺复苏、AED 使用、运动损伤处理、止血包扎及骨折固定等实用应急技能。



(2) 甘肃榆中县顺丰数字以工代赈项目

2025年8月7日，甘肃省兰州市榆中县遭遇连续强降雨，引发山洪灾害，多地基础设施受损，部分农田被淹、房屋损毁、人员失联，群众生产生活受到极大影响。

顺丰公益基金会启动顺丰应急向善-救在壹线救灾仓项目，联合腾讯公益慈善基金会和深圳壹基金公益基金会，通过数字关爱平台，在榆中县开展“甘肃榆中-顺丰数字化以工代赈”，支持榆中县城关镇兴隆山村、南坡湾村，小康营乡南北关村、刘家营村。项目聚焦灾后乡村恢复需求，帮助村民在参与村庄环境整治、基础设施修缮等工作中获得收入，既获得了劳动报酬，又为家乡重建出一份力，更让数字化手段在提升灾害救助效率与透明度上的优势得以生动展现。

本次“甘肃榆中-顺丰数字化以工代赈”项目通过数字关爱平台发放，依托平台精准高效、透明可信、尊重赋能、生态协同的核心优势，该项目实现劳务需求精准匹配、资金透明发放，并通过平台技术力量确保善意不被浪费，并高效、有尊严地传递给受助者，同时连接各方力量，形成可持续的公益生态。

