

2025 年 8 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 8 月，2025 年项目已完成【39】个项目县【121】所学校的资料审核，已完成【117】台设备的执行准备，其中：设备发货【116】台，完成安装【105】台，待安装【11】台；累计发放儿童水杯【49688】个，覆盖【109】校。

2025 年 8 月，项目审核确认【12】所项目学校申请资料，设备发货【12】台，完成安装【1】台。

2025 年 8 月，净水计划顺利完成了山东场项目培训活动，共计有 30 多家合作伙伴机构参与。培训围绕“净水计划”项目执行的核心需求展开，内容涵盖项目落地的具体流程，全面熟悉项目从启动、执行到收尾的完整流程，操作规范及注意事项。沉浸式体验校园卫生健康主题活动并结合实践提出针对性反馈，了解专业的传筹技能，为后续高效推进工作奠定了坚实基础。

2025 年 8 月，壹基金净水计划与中国移动公益联手推出的“2025 年慈善扶持计划”正式启动。成功上线“壹基金净水计划”捐款活动，并且登上了页面 banner 位。中移用户可以通过中国移动 APP 参与，符合条件时将获得中国移动话费券奖励。净水计划顺利成为中移首批合作项目。

2025 年 8 月，壹基金净水计划积极参与腾讯 99、字节 95 平台动员活动。通过多维度伙伴动员，发起并参与“腾讯一起捐”、“腾讯组队捐”等活动，配合开展线下推广活动，确保线上筹款与线下影响力形成联动，推动高效传播。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 8 月，2025 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【2】所学校的【7】台洗手设备的发货及安装。

2025 年 8 月，项目审核确认【14】所项目学校申请资料。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）净水设备的安装

2025 年 8 月，净水计划项目完成了 1 台净水设备的安装。云南合作伙伴协助安装了 1 台净水设备。



（2）净水计划项目培训

2025 年 8 月，净水计划顺利完成了山东场项目培训活动，共计有 30 多家合作伙伴机构参与。培训围绕“净水计划”项目执行的核心需求展开，内容涵盖项目落地的具体流程，全面熟悉项目从启动、执行到收尾的完整流程，操作规范及注意事项。沉浸式体验校园卫生健康主题活动并结合实践提出针对性反馈，了解专业的传筹技能，为后续高效推进工作奠定了坚实基础。





项目培训现场

(3) 线下推广活动

2025年8月，壹基金净水计划积极参与腾讯99、字节95平台动员活动。通过多维度伙伴动员，发起并参与“腾讯一起捐”、“腾讯组队捐”等活动，配合开展线下推广活动，确保线上筹款与线下影响力形成联动，推动高效传播。



线下推广活动照片